УТВЕРЖДАЮ

_____	_____	_____	_____
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Развитие физической культуры и спорта»
ЗА
2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели уровня госпрограммы	Бюджет		Структурные элементы государственной программы								
	Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований	Показатели			Мероприятия (результаты)			Контрольные точки		
			Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
Наличие критических отклонений	*88.04*	*4595358.23*		*Развитие физической культуры и массового спорта*	*Обеспечение деятельности Министерства спорта*	*Проведение спортивных мероприятий, обеспече*	*Создание для всех категорий и групп населени*		*Проведение спортивных мероприятий, обеспече*	*Создание для всех категорий и групп населени*	*Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)*

					Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения	*ние подготовки спортсменов высокого класса Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики и в сфере физической культуры и спорта*	*я условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва Развитие спорта высших достижений*		*ние подготовки спортсменов высокого класса Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики и в сфере физической культуры и спорта*	*я условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва Развитие спорта высших достижений*	

					объектам и спорта, а также подготовка спортивного резерва Развитие спорта высших достижений Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)		*Развитие физической культуры и массового спорта Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)*			*Развитие физической культуры и массового спорта*	

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
Показатели государственной программы										
1.		Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом	Возрастающая	Процент	55	56	61.7	Факт	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" от 23.11.2022 №ИСХ-718-1, приложен файл.	Показатель достигнут
2.		Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх	Убывающая	Место	5	5	2	Факт	1. Аналитическая справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.10.2022 №02-02-20/6191, приложен файл.	Показатель достигнут

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Показатели государственной программы										
3.		Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы	Возрастающая	Процент	45	46	67.5	Факт	1. Аналитическая справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.01.2023 №02-02-20/329, приложен файл.	Показатель достигнут
4.		Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских летних игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы	Возрастающая	Процент	44	45	0	Прогноз	1. Аналитическая справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.01.2023 №02-02-20/329, приложен файл.	Показатель не достигнут, так как в связи с ограничением допуска российских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях по летним олимпийским видам спорта 2022 года, спортивная сборная команда Российской Федерации приняла участие в чемпионате Европы по гандболу среди мужчин в период с 11 по 31 января 2022 года (№ 7281 по ЕКП) и по итогам указанных соревнований заняла 9-е место
5.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Возрастающая	Процент	45.2	51.3	52.9	Факт	1. Информация о достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/1150,	Показатель достигнут Сведения уточнены.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Показатели государственной программы										
									приложен файл.	
6.		Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Возрастающая	Процент	84	86.8	89.2	Факт	1. Информация о достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/2135, приложен файл.	Показатель достигнут Сведения уточнены.
7.		Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Возрастающая	Процент	37.1	41.3	41.1	Прогноз	1. Информация о достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/2135, приложен файл.	Показатель не достигнут в виду следующих причин: снижение уровня доходов населения низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта, низкая обеспеченность физкультурными кадрами, затруднение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых, работающих в небольших спортивных клубах. Тогда как население трудоспособного возраста занимаются самостоятельно в спортклубах с индивидуальными инструкторами Сведения уточнены.
8.			Возрастающ	Процент	58	59	60.2	Факт	1. Информация о	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Показатели государственной программы										
		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ая						достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/2135, приложен файл.	Показатель достигнут Сведения уточнены.
9.		Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Возрастающ ая	Процент	40.2	42.8	45.5	Факт	1. Информация о достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/2135, приложен файл.	Показатель достигнут Сведения уточнены.
10.		Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Возрастающ ая	Процент	15	17.6	20.3	Факт	1. Информация о достижении показателей ГП Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.04.2023 №03-03-03-20/2135, приложен файл.	Показатель достигнут Сведения уточнены.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Аналитические (сквозные) показатели государственной программы										
1.		Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта», в процентах к 2020 году	Возрастающая	Процент	102	106.3	186.1	Факт	1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 04.04.2023 №ДК-10-01/1046-МВ, приложен файл. 2. Информационное письмо Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.04.2023 №АК-06-09/5599, приложен файл.	В соответствии с письмом Росстата от 04.04.2023 № ДК-10-01/1046-МВ срок разработки годовых данных по «чистым» видам экономической деятельности в разрезе источников финансирования в соответствии с Федеральным планом статистических работ (п. 1.28.5) – 1-я неделя августа. Сведения уточнены.
2.		Количество штатных работников физической культуры и спорта	Возрастающая	Тысяча человек	408	428	413.1	Прогноз	1. Аналитическая записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.02.2023 №06-06-5-20/1149, приложен файл.	Показатель не достигнут в связи с проводимыми в 2022 году мобилизационными мероприятиями, ухудшением экономической обстановки, а также в виду недостаточного уровня финансирования программ подготовки и переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта Сведения уточнены.
3.			Возрастающая	Процент	100	103.5	126	Факт	1. Аналитическая записка Письмо	Показатель достигнут Сведения уточнены.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Аналитические (сквозные) показатели государственной программы											
			Индекс реальной заработной платы в сфере физической культуры и спорта, в процентах к 2021 году							служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.04.2023 №06-06-5-20/2259, приложен файл.	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

2. Сведения о достижении показателей государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом						
1.1		Белгородская область	54.4	58.6	58.7	Факт		
1.2		Брянская область	36.2	40.6	40.4	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Брянской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
1.3		Владимирская область	49.5	53.8	55.8	Факт		
1.4		Воронежская область	50	53.2	56.3	Факт		
1.5		Ивановская область	40.6	44.1	44.6	Факт		
1.6		Калужская область	48.1	51	52.6	Факт		
1.7		Костромская область	49.4	54.1	55.1	Факт		
1.8		Курская область	50.3	54.1	54.8	Факт		
1.9		Липецкая область	47.4	52.6	54.4	Факт		
1.10		Орловская область	42.9	47.3	49.5	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.11		Рязанская область	47.3	52	53.2	Факт		
1.12		Смоленская область	45.5	48.7	49.6	Факт		
1.13		Тверская область	39.9	47.8	49.7	Факт		
1.14		Тульская область	48.7	54.4	56	Факт		
1.15		Ярославская область	45.9	48.3	51.1	Факт		
1.16		город федерального значения Москва	46	49	49	Факт		
1.17		Республика Карелия	49.8	54.3	55.3	Факт		
1.18		Республика Коми	44.8	49.7	52.3	Факт		
1.19		Архангельская область	42.5	46.6	48.6	Факт		
1.20		Ненецкий автономный округ	45.3	47.6	52.7	Факт		
1.21		Вологодская область	39.5	48.2	51.7	Факт		
1.22		Калининградская область	44	48	49.6	Факт		
1.23		Ленинградская область	45.5	49	50.8	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.24		Мурманская область	43.6	50.4	51.9	Факт		
1.25		Новгородская область	47	49.7	52.1	Факт		
1.26		Псковская область	39.8	44.9	46.3	Факт		
1.27		город федерального значения Санкт-Петербург	46.5	51.7	57.6	Факт		
1.28		Республика Адыгея (Адыгея)	49.3	51.7	55.2	Факт		
1.29		Республика Калмыкия	46.1	50.6	52.5	Факт		
1.30		Республика Крым	26.3	37.3	38.9	Факт		
1.31		Краснодарский край	56.5	59.9	61.1	Факт		
1.32		Астраханская область	50	52	52.6	Факт		
1.33		Волгоградская область	48	50.7	53.1	Факт		
1.34		Ростовская область	50.3	53	55.3	Факт		
1.35		город федерального значения Севастополь	37.6	44.8	44.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
1.36		Республика Дагестан	54.1	56	57.2	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.37		Республика Ингушетия	32.3	38.2	38.6	Факт		
1.38		Кабардино-Балкарская Республика	48.1	50.6	52.6	Факт		
1.39		Карачаево-Черкесская Республика	50.1	55.5	55.5	Факт		
1.40		Республика Северная Осетия - Алания	38	40	37.7	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин.Низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта в регионе и в муниципальных образованиях. Отсутствие необходимого количества штатных работников, инструкторов по работе с населением по месту жительства, тренеров и тренеров-преподавателей в спортивных школах.
1.41		Чеченская Республика	42.3	46.9	49.9	Факт		
1.42		Ставропольский край	48.6	54.4	55.6	Факт		
1.43		Республика Башкортостан	51.2	54.5	56.1	Факт		
1.44		Республика Марий Эл	50.1	53.3	55.5	Факт		
1.45		Республика Мордовия	49.4	51.6	53.4	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.46		Республика Татарстан (Татарстан)	52.6	55.5	57.8	Факт		
1.47		Удмуртская Республика	42.8	46.2	47.5	Факт		
1.48		Чувашская Республика - Чувашия	49.6	51.8	53.1	Факт		
1.49		Пермский край	47.5	50.4	53	Факт		
1.50		Кировская область	42.1	47.7	49.6	Факт		
1.51		Нижегородская область	47	50.2	50.4	Факт		
1.52		Оренбургская область	50.8	54.9	54.3	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
1.53		Пензенская область	48.3	52.5	55.3	Факт		
1.54		Самарская область	46.4	51.7	53.8	Факт		
1.55		Саратовская область	45.1	49.1	52.9	Факт		
1.56		Ульяновская область	47.5	50.4	55.5	Факт		
1.57		Курганская область	48.5	54.2	55.5	Факт		
1.58		Свердловская область	49.4	52.2	54	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.59		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	47.4	50.7	54	Факт		
1.60		Ямало-Ненецкий автономный округ	49.4	54.5	55.2	Факт		
1.61		Челябинская область	43.5	50	51.9	Факт		
1.62		Республика Алтай	45.2	50.2	52	Факт		
1.63		Республика Тыва	53	54.5	54.5	Факт		
1.64		Республика Хакасия	48.6	52.8	53.6	Факт		
1.65		Алтайский край	50.4	54.8	57.6	Факт		
1.66		Красноярский край	46.3	47.8	48.6	Факт		
1.67		Иркутская область	38.8	41.4	44.1	Факт		
1.68		Кемеровская область - Кузбасс	46.4	53.9	57.2	Факт		
1.69		Новосибирская область	44.2	46.7	49.2	Факт		
1.70		Омская область	46	49	50.8	Факт		
1.71		Томская область	44.8	48.3	49.6	Факт		
1.72		Республика Бурятия	49.5	53.1	54.2	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
1.73		Республика Саха (Якутия)	46	50.8	55	Факт		
1.74		Забайкальский край	41.3	46	46	Факт		
1.75		Камчатский край	42.4	46.9	48.4	Факт		
1.76		Приморский край	41.7	51.5	55.9	Факт		
1.77		Хабаровский край	48.6	52.6	53.6	Факт		
1.78		Амурская область	39.7	44.7	45.5	Факт		
1.79		Магаданская область	37.2	42.9	45.9	Факт		
1.80		Сахалинская область	51.8	61.9	63	Факт		
1.81		Еврейская автономная область	30.1	33.2	33.3	Факт		
1.82		Чукотский автономный округ	47.4	50.2	50.5	Факт		
1.83		Тамбовская область	52	60	62.3	Факт		
1.84		Московская область	45.1	48.5	54.1	Факт		
1.85		Тюменская область	53.3	57.2	60	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2		Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
2.1		Белгородская область	20	22	21.8	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Белгородской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022г.
2.2		Брянская область	15	20.6	20	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Брянской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
2.3		Владимирская область	12	14.1	16.5	Факт		
2.4		Воронежская область	20	24.6	27	Факт		
2.5		Ивановская область	10.8	13.8	9.4	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.6		Калужская область	20	24.6	24.6	Факт		
2.7		Костромская область	17.7	19.8	21.2	Факт		
2.8		Курская область	15	17.6	17.7	Факт		
2.9		Липецкая область	10.1	14.7	15.5	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.10		Орловская область	16	19	19.1	Факт		
2.11		Рязанская область	13.3	16	16.3	Факт		
2.12		Смоленская область	11	13.1	13.7	Факт		
2.13		Тверская область	14.5	18	19.2	Факт		
2.14		Тульская область	17.2	21	22.5	Факт		
2.15		Ярославская область	13.8	15.2	15.2	Факт		
2.16		город федерального значения Москва	19	20	20.2	Факт		
2.17		Республика Карелия	21.3	21.8	21.8	Факт		
2.18		Республика Коми	14	18	18	Факт		
2.19		Архангельская область	15	18.8	16.4	Прогноз		Показатель не достигнут в виду недостаточного количества спортивных объектов.
2.20		Ненецкий автономный округ	19.1	20.5	20.6	Факт		
2.21		Вологодская область	15	17	18.8	Факт		
2.22		Калининградская область	17	20	20.4	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.23		Ленинградская область	17	20	20.2	Факт		
2.24		Мурманская область	9.8	18.3	22.8	Факт		
2.25		Новгородская область	12.3	14.1	15	Факт		
2.26		Псковская область	10	13	13.1	Факт		
2.27		город федерального значения Санкт-Петербург	13.9	18.1	27	Факт		
2.28		Республика Адыгея (Адыгея)	14.5	17	16.9	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.29		Республика Калмыкия	12.7	19.1	14.3	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.30		Республика Крым	7	14.8	13	Прогноз		Недостиженеие показателя обусловлено установлением на территории Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022г.
2.31		Краснодарский край	16.3	19.2	21.2	Факт		
2.32		Астраханская область	20	22	21.9	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.33		Волгоградская область	20.2	24.5	25	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.34		Ростовская область	20	24.5	24.6	Факт		
2.35		город федерального значения Севастополь	10	15	13.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.36		Республика Дагестан	34.9	38.8	34.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.37		Республика Ингушетия	8.2	15.4	6	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.38		Ставропольский край	20	24.6	19.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.39		Кабардино-Балкарская Республика	7.5	17.7	14	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.40		Карачаево-Черкесская Республика	20	22.5	22.5	Факт		
2.41		Республика Северная Осетия - Алания	2.2	12.2	2.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта в регионе и в муниципальных образованиях. Отсутствие необходимого количества штатных работников, инструкторов по работе с населением по месту жительства, тренеров.
2.42		Чеченская Республика	2.8	12.6	12.8	Факт		
2.43		Республика Башкортостан	10.7	15.4	16.7	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.44		Иркутская область	9	15.6	17.4	Факт		
2.45		Республика Марий Эл	17	20.5	20.6	Факт		
2.46		Республика Мордовия	19	21	21	Факт		
2.47		Республика Татарстан (Татарстан)	20	24.6	25.9	Факт		
2.48		Удмуртская Республика	17	21.5	21.7	Факт		
2.49		Чувашская Республика - Чувашия	17	20.9	22.5	Факт		
2.50		Пермский край	11.5	15.4	15.8	Факт		
2.51		Кировская область	9.8	12.8	10.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду мобилизации
2.52		Нижегородская область	14.6	18.9	15.7	Прогноз		Основные причины недостижения вызваны кадровым дефицитом квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту для лиц среднего и старшего возраста. Затруденение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых, работающих в небольших спортивных клубах.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.53		Оренбургская область	18.7	22	18.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.54		Пензенская область	14	16.5	21.3	Факт		
2.55		Самарская область	15.5	18.5	19.1	Факт		
2.56		Саратовская область	11.2	16.6	19.8	Факт		
2.57		Ульяновская область	20	24.5	28.3	Факт		
2.58		Курганская область	14	16	19.8	Факт		
2.59		Свердловская область	20	24.6	24.7	Факт		
2.60		Тюменская область	17	20	20.9	Факт		
2.61		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	13.5	14	17.2	Факт		
2.62		Ямало-Ненецкий автономный округ	13	17.5	16.1	Прогноз		Показатель не достигнут в виду фактического проживания данной категории населения в других субъектах Российской Федерации.
2.63		Челябинская область	18	23.3	20.1	Прогноз		Показатель не достигнут в виду постковидного синдрома и восстановления здоровья в амбулаторных или домашних условиях.
		Республика Алтай						

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
2.64			18.1	19.7	19.3	Прогноз		Показатель е достигнут в виду уменьшения численности занимающихся данной возрастной категории в связи с последствиями COVID - 2019.
2.65		Республика Тыва	8.9	27.7	17.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.66		Республика Хакасия	18.4	20.6	20.6	Факт		
2.67		Алтайский край	15	17	20.1	Факт		
2.68		Красноярский край	10.5	16.3	12.8	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.69		Кемеровская область - Кузбасс	9.8	21.3	21.8	Факт		
2.70		Новосибирская область	16.5	17	17.6	Факт		
2.71		Омская область	11	12.6	12.9	Факт		
2.72		Томская область	11	15	14.3	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.73		Республика Бурятия	14.6	20.5	20.6	Факт		
2.74		Республика Саха (Якутия)	13	16	22.4	Факт		
2.75		Забайкальский край	6.5	14.3	7	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.76		Камчатский край	15	18	18	Факт		
2.77		Приморский край	8.8	17.1	22.2	Факт		
2.78		Хабаровский край	13.5	17.3	17.6	Факт		
2.79		Амурская область	10.5	16.3	13.5	Прогноз		Основной причиной недостижения показателя является низкий уровень финансового обеспечения физической культуры и спорта, особенно на местном уровне. Не смотря, на то, что в регионе за последние четыре года объем расходов консолидированного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт», в том числе на финансирование мероприятий в сфере массового спорта, увеличен с 1011,4 млн. рублей в 2019 году до 1432,4 млн. рублей в 2022 году, его доля в общем объеме расходов бюджета области составила всего 0,9 %. Необходимо учесть, что в 2022 году на территории Амурской области в связи с выпадением большого количества осадков произошло повышение уровня воды в реках и возникновение паводковых явлений. На территории

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								области распоряжением Губернатора Амурской области от 07.08.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации (федеральный уровень реагирования), на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации потребовались значительные средства из областного бюджета. Так же значительные средства областного бюджета были направлены на выполнение мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных объектов капитального строительства жилого, социального и промышленного назначения подшефной территории, а также на выплаты мобилизованным гражданам и их семьям.
2.80		Магаданская область	8	15	11.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Большое количество населения пенсионного возраста прописанных в Магаданской области проживает в центральных районах страны. Климатические условия региона (затяжная зима, дождливое лето) не позволяют в полной менре реализовать мероприятия по охвату данной категории граждан.
2.81		Сахалинская область	22.4	30.3	30.1	Прогноз		Показатель не достигнут в виду проведения капитального ремонта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								спортивных сооружений
2.82		Еврейская автономная область	1.2	11.6	3.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
2.83		Чукотский автономный округ	14.4	16.7	12.7	Прогноз		показатель не достигнут в виду отсутствия возможности учета самостоятельно занимающихся
2.84		Тамбовская область	26.5	31.6	33	Факт		
2.85		Московская область	20	22	25.9	Факт		
3		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта						
3.1		Белгородская область	88	89	85	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
3.2		Брянская область	59.2	64	64	Факт		
3.3		Владимирская область	64	68	77.7	Факт		
3.4		Воронежская область	69	78	69.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Департаментом физической культуры и спорта Воронежской области был инициирован процесс инвентаризации спортивных объектов. В результате было установлено, что правообладателями произведено списание спортивных сооружений, неподлежащих восстановлению, а

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								также исключены из учета ошибочно включаемые в статистику сооружения. Анализ показал, что ЕПС по планируемым к вводу в эксплуатацию в 2022 году объектам не покроет разницы для достижения планового значения
3.5		Ивановская область	48.5	50	51.4	Факт		
3.6		Калужская область	90.3	90.5	90.5	Факт		
3.7		Костромская область	57.5	58	58.5	Факт		
3.8		Курская область	55	56	56.2	Факт		
3.9		Липецкая область	74	76.7	82.3	Факт		
3.10		Орловская область	52.3	55	56.9	Факт		
3.11		Рязанская область	58.1	58.6	60.2	Факт		
3.12		Смоленская область	66.4	69.5	73.9	Факт		
3.13		Тверская область	58.5	60	68.2	Факт		
3.14		Тульская область	65	67	69.4	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.15		Ярославская область	51.2	52.5	52.5	Факт		
3.16		город федерального значения Москва	58.7	59.1	60.1	Факт		
3.17		Республика Карелия	63.1	64.8	67	Факт		
3.18		Республика Коми	61.3	63	63.5	Факт		
3.19		Архангельская область	54	55	57.3	Факт		
3.20		Ненецкий автономный округ	61.5	67.2	76	Факт		
3.21		Вологодская область	44.1	51.4	52.8	Факт		
3.22		Калининградская область	51.3	51.6	51.9	Факт		
3.23		Ленинградская область	43	46.2	46.5	Факт		
3.24		Мурманская область	47	49	49.7	Факт		
3.25		Новгородская область	78.5	79	79	Факт		
3.26		Псковская область	80	81.2	87.2	Факт		
3.27		город федерального значения Санкт-Петербург	61.3	63.5	63.8	Факт		
3.28		Республика Адыгея (Адыгея)	60	62	61.8	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
3.29		Республика Калмыкия	44.5	44.8	42.8	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено частичной доступностью новых спортивных объектов: в 2022 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на территории МБОУ «Элистинская классическая гимназия» и МБОУ «СОШ № 3» осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок. В 2023 г. на территории указанных учреждений планируется дооснащение и установка спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок
3.30		Республика Крым	42	45	52.5	Факт		
3.31		Краснодарский край	59.1	60.4	62	Факт		
3.32		Астраханская область	45.3	46.5	47	Факт		
3.33		Волгоградская область	55.7	60.8	63.6	Факт		
3.34		Ростовская область	57.7	58.5	59.7	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.35		город федерального значения Севастополь	57	58	58	Факт		
3.36		Республика Дагестан	52	57.8	29.5	Прогноз		Отсутствие финансовых возможностей
3.37		Республика Ингушетия	52	55	16.7	Прогноз		Отсутствие финансовых возможностей
3.38		Кабардино-Балкарская Республика	56	57	60.5	Факт		
3.39		Карачаево-Черкесская Республика	52	54	54.2	Факт		
3.40		Республика Северная Осетия - Алания	39.1	49	52.9	Факт		
3.41		Чеченская Республика	52	54	56.3	Факт		
3.42		Ставропольский край	58.2	59.2	59.3	Факт		
3.43		Республика Башкортостан	66.9	72	74.1	Факт		
3.44		Республика Марий Эл	60	62	62.1	Факт		
3.45		Республика Мордовия	78.5	80	83.7	Факт		
3.46		Республика Татарстан (Татарстан)	67.3	68.7	71.5	Факт		
3.47		Удмуртская Республика	62	62.5	64.1	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.48		Чувашская Республика - Чувашия	78.9	79.2	84.4	Факт		
3.49		Пермский край	59	61.5	68.3	Факт		
3.50		Кировская область	50.5	57	52.8	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено снятием с учета недействующих объектов спорта, не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к объектам социальной инфраструктуры, а также аварийных объектов, не подлежащих ремонту
3.51		Нижегородская область	54.6	57.4	58.1	Факт		
3.52		Оренбургская область	63.1	68	68.1	Факт		
3.53		Пензенская область	74.5	78	78.7	Факт		
3.54		Самарская область	41.3	42.2	42.4	Факт		
3.55		Саратовская область	68.9	69.3	69.5	Факт		
3.56		Ульяновская область	69.3	76	76.9	Факт		
3.57		Курганская область	68	71.1	73	Факт		
3.58		Свердловская область	56	57	57.3	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.59		Тюменская область	56.5	63.2	63.9	Факт		
3.60		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	43.8	46.8	49.1	Факт		
3.61		Ямало-Ненецкий автономный округ	62.1	62.8	67.2	Факт		
3.62		Челябинская область	54	56.5	58.2	Факт		
3.63		Республика Алтай	54	56	58.6	Факт		
3.64		Республика Тыва	80.9	91.2	98.8	Факт		
3.65		Республика Хакасия	57	60	62.4	Факт		
3.66		Алтайский край	56	64.2	69.9	Факт		
3.67		Красноярский край	53.2	55.5	58.2	Факт		
3.68		Иркутская область	46	48.5	51.1	Факт		
3.69		Кемеровская область - Кузбасс	67.6	68.5	68.6	Факт		
3.70		Новосибирская область	47.5	50.5	50.5	Факт		
3.71		Омская область	61.5	62.5	63.7	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.72		Томская область	54	55.7	57.5	Факт		
3.73		Республика Бурятия	59.5	61	62.5	Факт		
3.74		Республика Саха (Якутия)	46	47	46.9	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено переносом ввода в эксплуатацию спортивного объекта «Многофункциональный оздоровительно – спортивный комплекс в с. Борогонцы Усть Алданского улуса»
3.75		Забайкальский край	40.3	49	47.8	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
3.76		Камчатский край	80.5	83.2	87	Факт		
3.77		Приморский край	42.5	46.8	49	Факт		
3.78		Хабаровский край	74	74.2	76.5	Факт		
3.79		Амурская область	77	84.8	84.8	Факт		
3.80		Чукотский автономный округ	54	56	51.3	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
3.81		Магаданская область	67.8	71.6	73	Факт		
3.82		Сахалинская область	57.1	58.6	63.7	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
3.83		Еврейская автономная область	53	56	63.9	Факт		
3.84		Московская область	30.4	31.5	33.2	Факт		
3.85		Тамбовская область	84.8	90	94.4	Факт		
4		Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
4.1		Белгородская область	98.5	98.8	98.5	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Белгородской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
4.2		Брянская область	71	78.2	78	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Брянской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
4.3		Владимирская область	94	94.8	95.3	Факт		
4.4		Воронежская область	89.5	89.6	89.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.5		Ивановская область	86.4	96	95.1	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.6		Калужская область	89.7	89.7	89.7	Факт		
4.7		Костромская область	88	89.7	90	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
4.8		Курская область	89.3	90.8	90.8	Факт		
4.9		Липецкая область	80.5	81	83.9	Факт		
4.10		Орловская область	75	79	79.7	Факт		
4.11		Рязанская область	93.7	96.4	94.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.12		Смоленская область	89.3	90.5	90	Прогноз		Показатель не достигнут, так как в связи с мобилизацией снизился показатель занимающихся на предприятиях, учреждениях и организациях в возрасте 19-29 лет
4.13		Тверская область	80.1	83.4	83.8	Факт		
4.14		Тульская область	92.4	94.7	94.7	Факт		
4.15		Ярославская область	79.7	80.5	80.5	Факт		
4.16		город федерального значения Москва	81.5	84.4	85.3	Факт		
4.17		Республика Карелия	87.6	88	88	Факт		
4.18		Республика Коми	79.5	82.9	81.5	Прогноз		Главной составляющей снижения численности населения является миграционный отток, среди которых профессиональные кадры

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								(тренеры и педагоги дополнительного образрвания), а также спортсмены, что в свою очередь, негативно влияет на показатели эффективности видов спорта. Снижение количества занимающихся обусловлено их отъездом за пределы Республики Коми после получения среднего общего образования в Р.Коми и поступлением в высшие учебные заведения в других регионах Российской Федерации.
4.19		Архангельская область	85	86.5	91.8	Факт		
4.20		Ненецкий автономный округ	68	77	77	Факт		
4.21		Вологодская область	75.7	81.7	83.5	Факт		
4.22		Калининградская область	82	83	84.3	Факт		
4.23		Ленинградская область	89.6	91.4	91.9	Факт		
4.24		Мурманская область	89.8	91.5	90.7	Прогноз		Недостижение показателя связано с установленным высоким значением показателя для региона в допандемийный период, что повлекло снижение доли данного показателя, однако численность занимающихся в указанной возрастной категории осталась на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								прежнем допандемийном уровне.
4.25		Новгородская область	88.3	88.9	88.9	Факт		
4.26		Псковская область	88.2	98	98.8	Факт		
4.27		город федерального значения Санкт-Петербург	88.6	89.8	93.6	Факт		
4.28		Республика Адыгея (Адыгея)	84.7	85.4	88.5	Факт		
4.29		Республика Калмыкия	82.5	84	91.1	Факт		
4.30		Республика Крым	63	74.8	86.6	Факт		
4.31		Краснодарский край	88.5	90.9	92.2	Факт		
4.32		Астраханская область	99.1	99.1	99.3	Факт		
4.33		Волгоградская область	85.5	87.6	87.7	Факт		
4.34		Ростовская область	93.1	93.9	93.9	Факт		
4.35		город федерального значения Севастополь	70	78.2	80.3	Факт		
4.36		Республика Дагестан	68.8	77.7	74.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.37		Республика Ингушетия	60.4	73.2	71.2	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.38		Кабардино-Балкарская Республика	84.1	85.5	84.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.39		Карачаево-Черкесская Республика	85.4	87.7	87.8	Факт		
4.40		Республика Северная Осетия - Алания	83.2	84.6	83.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта в регионе и в муниципальных образованиях. Отсутствие необходимого количества штатных работников, инструкторов по работе с населением по месту жительства, тренеров и тренеров-преподавателей в спортивных школах.
4.41		Чеченская Республика	73.1	81.5	83.1	Факт		
4.42		Ставропольский край	82	92.4	95	Факт		
4.43		Республика Башкортостан	86.2	89.7	90.5	Факт		
4.44		Республика Марий Эл	86	86.7	86.1	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.45		Республика Мордовия	88.6	88.8	88.8	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
4.46		Республика Татарстан (Татарстан)	87	88.6	90.8	Факт		
4.47		Удмуртская Республика	85.4	87	87.1	Факт		
4.48		Чувашская Республика - Чувашия	81	81.5	82	Факт		
4.49		Пермский край	80	81.5	82.6	Факт		
4.50		Кировская область	93.3	98.2	98.3	Факт		
4.51		Нижегородская область	90.7	90.8	89	Прогноз		Недостижение показателя связано с более основательным подходом при подсчете количества занимающихся в возрастной категории 3-18 лет и уходом от двойного учета при формировании статистического наблюдения по форме 1-ФК.
4.52		Оренбургская область	89	90.5	91.7	Факт		
4.53		Пензенская область	93	95.2	95	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.54		Самарская область	87.5	94.7	95.2	Факт		
4.55		Саратовская область	92.8	94.7	95.7	Факт		
4.56		Ульяновская область	88	89.9	84	Прогноз		Недостижение связано с призывом мобилизованных граждан

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
4.57		Курганская область	86	89.1	91	Факт		
4.58		Свердловская область	86.8	87.9	88.5	Факт		
4.59		Тюменская область	91.5	93.4	93.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду проведения работ по исключению двойного подсчета детей, занимающихся спортом одновременно в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных школах.
4.60		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	81	87	90.7	Факт		
4.61		Ямало-Ненецкий автономный округ	84.5	89.5	90.3	Факт		
4.62		Челябинская область	82	90.9	93.7	Факт		
4.63		Республика Алтай	75.7	79.8	78.7	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.64		Республика Тыва	88.8	88.8	76.3	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.65		Республика Хакасия	86	89.6	91.5	Факт		
4.66		Алтайский край	93	94.2	93.9	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.67		Республика Бурятия	80	82	82.3	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
4.68		Красноярский край	93.1	93.2	92.8	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.69		Иркутская область	70	74.4	72.1	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.70		Кемеровская область - Кузбасс	99.6	99.6	99.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.71		Новосибирская область	81.5	83.4	83.8	Факт		
4.72		Омская область	77.9	79.3	81.3	Факт		
4.73		Томская область	79	81	84.6	Факт		
4.74		Республика Саха (Якутия)	77	80	95.9	Факт		
4.75		Забайкальский край	74	87.3	97.9	Факт		
4.76		Камчатский край	72	79.2	76.6	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.77		Приморский край	76.2	85.7	87.8	Факт		
4.78		Хабаровский край	80	83	83.2	Факт		
4.79		Амурская область	73.6	79.8	78.7	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено следующим. Основной причиной является низкий уровень

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								финансового обеспечения физической культуры и спорта, особенно на местном уровне. Не смотря, на то, что в регионе за последние четыре года объем расходов консолидированного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт», в том числе на финансирование мероприятий в сфере массового спорта, увеличен с 1011,4 млн. рублей в 2019 году до 1432,4 млн. рублей в 2022 году, его доля в общем объеме расходов бюджета области составила всего 0,9 %. Необходимо учесть, что в 2022 году на территории Амурской области в связи с выпадением большого количества осадков произошло повышение уровня воды в реках и возникновение паводковых явлений. На территории области распоряжением Губернатора Амурской области от 07.08.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации (федеральный уровень реагирования), на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации потребовались значительные средства из областного бюджета. Так же значительные средства областного бюджета были направлены на выполнение мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных объектов капитального строительства жилого, социального и промышленного назначения подшефной территории, а также на выплаты мобилизованным гражданам и их семьям.
4.80		Магаданская область	80	83	77.8	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин.В Магаданской области функционирует 1 учреждение высшего образования. Основная масса выпускников общеобразовательных школ региона поступают в ВУЗы в центральных районах страны, при этом прописаны в Магаданской области.
4.81		Сахалинская область	78	88.2	90.1	Факт		
4.82		Еврейская автономная область	71.5	78.7	77.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
4.83		Чукотский автономный округ	85.2	94.3	97.4	Факт		
4.84		Тамбовская область	95.6	99.6	99.7	Факт		
4.85		Московская область	93	94.3	98.4	Факт		
5		Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом						
5.1		Белгородская область	45	48	47.3	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Белгородской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
5.2		Брянская область	21	23.1	22.8	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Брянской области высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
5.3		Владимирская область	43.2	47.2	48.8	Факт		
5.4		Воронежская область	41	46	47.6	Факт		
5.5		Ивановская область	29.7	35	29.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.6		Калужская область	37.5	41.5	41.5	Факт		
5.7		Костромская область	41.6	45.7	45.9	Факт		
5.8		Курская область	45.1	48.6	48.6	Факт		
5.9		Липецкая область	48.3	53.5	53.6	Факт		
5.10		Орловская область	38	44	44	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
5.11		Рязанская область	37.7	42.3	42.3	Факт		
5.12		Смоленская область	37.8	41	42.5	Факт		
5.13		Тверская область	37.5	42.5	42.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду приостановки деятельности ряда спортивных учреждений Тверской области в 2022 году в связи с частичной мобилизацией.
5.14		Тульская область	41.8	45.6	46.1	Факт		
5.15		Ярославская область	42	46.3	46.3	Факт		
5.16		город федерального значения Москва	38.7	40.9	41	Факт		
5.17		Республика Карелия	40	44.6	44.6	Факт		
5.18		Республика Коми	35	43.5	43.6	Факт		
5.19		Архангельская область	28	40	32.5	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Недостаточное количество спортивных объектов . Низкий уровень развития корпоративного спорта.
5.20		Ненецкий автономный округ	37.5	44.7	44.8	Факт		
5.21		Вологодская область	37.8	48	44.8	Прогноз		Недостижние показателя обусловлено следующим. Сложность в реализации данного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								показателя обусловлена спецификой возрастной группы. На группу "средний возраст" приходится большая часть трудоспособного населения, мужчины призывного возраста, что определяет степень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом. В 2022 году на недостижения показателя значительно повлияла экономическая и политическая ситуация в стране.
5.22		Калининградская область	31.3	41.9	38.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.23		Ленинградская область	34	40.2	40.3	Факт		
5.24		Мурманская область	27.1	39.5	36.6	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.25		Новгородская область	40.5	45.4	45.4	Факт		
5.26		Псковская область	24	28	27	Прогноз		Показатель не достигнут в виду снижения уровня доходов жителей области
5.27		город федерального значения Санкт-Петербург	37.5	40.5	48.9	Факт		
5.28		Республика Адыгея (Адыгея)	40	44	46.6	Факт		
5.29		Республика Калмыкия	33	40.5	35.9	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								РФ не представлена
5.30		Республика Крым	12	32.2	18.3	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено установлением на территории Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
5.31		Краснодарский край	50.1	54.1	56.5	Факт		
5.32		Астраханская область	25	29	29.8	Факт		
5.33		Волгоградская область	37.5	41.5	42	Факт		
5.34		Ростовская область	37.5	41.5	42.6	Факт		
5.35		город федерального значения Севастополь	30	40	35.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.36		Республика Дагестан	42.5	47.5	44.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.37		Республика Ингушетия	32.5	39	10.9	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.38		Кабардино-Балкарская Республика	35.7	40.1	39	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.39		Карачаево-Черкесская Республика	35.5	41.5	41.6	Факт		
5.40		Республика Северная Осетия - Алания	9.4	30.8	12.1	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Недостижение показателя вызвано следующими причинами. Низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта в регионе и в муниципальных образованиях. Отсутствие необходимого количества штатных работников, инструкторов по работе с населением по месту жительства, тренеров.
5.41		Чеченская Республика	9.4	30.8	10.4	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.42		Ставропольский край	37.5	41.5	41.2	Прогноз		Недостижение значения показателя связано с призывом на военную службу (добровольчество) мужчин данной возрастной группы.
5.43		Республика Башкортостан	44.7	49.8	46.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.44		Республика Марий Эл	42	48	48.1	Факт		
5.45		Республика Мордовия	42	46.5	46.5	Факт		
5.46		Республика Татарстан (Татарстан)	39	45.5	47	Факт		
5.47		Удмуртская Республика	23.5	28	28	Факт		
5.48		Чувашская Республика - Чувашия	44	47.5	47.5	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
5.49		Пермский край	41.6	47.5	47.5	Факт		
5.50		Кировская область	27	37.6	35.9	Прогноз		Показатель не достигнут в виду мобилизации мужчин указанной категории
5.51		Нижегородская область	36	41	39.9	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. Затруднение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых, работающих в небольших спортивных клубах. Тогда как население трудоспособного возраста занимаются самостоятельно в спортклубах с индивидуальными инструкторами.
5.52		Оренбургская область	38.5	41.5	41	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.53		Пензенская область	40.5	45.4	47.4	Факт		
5.54		Самарская область	36	41	42.9	Факт		
5.55		Саратовская область	31.7	40.6	40.6	Факт		
5.56		Ульяновская область	37.5	41.5	46.9	Факт		
5.57		Курганская область	40	45	45	Факт		
5.58		Свердловская область	37.5	41.5	41.8	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
5.59		Тюменская область	40	48	48.5	Факт		
5.60		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	33.8	39.9	38.5	Прогноз		Основные факторы недостижения показателя:- загруженность спортивных объектов в востребованное трудящимися время; - отсутствие свободного времени. Занятость данной категории населения выполнением трудовых обязанностей и делами семьи, детей.
5.61		Ямало-Ненецкий автономный округ	32	36	38.8	Факт		
5.62		Челябинская область	28	35	35	Факт		
5.63		Республика Алтай	26.3	35.5	35.5	Факт		
5.64		Республика Тыва	12.8	26.7	34	Факт		
5.65		Республика Хакасия	34	38	37.6	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено следующим. В регионе основная часть территорий относится к сельской местности, из-за нехватки рабочих мест, работающее население, в частности мужчины, уезжает на заработки вахтовым методом в другие регионы.
5.66		Алтайский край	40	45	47.8	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
5.67		Красноярский край	28	40	31.1	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.68		Иркутская область	32	36	31.1	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.69		Новосибирская область	30.8	36.7	36.8	Факт		
5.70		Кемеровская область - Кузбасс	26.3	39.7	40.9	Факт		
5.71		Омская область	40.9	46.4	44.7	Прогноз		Невыполнение данного показателя связано с трудовой миграцией в Омской области.
5.72		Томская область	35	40	38.6	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.73		Республика Бурятия	37.2	44.6	41.4	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.74		Республика Саха (Якутия)	30	41	27.1	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено следующими причинами. Затруднение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых, работающих в небольших спортивных клубах. Тогда как население трудоспособного возраста занимаются самостоятельно в спортклубах с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								индивидуальными инструкторами.
5.75		Забайкальский край	27.5	39.7	14	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.76		Камчатский край	34	40	40.4	Факт		
5.77		Приморский край	34.4	45.9	48.7	Факт		
5.78		Хабаровский край	37	44.4	44.5	Факт		
5.79		Амурская область	27	34.6	30.4	Прогноз		Основной причиной недостижения показателя является низкий уровень финансового обеспечения физической культуры и спорта, особенно на местном уровне. Не смотря, на то, что в регионе за последние четыре года объем расходов консолидированного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт», в том числе на финансирование мероприятий в сфере массового спорта, увеличен с 1011,4 млн. рублей в 2019 году до 1432,4 млн. рублей в 2022 году, его доля в общем объеме расходов бюджета области составила всего 0,9 %. Необходимо учесть, что в 2022 году на территории Амурской области в связи с выпадением большого количества осадков произошло повышение уровня воды в реках и возникновение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								паводковых явлений. На территории области распоряжением Губернатора Амурской области от 07.08.2022 был введен режим чрезвычайной ситуации (федеральный уровень реагирования), на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации потребовались значительные средства из областного бюджета. Так же значительные средства областного бюджета были направлены на выполнение мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных объектов капитального строительства жилого, социального и промышленного назначения подшефной территории, а также на выплаты мобилизованным гражданам и их семьям.
5.80		Магаданская область	23	30	38.9	Факт		
5.81		Сахалинская область	45.7	56.7	57.4	Факт		
5.82		Еврейская автономная область	10.9	31.4	8.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
5.83		Чукотский автономный округ	27	39.4	26.1	Прогноз		Показатель не достигнут в виду отсутствия возможности учета самостоятельно занимающихся

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
5.84		Тамбовская область	38.7	45	47.8	Факт		
5.85		Московская область	28.5	33.5	36.7	Факт		
6		Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом						
6.1		Белгородская область	49.7	51.6	52.7	Факт		
6.2		Брянская область	20.4	25.3	21.6	Прогноз		Показатель не достигнут, так как на территории Брянской области был установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности с 11.04.2022
6.3		Владимирская область	25.9	31.7	38.1	Факт		
6.4		Воронежская область	36.7	40.4	42	Факт		
6.5		Ивановская область	28.6	31.9	35.5	Факт		
6.6		Калужская область	38.6	40.4	40.4	Факт		
6.7		Костромская область	35.5	39.4	42.4	Факт		
6.8		Курская область	35.9	39.7	40.4	Факт		
6.9		Липецкая область	45.5	48.9	50.1	Факт		
6.10		Орловская область	31.8	36.4	41.4	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
6.11		Рязанская область	39.1	42.3	40.9	Прогноз		Показатель не достигнут в виду проведения ремонтных работ на спортивных сооружениях, расположенных на сельских территориях
6.12		Смоленская область	18.4	27.6	27.5	Прогноз		Недостижение показателя произошло из-за снижения количества учащихся в сельских общеобразовательных организациях
6.13		Тверская область	30.2	33.2	34.6	Факт		
6.14		Тульская область	14.2	22.4	15.9	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин: нехватка штатных физкультурных работников, низкий уровнь заработной платы работников сферы физической культуры и спорта, уменьшение реальных доходов населения, недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой доступности
6.15		Ярославская область	45	47	47.3	Факт		
6.16		город федерального значения Москва	13.1	21.5	21.5	Факт		
6.17		Республика Карелия	34.7	40.3	34.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин. В рамках реализации Программы удалось решить многие вопросы местного значения, в том числе по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								обустройству спортивных площадок в сельских поселениях. Однако, в связи с отсутствием в большинстве сельских поселениях средств на разработку проектно-сметной документации и софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, футбольных полей с искусственным покрытием, строительство указанных объектов в сельских поселениях не осуществляется. При этом многие спортивные сооружения, расположенные в сельской местности, требуют капитального ремонта или реконструкции, а в населенных пунктах с малой численностью населения возникают проблемы с содержанием за счет средств местного бюджета физкультурнооздоровительных комплексов. Таким образом, отсутствие материально-технической базы, отвечающей современным условиям, сдерживает появление в сельских территориях новых клубов и секций, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа со взрослым населением проводится на базе спортивных сооружений общеобразовательных школ в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								вечернее время
6.18		Республика Коми	32.6	39.2	37.6	Прогноз		Показатель не достигнут в виду сснижения численности населения из-за миграционноо оттока
6.19		Архангельская область	28.1	37.5	35.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду недостаточного количества объектов спортивной инфрастуктуры, сопряженного с территориальной удаленностью сельских поселений
6.20		Ненецкий автономный округ	25.3	40.9	47.3	Факт		
6.21		Вологодская область	40.5	46.8	41.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.22		Калининградская область	20.8	33.4	23.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.23		Ленинградская область	40.1	43.1	42.1	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено высокими темпами строительства многоэтажных домов в сельских территориях муниципальных районов Ленинградской области, граничащих с Санкт-Петербургом, а также приростом сельского населения
6.24		Мурманская область	39.4	42.6	39.4	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.25		Новгородская область	26.9	32.5	32.2	Прогноз		Недостижение показателя обусловлено снижением количества занимающихся в сельской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								местности в возрасте от 19 до 29 лет в связи с фактическим оттоком молодежи в городскую местность в связи с поступлением на учебу в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения.
6.26		Псковская область	30.2	36.5	37.4	Факт		
6.27		Республика Адыгея (Адыгея)	43.4	45.7	46.6	Факт		
6.28		Республика Калмыкия	36.1	41.1	45.4	Факт		
6.29		Республика Крым	24.5	35.3	32.3	Прогноз		Показатель не достигнут в виду установления на территории Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности с 11.04.2022 г.
6.30		Краснодарский край	49.4	51.5	55.5	Факт		
6.31		Астраханская область	40.6	43.5	44.2	Факт		
6.32		Волгоградская область	41.7	45.5	49.1	Факт		
6.33		Ростовская область	46.2	48	50.5	Факт		
6.34		город федерального значения Севастополь	20.7	33.3	20.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								РФ не представлена
6.35		Республика Дагестан	49.7	51.8	53.7	Факт		
6.36		Республика Ингушетия	29.3	37.7	39.4	Факт		
6.37		Кабардино-Балкарская Республика	35.3	40.7	43.1	Факт		
6.38		Карачаево-Черкесская Республика	46	50.4	50.4	Факт		
6.39		Республика Северная Осетия - Алания	23.4	34.6	26.4	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин: низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта в регионе и в муниципальных образованиях, отсутствие необходимого количества штатных работников, инструкторов по работе с населением по месту жительства, тренеров и тренеров-преподавателей в спортивных школах.
6.40		Чеченская Республика	37.7	41.9	42.3	Факт		
6.41		Ставропольский край	42.4	44.9	46.8	Факт		
6.42		Республика Башкортостан	45.7	48.3	50.5	Факт		
6.43		Республика Марий Эл	48.4	49.7	55.1	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
6.44		Республика Мордовия	46.8	48.4	48.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду миграции сельского населения в города.
6.45		Республика Татарстан (Татарстан)	56.5	59.3	70.8	Факт		
6.46		Удмуртская Республика	47.4	48.9	50	Факт		
6.47		Чувашская Республика - Чувашия	29.2	46.2	46.2	Факт		
6.48		Пермский край	37.6	41.1	42.8	Факт		
6.49		Кировская область	26.6	32.3	30.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду оттока населения в крупные населенные пункты, а также недостаточного развития инфрастуктуры в сельской местности
6.50		Нижегородская область	26.3	32	30.5	Прогноз		Основные причины недостижения показателя связаны с отсутствием современной спортивной инфрастуктуры в сельской местности, а также квалифицированных кадров отрасли "Физическая культура и спорт".
6.51		Тамбовская область	51.7	55.6	56.7	Факт		
6.52		Оренбургская область	46.1	48.5	50.2	Факт		
6.53		Пензенская область	41.5	44.2	44.3	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
6.54		Самарская область	42	47.8	50.1	Факт		
6.55		Саратовская область	22.6	29.1	25.6	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.56		Ульяновская область	28.2	33.6	30.9	Прогноз		Показатель не достигнут в виду уменьшения численности сельского населения, систематически занимающегося ФКиС, что связано с призывом мобилизованных граждан
6.57		Курганская область	41.7	49	44.5	Прогноз		Показатель не достигнут в виду следующих причин: убыль трудоспособного населения Курганской области, преобразование органов местного самоуправления, объединение районов в муниципальные округа, и как следствие сокращение штатной численности работников физической культуры и спорта в сельской местности.
6.58		Свердловская область	33.3	38.6	38.5	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.59		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	53.2	59.1	58.6	Прогноз		Основные факторы недостижения показателя: удаленность поселений друг от друга и районных центров, отсутствие условий для занятий населения отдаленных поселений в шаговой доступности
6.60		Ямало-Ненецкий автономный округ	43.2	46.6	49.1	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
6.61		Челябинская область	39.5	42.6	45.1	Факт		
6.62		Республика Алтай	47.9	50.4	57.4	Факт		
6.63		Республика Тыва	67.7	68.2	64.2	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.64		Республика Хакасия	49	51.6	52.8	Факт		
6.65		Алтайский край	51.2	54.8	59.5	Факт		
6.66		Красноярский край	44.7	47.8	48	Факт		
6.67		Иркутская область	37.2	40	42.6	Факт		
6.68		Кемеровская область - Кузбасс	44.2	47.9	52	Факт		
6.69		Новосибирская область	42	44.6	44.7	Факт		
6.70		Омская область	55.8	58.5	61.9	Факт		
6.71		Томская область	28.9	34.1	34.4	Факт		
6.72		Республика Бурятия	44.2	46.4	48.7	Факт		
6.73		Республика Саха (Якутия)	46.3	53.8	52.7	Прогноз		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
								Недостижение плановых результатов граждан сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом возникает по причине отсутствия инфрастуктуры для занятий спртом, а также по причине немногочисленности населения. Большая часть населения республики проживает в городах.
6.74		Забайкальский край	25.3	35.7	50	Факт		
6.75		Камчатский край	31.5	38.7	38.6	Прогноз		Показатель не достигнут в виду недостаточного развития спортивной инфраструктуры отдельных сельских территорий для проведения физкультурной и спортивной работы с населением на систематической основе.
6.76		Приморский край	30.1	37.9	42.1	Факт		
6.77		Хабаровский край	36.6	41.3	44.9	Факт		
6.78		Амурская область	31.9	38.9	39	Факт		
6.79		Магаданская область	43.7	47.1	36.8	Прогноз		Показатель не достигнут в виду отдаленности сел от муниципальных центров, а также сезонности работы (вахтовый метод): золотодобыча, рыболовная отрасль.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российский Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое /прогнозное значение на конец текущего года	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий
6.80		Сахалинская область	31.2	38.6	43.3	Факт		
6.81		Еврейская автономная область	16.6	31.2	17.4	Прогноз		Информация о причинах недостижения показателя субъектом РФ не представлена
6.82		Чукотский автономный округ	40.6	44.5	42.6	Прогноз		Показатель не достигнут в виду отсутствия возможности учета самостоятельно занимающихся
6.83		Московская область	28.2	34.6	34.2	Прогноз		Показатель не достигнут в виду проведения ремонтных работ на спортивных сооружениях, расположенных на сельских территориях
6.84		Тюменская область	52.3	55.2	57.8	Факт		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	77 014 445,2	72 388 999,9	69 893 439,4	65 973 214,0	67 802 667,2	88,04	
федеральный бюджет	74 813 050,9	82 738 229,9	80 508 557,9	82 300 239,1	79 711 150,3	96,34	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	38 460 601,7	34 928 386,9	34 662 498,4	28 526 081,4	31 368 971,5	89,81	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	4 100,0	-	-	-	9 025,5	220,13	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	3 872 614,3	3 818 974,3	1 589 302,3	3 719 572,5	3 711 409,0	97,18	

федеральный бюджет	3 872 614,3	3 818 974,3	1 589 302,3	3 719 572,5	3 711 409,0	97,18	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
Комплекс процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса» (всего), в том числе:	20 279 722,6	20 237 008,1	20 237 008,1	20 237 008,0	20 246 033,5	99,83	
федеральный бюджет	20 275 622,6	20 237 008,1	20 237 008,1	20 237 008,0	20 237 008,0	100,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	4 100,0	-	-	-	9 025,5	220,13	

Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе:	8 111 315,3	1 133 391,2	1 133 391,2	1 133 391,2	1 133 390,7	100,00	
федеральный бюджет	7 781 652,2	8 043 534,3	8 043 534,3	8 043 534,2	7 844 931,1	97,53	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 977 924,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (всего), в том числе:	26 311 269,5	39 629 538,6	39 363 650,1	33 216 372,3	36 054 320,4	90,98	
федеральный бюджет	24 779 577,6	28 808 170,0	28 808 170,0	28 422 993,0	27 458 075,8	95,31	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	20 248 157,8	34 928 386,9	34 662 498,4	28 526 081,4	31 368 971,5	89,81	

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» (всего), в том числе:	2 217 000,0	19 109,8	19 109,8	16 770,0	16 770,0	87,76	
федеральный бюджет	2 117 000,0	4 744 292,3	4 744 292,3	4 741 950,8	4 361 858,7	91,94	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	
Федеральный проект «Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе:	16 222 523,4	8 187 670,4	8 187 670,4	8 286 792,5	7 249 536,7	88,54	
федеральный бюджет	15 986 584,2	17 086 250,9	17 086 250,9	17 135 180,4	16 097 867,7	94,22	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	9 134 519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,00	

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (всего), за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Дополнительная информация

Достижение целей государственной программы "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спорта, до 70% к 2030 году и "Вхождение олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете к 2030 году по итогам ее реализации прогнозируется в рамках установленных плановых значений. Достижение цели государственной программы "Увеличение доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы, до 50% к 2030 году, не смотря на недостижение в 2022 году показателя "Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу Олимпийских летних игр, в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы (в связи с ограничением допуска российских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях по летним олимпийским видам спорта 2022 года), по итогам ее реализации прогнозируется в рамках установленного планового значения (план 50%, прогноз - 50%).Ключевыми факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2022 году, стали: геополитическое и санкционное давление на Российскую Федерацию, отмена проведения на ее территории в связи с этим крупнейших международных спортивных соревнований, недопуск российских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях, значительное удорожание строительных материалов, отказ ряда подрядных организаций от выполнения ранее принятых обязательств по выполнению работ на объектах капитального строительства и соответственно отставание от графика строительно-монтажных работ, повлекшее за собой неввод в эксплуатацию целого ряда объектов спорта. Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(Р5) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Наличие некритических отклонений*	*Наличие некритических отклонений*	*36 054 320,44*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	НП	Процент	39,8000	51,3000	52,9000	Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	51.3	52,9000	Подтверждающие документы: 1. "методика расчета показателей" Приказ Минспорта России от 01.07.2021г. № 376, приложен файл. 2. "Аналитическая справка" Письмо Минспорта России от 10.01.2023г. № 03-03-4-20_31, приложен файл. 3. "Аналитическая справка по уточненным показателям" Письмо Минспорта России от 17.04.2023г. №03-03-03-20/2214, приложен файл.
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	НП	Процент	54,2000	59,0000	60,2000	Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт»	59	60,2000	Подтверждающие документы: 1. "Месячная оценка уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности " Приказ Минспорта России от 01.07.2021г. № 376, приложен файл. 2. "Аналитическая справка" Письмо Минспорта России от 10.01.2023г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											03-03-4-20/31, приложен файл. 3. "Аналитическая справка по уточненным показателям" Письмо Минспорта России от 17.04.2023г. №03-03-03-20/2214, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	1:Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	НП	Процент	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,5000	58,5000	58,5000	59,0000	59,0000	59,0000
	Факт/прогноз			60,3200	61,1500	61,2900	61,5300	61,6100	61,6700	61,7200	61,9000	62,0800	62,1400	62,2400	60,2000
1.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	НП	Процент	45,4000	45,7000	45,9000	46,1000	46,4000	46,6000	50,5000	50,7000	50,8000	51,0000	51,1000	51,3000
	Факт/прогноз			46,7000	49,7000	49,9000	50,0333	50,1917	50,3500	50,5083	50,6667	50,8000	51,0000	51,1000	52,9000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 398,0000 Дата: 15.12.2022	Единица	320	398	398	398			15.12.2022	23.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует	Письмо Иформационная справка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Иформационная справка" Письмо Минспорта России от 11.01.2023г. №03-03-2/2067, приложен файл. Просрочка 8 дней. Предоставлена информация : 398 из 398.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		320						30.11.2022	30.11.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Минспорт России от 10.01.2022г. №777-03-2022-010, приложен файл. 2. "Соглашение" Соглашение минспорт России от 19.01.2022г. №777-03-2022-010-035, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)		320						14.12.2022	23.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Аналитическая справка	Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Минспорта России от 01.12.2022г. №03-03-2-20_6958_У, приложен файл.
1.1.3		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		320						14.12.2022	14.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует.	Письмо Аналитическая справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Письмо Минспорта России от 14.12.2022г. №03-03-2-20/67, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.2		Проведены физкультурные и комплексные	Единица	320	340	0				15.12.2023	15.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система		Информация по значению результата: В работе.В работе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Значение: 340,0000 Дата: 15.12.2023											отсутствует		Рисков недостижения результата нет Предоставлена информация : 0 из 340.
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		320						16.01.2023	16.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП на 2023 год	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП на 2023 год" Приказ Минспорт России от 29.12.2022г. №1419, приложен файл. риски недостижения отсутствуют
1.2.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		320						25.01.2023	25.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. риски недостижения отсутствуют
1.2.3		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии		320						14.12.2023	14.12.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Утвержден отчет о государстве	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Утвержден отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)												нном задании	государственном задании" Отчет от 19.01.2022г. №777-00034-21-03/01. 2. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 10.01.2022г. №777-00001-21-01/01. 3. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00037-22-00/02. 4. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.04.2022г. №777-00037-22-00/01. 5. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00036-22-01/02. 6. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.04.2022г. №777-00036-22-01/01. 7. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															24.10.2022г. №777-00036-22-04/01. 8. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 03.10.2022г. №777-00036-22-04/02. 9. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 31.10.2022г. №777-00037-22-01/02. 10. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 31.10.2022г. №777-00037-22-01/01. Отклонения отсутствуют
1.3		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни" Значение: 60,0000 Дата: 25.12.2022	Миллион человек	0	60	60	60			25.12.2022	25.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует	Письмо О достижении результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Письмо Минспорта России от 18.01.2023г. №СЗ-28, приложен файл. Предоставлена информация : 60 из 60.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)		0						25.12.2022	23.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													отсутствует		1. "Отчет" Отчет Минспорта России от 23.12.2022г. №без номера, приложен файл.
1.3.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		0						20.10.2022	21.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Единая информационная система в сфере закупок	Реестр контрактов Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Реестр контрактов от 21.10.2022г. № 1770377127122000049, указана ссылка.
1.3.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		0						20.12.2022	21.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Оказание услуг по	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни, Акт приема-передачи Оказание услуг по проведению просветительских, обучающих мероприятий и всероссийских конкурсов в	информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №177, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №177, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по проведению просветительских, обучающих мероприятий и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направенной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни, Акт приема-передачи Оказание услуг по пиар-сопровождению в СМИ мероприятий Министерства спорта Российской Федерации в рамках инфомационно-коммуникационной кампании,	всероссийских конкурсов в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направенной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №10, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по пиар-сопровождению в СМИ мероприятий Министерства спорта Российской Федерации в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №2-12, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт-норма жизни	кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 07.12.2022г. №154, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 21.12.2022г. №177, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 10.11.2022г. №145, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 07.12.2022г. №154, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по пиар-сопровождению в СМИ меропритий Министерства спорта Российской Федерации в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №2-12, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведению просветительских, обучающих мероприятий и всероссийских конкурсов в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направенной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №10, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Акт приема-передачи от 07.12.2022г. №154, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по пиар-сопровождению в СМИ мероприятий

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства спорта Российской Федерации в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 13.12.2022г. №2-12, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по проведению просветительских, обучающих мероприятий и всероссийских конкурсов в рамках инфомационно-коммуникационной кампании, направенной на продвижение федерального проекта ""Спорт- норма жизни" Акт приема-передачи от 15.12.2022г. №10, указана ссылка. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рассмотрения позиции о несогласии
1.3.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		0						23.12.2022	16.11.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Платежное поручение Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Платежное поручение от 16.11.2022г. № 862930, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Платежное поручение от 16.11.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															862930, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта ""Спорт - норма жизни" Платежное поручение от 08.11.2022г. №145, указана ссылка.
1.3.5		Предоставлен отчет о выполнении государственного контракта на оказание услуг в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни"		0						22.12.2022	22.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о выполнении государственного задания, контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания, контрактов" Отчет Минспорта России от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на	Миллион человек	0	80	0	80			25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В работе, риски недостижения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни" Значение: 80,0000 Дата: 25.12.2023													отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 80.
1.4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		0						13.01.2023	13.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.4.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		0						31.03.2023	31.03.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
1.5		В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 242,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	242	242				25.12.2022	01.01.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Письмо Информационная справка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Письмо Минспорта России от 25.12.2022г. №07-07-3-20_22, приложен файл. Существует риск:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов после 15-го числа месяца следующего за отчетным, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, срок исполнения 01.01.2023. Просрочка 7 дней. Предоставлена информация : 242 из 242.
1.5.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						25.12.2022	01.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Отчет о расходах, в целях финансирования которых представляется Субсидия	В работе. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях финансирования которых представляется Субсидия" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. Существует риск: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов после 15-го числа месяца следующего за отчетным, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, срок исполнения 01.01.2023.
1.5.2		Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						15.10.2022	17.10.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное реестр отчетов	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "реестр отчетов" Иное Минспорт России от 15.10.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Отчеты представлены.
1.6		В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 231,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	231	0	231			25.12.2023	25.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В работе, риски недостижения Предоставлена информация : 0 из 231.
1.6.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		0						13.01.2023	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Федеральный закон Федеральный закон от 05.12.2022 N 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Федеральный закон от 05.12.2022 N 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Федеральный закон Государственная Дума от 05.12.2022г. №466-ФЗ, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.6.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Риск по неисполнению КТ отсутствует

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		трансфертов*													
1.7		Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка Значение: 714,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	714	714				25.12.2022	01.01.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорта России от 11.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представлены 83 субъектами Российской Федерации в полном объеме. В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения отчёт об использовании межбюджетных трансфертом будем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлен не позднее 15 числа месяца, следующего за годом., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Запрос отчетов, срок исполнения 01.01.2023. Просрочка 7 дней. Предоставлена информация : 714 из 714.
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)		0						25.12.2022	23.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Отчёт о расходах результата, Иное Отчёты о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёты о достижении результата" Иное Минспорт России от 23.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчёт о расходах результата" Иное Минспорт России от 23.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отчёт о достижении результата Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка предоставлены. Услуга оказана (работы выполнены) Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка подтверждено утвержденным распределением межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), отраженным в Федеральном законе от 06.12.2021г. №390-ФЗ. "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.7.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						25.12.2022	25.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-075. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-075. 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-075. 4. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-024. 5. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-024. 6. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-024. 7. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-023. 8. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-023. 9. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-023. 10. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-023. 11. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-018. 12. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-018. 13. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-018. 14. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-018. 15. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-022. 16. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-022. 17. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-022. 18. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-022. 19. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-068. 20. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-068. 21. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-068. 22. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-068. 23. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-018. 24. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-018. 25. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-018. 26. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-013. 27. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-013. 28. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-013. 29. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-013. 30. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-070. 31. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-070. 32. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-070. 33. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-070. 34. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-002. 35. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-002. 36. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-002. 37. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-002. 38. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-071. 39. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-071. 40. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-071. 41. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-020. 42. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-020. 43. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-020. 44. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-020. 45. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-019. 46. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-019. 47. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-019. 48. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-019. 49. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-033. 50. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-033. 51. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-033. 52. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-065. 53. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-065. 54. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-065. 55. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-062. 56. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-062. 57. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-062. 58. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-046. 59. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-046. 60. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-046. 61. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-044. 62. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-044. 63. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-044. 64. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-044. 65. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-049. 66. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-049. 67. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-049. 68. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-049. 69. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-014. 70. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-014. 71. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-014. 72. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-014. 73. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-008. 74. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-008. 75. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-008. 76. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-053. 77. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-053. 78. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-053. 79. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-053. 80. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-042. 81. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-042. 82. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-042. 83. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-042. 84. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-012. 85. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-012. 86. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-012. 87. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-012. 88. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-072. 89. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-072. 90. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-072. 91. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-072. 92. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-045. 93. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-045. 94. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-045. 95. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-064. 96. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-064. 97. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-064. 98. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-064. 99. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-051. 100. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-051. 101. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-051. 102. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-051. 103. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-044. 104. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-044. 105. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-044. 106. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-044. 107. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-025. 108. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-025. 109. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-025. 110. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-025. 111. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-022. 112. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-022. 113. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-022. 114. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-022. 115. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-059. 116. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-059. 117. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-059. 118. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-059. 119. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-034. 120. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-034. 121. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-034. 122. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-063. 123. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-063. 124. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-063. 125. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-063. 126. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-067. 127. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-067. 128. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-067. 129. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-067. 130. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-063. 131. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-063. 132. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-063. 133. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-063. 134. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-066. 135. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-066. 136. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-066. 137. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-066. 138. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-027. 139. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-027. 140. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-027. 141. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-061. 142. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-061. 143. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-061. 144. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-048. 145. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-048. 146. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-048. 147. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-048. 148. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-026. 149. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-026. 150. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-026. 151. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-026. 152. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-054. 153. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-054. 154. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-054. 155. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-054. 156. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-047. 157. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-047. 158. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-047. 159. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-047. 160. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-036. 161. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-036. 162. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-036. 163. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-057. 164. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-057. 165. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-057. 166. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-057. 167. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-055. 168. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-055. 169. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-055. 170. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-055. 171. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-061. 172. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-061. 173. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-061. 174. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-061. 175. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-015. 176. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-015. 177. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-015. 178. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-015. 179. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-042. 180. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-042. 181. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-042. 182. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-042. 183. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-083. 184. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-083. 185. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-083. 186. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-021. 187. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-021. 188. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-021. 189. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-030. 190. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-030. 191. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-030. 192. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-030. 193. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-035. 194. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-035. 195. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-035. 196. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-035. 197. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-034. 198. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-034. 199. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-034. 200. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-034. 201. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-058. 202. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-058. 203. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-058. 204. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-058. 205. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-045. 206. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-045. 207. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-045. 208. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-045. 209. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-029. 210. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-029. 211. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-029. 212. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-029. 213. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-037. 214. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-037. 215. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-037. 216. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-050. 217. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-050. 218. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-050. 219. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-040. 220. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-040. 221. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-040. 222. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-040. 223. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-041. 224. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-041. 225. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-041. 226. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-041. 227. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-039. 228. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-039. 229. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-039. 230. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-001. 231. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-001. 232. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-001. 233. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-001. 234. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-052. 235. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-052. 236. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-052. 237. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-052. 238. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-060. 239. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-060. 240. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-060. 241. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-006. 242. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-006. 243. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-006. 244. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-006. 245. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-038. 246. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-038. 247. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-038. 248. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-038. 249. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-028. 250. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-028. 251. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-028. 252. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-058. 253. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-058. 254. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-058. 255. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-09-2020-058. 256. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-010. 257. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-010. 258. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-010. 259. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-010. 260. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-016. 261. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-016. 262. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-016. 263. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-016. 264. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-003. 265. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-003. 266. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-003. 267. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-003. 268. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-069. 269. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-069. 270. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-069. 271. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-031. 272. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-031. 273. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-031. 274. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-031. 275. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-024. 276. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-024. 277. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-024. 278. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-032. 279. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-032. 280. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-032. 281. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-032. 282. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-056. 283. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-056. 284. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-056. 285. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-056. 286. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-017. 287. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-017. 288. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-017. 289. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-017. 290. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-009. 291. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-009. 292. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-009. 293. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-009. 294. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-005. 295. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-005. 296. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-005. 297. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-005. 298. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-043. 299. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-043. 300. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-043. 301. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-011. 302. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-011. 303. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-011. 304. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-004. 305. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-004. 306. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-004. 307. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2023г. №777-08-2019-004. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															несогласии
1.7.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						15.10.2022	25.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE], Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-029. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-048. 3. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-070. 4. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-028. 5. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-038. 6. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-067. 7. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-060. 8. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-075. 9. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-023. 10. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-083. 11. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-083. 12. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-045. 13. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-021. 14. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-064. 15. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-018. 16. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-053. 17. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-026. 18. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-037. 19. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-032. 20. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-011. 21. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-062. 22. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-036. 23. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-046. 24. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-053. 25. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-032. 26. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-052. 27. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-042.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-069. 29. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-049. 30. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-015. 31. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-08-2019-003. 32. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-021. 33. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-049. 34. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-059. 35. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-068. 36. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-066. 37. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-034. 38. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-057. 39. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-031. 40. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-035. 41. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-022. 42. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-065. 43. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-030. 44. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-047. 45. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-050. 46. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-006. 47. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-004. 48. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-001. 49. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-064. 50. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-069. 51. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-064. 52. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-061. 53. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-001. 54. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-008. 55. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-070. 56. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-044. 57. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-053. 58. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-027. 59. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-009. 60. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-035. 61. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-033. 62. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-08-2019-031. 63. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-008. 64. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-057. 65. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-005. 66. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-075. 67. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-015. 68. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-013. 69. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-014. 70. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-067. 71. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-027. 72. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-022. 73. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-08-2019-030. 74. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-043. 75. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-017. 76. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-037. 77. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-066. 78. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-066. 79. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-057. 80. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-054. 81. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-002. 82. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-002. 83. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-029. 84. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-005. 85. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-034. 86. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-040. 87. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-067. 88. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-032. 89. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-058. 90. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-063. 91. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-063. 92. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-070. 93. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-028. 94. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-042. 95. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-041. 96. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-037. 97. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-072. 98. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-069. 99. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-019. 100. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-060. 101. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-044. 102. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-065. 103. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-041. 104. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-016. 105. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-011. 106. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-050. 107. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-044. 108. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-010.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															109. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-071. 110. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-029. 111. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-024. 112. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-055. 113. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-083. 114. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-039. 115. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-006. 116. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-013. 117. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-029. 118. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-004. 119. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-033. 120. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-018. 121. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-071. 122. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-039. 123. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-035. 124. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-062. 125. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-012. 126. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-026. 127. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-056.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															128. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-016. 129. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-045. 130. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-017. 131. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															132. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-062. 133. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-019. 134. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-033. 135. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-065.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															136. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-075. 137. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-027. 138. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-004. 139. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-003. 140. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-010. 141. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-008. 142. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-001. 143. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-012. 144. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-009. 145. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-054. 146. "Отчет о достижении значений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-040. 147. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-071. 148. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-023. 149. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-011. 150. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-063. 151. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-060. 152. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-025.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															153. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-020. 154. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-014. 155. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-072. 156. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-036. 157. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-020. 158. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-045. 159. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-058. 160. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-046. 161. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-055. 162. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-071. 163. "Отчет о достижении значений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-047. 164. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-049. 165. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-024. 166. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-048. 167. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-061. 168. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-068. 169. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-083. 170. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-056. 171. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-054. 172. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-048. 173. "Отчет о достижении значений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-017. 174. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-042. 175. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-034. 176. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-006. 177. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-038. 178. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-046. 179. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-041.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															180. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-026. 181. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-059. 182. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-010. 183. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-028. 184. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-018. 185. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-046. 186. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-005. 187. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-041. 188. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-042. 189. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-068. 190. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-040. 191. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-059. 192. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-044. 193. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-024. 194. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-023. 195. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-003. 196. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-009. 197. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-012. 198. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-020. 199. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-031. 200. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-062. 201. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-067. 202. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-070. 203. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-063. 204. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-069. 205. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-015. 206. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-066. 207. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-022. 208. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-038. 209. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-016. 210. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-072. 211. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-001. 212. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-002. 213. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-006. 214. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-047. 215. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-054. 216. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-075. 217. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-008. 218. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-025. 219. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-026. 220. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-027. 221. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-043. 222. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-060. 223. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-017. 224. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-030. 225. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-035. 226. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-039. 227. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-045. 228. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-049. 229. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-050. 230. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-053. 231. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-055. 232. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-064. 233. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-048. 234. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-058. 235. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-013. 236. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-036. 237. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-056. 238. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-019. 239. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-021. 240. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-032. 241. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-018. 242. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-019. 243. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-040. 244. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-002. 245. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-025. 246. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-039.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															247. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-061. 248. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-061. 249. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-057. 250. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-020. 251. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-015. 252. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-024. 253. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-025. 254. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-038. 255. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-031. 256. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-021. 257. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-030. 258. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-055. 259. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-072. 260. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-022. 261. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-068. 262. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-052. 263. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-012. 264. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-050. 265. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-043. 266. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-014. 267. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-058. 268. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-005. 269. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-047. 270. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-003. 271. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-013. 272. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-009. 273. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-045. 274. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-063. 275. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-051. 276. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-045. 277. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-061. 278. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-061. 279. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-034. 280. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-042.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															281. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-024. 282. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-018. 283. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-022. 284. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-004. 285. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-044. 286. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-051. 287. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-024. 288. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-044. 289. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-042. 290. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-018. 291. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-063. 292. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-051. 293. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-058. 294. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-058. 295. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-034.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															296. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-063. 297. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-042. 298. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-058. 299. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-024.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															300. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-034. 301. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-022. 302. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-044. 303. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-061.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															304. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-022. 305. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-018. 306. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-042. 307. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-034. 308. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-058. 309. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-045. 310. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-022. 311. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-018. 312. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-063. 313. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-044. 314. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-051. 315. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-043. 316. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-08-2019-016. 317. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-036. 318. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-056. 319. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-045. 320. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-061. 321. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-024. 322. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-033. 323. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-034. 324. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-011. 325. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-065. 326. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-010. 327. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-037. 328. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-052. 329. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-061. 330. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-018. 331. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-064. 332. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-068. 333. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-028. 334. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-08-2019-014. 335. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-026. 336. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-062. 337. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-022. 338. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-023. 339. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-044. 340. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-058. 341. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-070. 342. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-005. 343. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-052. 344. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-004. 345. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-040. 346. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-002. 347. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-021. 348. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-059. 349. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-006. 350. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-001. 351. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-016. 352. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-022. 353. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-027. 354. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-054. 355. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-030. 356. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-017. 357. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-051. 358. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-008. 359. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-044. 360. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-038. 361. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-037. 362. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-072. 363. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-009. 364. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-010. 365. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-056. 366. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-042. 367. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-045. 368. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-049. 369. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-012. 370. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-003. 371. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-020. 372. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-032. 373. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-061. 374. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-045. 375. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-013. 376. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-058. 377. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-063. 378. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-031. 379. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-050. 380. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-060. 381. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-014. 382. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-057. 383. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-048. 384. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-025. 385. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-065. 386. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-043. 387. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-033. 388. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-024. 389. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-053. 390. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-041. 391. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-035. 392. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-019. 393. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-075. 394. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-055. 395. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-042. 396. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-063. 397. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-069. 398. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-024. 399. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-018. 400. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-067. 401. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-046. 402. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-066. 403. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-039. 404. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-034. 405. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-036. 406. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-083. 407. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-015. 408. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-047. 409. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-061. 410. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-071. 411. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-028. 412. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-034. 413. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-029. 414. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-08-2019-011.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.8		Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка Значение: 745,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	745	0				25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В работе Риски по недостижению результата отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 745.
1.8.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		0						01.03.2023	01.03.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.8.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		0						15.01.2023	15.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют
1.8.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		0						15.01.2023	15.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
1.8.		С субъектами Российской		0						15.01.2023	15.01.2023	Дроздов	Информаци		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
4		Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*										Алексей Сергеевич	онная система отсутствует		В работе, риски недостижения отсутствуют
1.9		Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Значение: 15,6000 Дата: 25.12.2023	Процент	7	15.6	0				25.12.2023	25.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 15.6.
1.9.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		7						15.02.2023	15.02.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. КТ будет достигнута в указанные сроки.
1.10		Проведены мероприятия	Процент	7	13.7	14.2				25.12.2022	25.12.2022	Байсултанов	Информаци	Письмо	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Значение: 13,7000 Дата: 25.12.2022										Одес Хасаевич	онная система отсутствует	Письмо, Отчет Информация о фактическом значении характеристики результата , Иное Информация по реализации на 31.12.2022	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о фактическом значении характеристики результата " Отчет Минспорта России от 10.01.2023г. №13/01-7, приложен файл. 2. "Информация по реализации на 31.12.2022" Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №03-03-2-20/67, приложен файл. 3. "Письмо" Письмо Минспорта России от 11.01.2023г. №03-03-2-20_67, приложен файл. Риск снят: Риск недостижения значения результата отсутствует, Причина риска: Риск недостижения значения результата отсутствует, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Отчет, срок исполнения 01.01.2023.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Предоставлена информация : 14.2 из 13.7.
1.10.1		Услуга оказана (работы выполнены)		7						25.12.2022	19.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Письмо Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Письмо Минспорта России от 19.12.2022г. №03-03-2-20_67, приложен файл.
1.10.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		7						24.12.2022	24.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет по характеристики результата, Письмо Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по характеристики результата" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 24.12.2022г. №13-01/7, приложен файл. 2. "Письмо" Письмо АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 24.12.2022г. №13-01/7, приложен файл. КТ Выполнена Исполнение сформировано вручную

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.10.3		Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		7						14.10.2022	23.11.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Письмо Служебная записка	Выполнено. Просрочка 40 дней. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Письмо Минспорта России от 03.11.2022г. №6304, приложен файл. Риск снят: Предоставление отчетной документации, Причина риска: Отсутствие возможности предоставления информации на отчетную дату, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 03.11.2022г. Принятые меры: 1. Служебная записка, срок исполнения 03.11.2022, .
1.11		Проведены спортивные	Единица	318	658	658						Морозов	Информаци	Письмо	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соревнования в системе подготовки спортивного резерва Значение: 658,0000 Дата: 25.12.2022								25.12.2022	25.12.2022	Алексей Алексеевич	онная система отсутствует	Информационная справка о реализации мероприятия, Иное Приложение к письму, Иное Перечень мероприятий	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации мероприятия" Письмо ФГБУ ФЦПСР от 28.12.2022г. №01-44/3398, приложен файл. 2. "Приложение к письму" Иное ФГБУ ФЦПСР от 28.12.2022г. №01-44/3398, приложен файл. 3. "Перечень мероприятий" Иное ФГБУ ФЦПСР от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 658 из 658.
1.11.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		318						21.12.2022	23.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет, Письмо Об исполнении	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении" Письмо Минспорта России от 31.10.2022г. №01-49-2828, приложен файл. 2. "Отчет" Отчет Минспорта России от 01.10.2022г. №777-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															00037-22-01, приложен файл.
1.11.2		Услуга оказана (работы выполнены)		318						22.12.2022	22.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Письмо ФГБУ ФЦПСР, Иное Отчёт о выполнении государственного задания	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о выполнении государственного задания" Иное Минспорт России от 20.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Письмо ФГБУ ФЦПСР" Иное Минспорт России от 20.12.2022г. №01-49/2828, приложен файл. Подготовлен предварительный отчёт выполнении государственного задания
1.11.3		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных		318						20.12.2022	20.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Отчёт о выполнении соглашения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о выполнении соглашения" Иное Минспорт России от 20.12.2022г. №б/н, приложен файл. Представлен отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципальных) услуг (выполнение работ)													выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.11.4		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		318						15.10.2022	21.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Отчёт о выполнении государственного задания	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о выполнении государственного задания" Иное Минспорт России от 21.10.2022г. №б/н, приложен файл. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.12		Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва Значение: 610,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	318	610	0				25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 610.
1.12.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		318						15.01.2023	15.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
1.12.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		318						25.01.2023	25.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.12.3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		318						26.01.2023	26.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
1.13		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 7,0000 Дата: 25.12.2019	Единица	0	7	6	6			25.12.2019	01.04.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 11.01.2023г. №07-07-1-20/1, приложен файл. Существуют риски: Строительно-монтажные работы не завершены в установленный срок, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов проекта, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 31.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов Проекта , срок исполнения 28.10.2022. Срыв (длительное проведение) конкурсных процедур, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Неустановка технологического оборудования в связи с невводом объектов спорта в эксплуатацию , Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 27.10.2022. Неввод в эксплуатацию технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта из результата федерального проекта, срок исполнения 27.10.2022. Недостижение 100% технической готовности объектов спорта, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Отказ в получении ЗОС, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни" Таким образом, достижение контрольной точки о представлении представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) не представляется возможной до завершения строительства объектов спорта., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Неввод объектов спорта в эксплуатацию, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Отказ в получении государственной регистрации права на объекты спорта, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Просрочка 1193 дня. Предоставлена информация : 6 из 7.
1.13.1		Строительно-монтажные работы завершены		0						01.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 1216 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Строительно-монтажные работы не завершены в установленный срок, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов проекта, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 31.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов Проекта , срок исполнения 28.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.2		В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и		0						15.11.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимиров	Информационная система	Иное Подтверждающие	В работе. Просрочка 1232 дней. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства										ич	отсутствует	сведения	документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта Росси от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Срыв (длительное проведение) конкурсных процедур, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.3		Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		0						15.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 1202 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Неустановка технологического

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудования в связи с невводом объектов спорта в эксплуатацию , Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 27.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.4		Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		0						25.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 1192 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Неввод в эксплуатацию технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта из результата федерального проекта, срок исполнения 27.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.5		Техническая готовность объектов спорта 100%		0						01.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 1216 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Недостижение 100% технической готовности объектов спорта, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13		Субъектами Российской		0								Новиков	Информаци		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.6		Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)								15.12.2019	31.03.2023	Павел Владимирович	онная система отсутствует		Просрочка 1202 дней. Существует риск: Отказ в получении ЗОС, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни" Таким образом, достижение контрольной точки о представлении представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) не представляется возможной до завершения строительства объектов спорта., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.7		Объекты спорта введены в эксплуатацию		0						25.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 1192 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Неввод объектов спорта в эксплуатацию, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".
1.13.8		Государственная регистрация права на объекты спорта произведена		0						25.12.2019	31.03.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 1192 дней. Существует риск: Отказ в получении государственной регистрации права на объекты спорта, Причина риска: В 2019 году не введён в эксплуатацию объект спорта «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область Приволжского района, с.Яксатово» I этап». Субъектом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации представлена информация о том, что в настоящий момент организована работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию в части технико-экономических параметров объекта, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам. Учитывая, что проектная документация находится в процессе корректировки, и окончательная стоимость завершения строительства центра будет определена только после получения заключения о проверке определения достоверности сметной стоимости, определить порядок и период завершения строительства объекта невозможно. Учитывая изложенное, Правительством

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Астраханской области представлен запрос о возможности снять с контроля достижение результата федерального проекта по 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики» прорабатывается вопрос об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Принятые меры: 1. Проработка с субъектом Российской Федерации вопроса о сроках представления скорректированной проектно-сметной документации по объекту спорта, срок исполнения 01.12.2021, Выполнено. 2. Рассмотрение вопроса об исключении данного объекта спорта из результатов ФП "Спорт - норма жизни", срок исполнения 28.10.2022. Минспортом России внесены предложения об исключении объекта спорта "Центр водных видов спорта" по адресу: Астраханская область Приволжского района, с. Яксатово, 1 этап" из результатов ФП "Спорт - норма жизни" в рамках предложенной проектным офисом Правительства Российской Федерации "амнистии".

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.14		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	50	48	50			31.12.2021	28.02.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 11.01.2023г. №07-07-1-20/10, приложен файл. Существует риск: Не представлена в установленный срок государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 24.02.2023г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. Просрочка 424 дня. Предоставлена информация : 48 из 50.
1.14.1		Строительно-монтажные работы завершены		0						30.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 379 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Строительно-монтажные работы не завершены в срок, Причина риска: В связи с удорожанием на рынке строительных ресурсов имеются риски несвоевременного завершения строительно-монтажных работ по объектам спорта вследствие позднего проведения конкурсных процедур из-за отсутствия заявок, срывов поставки строительных материалов и оборудования, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															29.06.2022, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. КТ закрыта. По 50 объектам спорта СМР завершены
1.14.2		Оборудование приобретено		0						15.11.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 424 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Срыв конкурсных процедур, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами РФ по вопросу завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 31.05.2022, Выполнено. 2. Проведение ВКС с субъектами РФ по вопросу завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 29.06.2022, Выполнено. КТ закрыта. 50 объектов спорта введены в эксплуатацию.
1.14.3		Оборудование установлено		0						15.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 394 дней. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Оборудование не установлено, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. КТ закрыта. Оборудование установлено.
1.14.4		Оборудование введено в эксплуатацию		0						25.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающая документация	В работе. Просрочка 384 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая документация" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Оборудование не введено в эксплуатацию, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.12.2021, Выполнено. КТ закрыта. 50 объектов спорта введены в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															эксплуатацию
1.14.5		Техническая готовность объекта, %		0						01.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 408 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Не достигнута 100% техническая готовность, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Обращение к

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. КТ закрыта. 100% техническая готовность достигнута по 50 объектам спорта
1.14.6		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						31.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 378 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Не получено заключение органа государственного строительного надзора, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. КТ закрыта.
1.14.7		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0						31.12.2021	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 378 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию в установленный срок, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. Кт закрыта. 50 объектов спорта введены в эксплуатацию
1.14.8		Государственная регистрация права на объект недвижимого		0						24.12.2021	28.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система		В работе. Просрочка 431 дней. Существует риск:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		имущества произведена											отсутствует		Не представлена в установленный срок государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 24.02.2023г. Принятые меры: 1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований в целях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															компенсации разницы стоимости строительства объектов спорта, образовавшейся в связи с удорожанием строительных материалов, срок исполнения 15.11.2021, Выполнено. Субъектами РФ ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 75,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	75	59	75			25.12.2022	01.04.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 11.01.2023г. №07-07-1-20/10, приложен файл. Существуют риски: строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: Позднее заключение контрактов на СМР, недобросовестный подрядчик, удорожание

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительных материалов, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. невыполнение достижения 100% технической готовности , Причина риска: Удорожание строительных ресурсов, несвоевременное заключение контрактов на СМР, как следствие отставание т графика производства работ, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Еженедельный мониторинг по кассовому освоению и контрактации в разрезе субъектов Российской Федерации, срок

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения 17.10.2022, Выполнено. ЗОС отсутствует, Причина риска: Недобросовестный подрядчик, отстование от графика производства СМР, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию, Причина риска: Поздняя контрактация, корректировка ПСД, недобросовестный подрядчик, отставание от графика производства СМР, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															срок исполнения 26.01.2023. Не представлена в установленный срок государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Просрочка 97 дней. Предоставлена информация : 59 из 75.
1.15		Строительно-монтажные		0								Росляков	Информаци		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.1		работы завершены								22.12.2022	01.04.2023	Александр Валериевич	онная система отсутствует		Просрочка 100 дней. Существует риск: строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: Позднее заключение контрактов на СМР, недобросовестный подрядчик, удорожание строительных материалов, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Субъектами Российской Федерации ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15.2		Техническая готовность объекта, %		0						01.06.2022	01.04.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 304 дней. Существует риск: невыполнение достижения 100% технической готовности ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Причина риска: Удорожание строительных ресурсов, несвоевременное заключение контрактов на СМР, как следствие отставание т графика производства работ, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Еженедельный мониторинг по кассовому освоению и контрактации в разрезе субъектов Российской Федерации, срок исполнения 17.10.2022, Выполнено. Субъектами Российской Федерации ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						23.12.2022	01.04.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 99 дней. Существует риск: ЗОС отсутствует, Причина риска:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Недобросовестный подрядчик, отстование от графика производства СМР, Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Субъектами Российской Федерации ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15.4		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0						24.12.2022	01.04.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 98 дней. Существует риск: Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию, Причина риска: Поздняя контрактация, корректировка ПСД, недобросовестный подрядчик, отставание от графика производства СМР, Вероятность: 60%, ожидаемая дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Субъектами Российской Федерации ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена		0						25.12.2022	01.04.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 97 дней. Существует риск: Не представлена в установленный срок государственная регистрация права на объект недвижимого имущества, Причина риска: В связи с повышением стоимости строительных материалов, подрядные организации отказываются подавать заявки на конкурс по старой стоимости строительства объектов, вследствие чего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															конкурсы признаются не состоявшимися., Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 26.01.2023. Субъектами Российской Федерации ведется работа по подготовке подтверждающих сведений
1.15.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						21.12.2022	01.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами	В работе. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE], Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE], Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и	строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-031. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-031. 3. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-038. 4. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE]	достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-024. 5. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-024. 6. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-028. 7. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-036. 8. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-036. 9. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-047. 10. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-009. 11. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-008. 12. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-008. 13. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-033. 14. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-047. 15. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-047. 16. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-033. 17. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-038. 18. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-035. 19. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-047. 20. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-047. 21. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-039. 22. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-029. 23. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-024. 24. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-029. 25. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-031. 26. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-036. 27. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-009. 28. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-029. 29. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-038. 30. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-009. 31. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-035. 32. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-029. 33. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-035. 34. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-031. 35. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-008. 36. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-038. 37. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-036. 38. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-030. 39. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-009. 40. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-028. 41. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-029. 42. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-028. 43. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-039. 44. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-039. 45. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-009.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															46. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-039. 47. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-031. 48. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-035. 49. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-039. 50. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-035. 51. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-047. 52. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-038. 53. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-031. 54. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-024. 55. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-024. 56. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-029. 57. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-008. 58. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-033. 59. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-008. 60. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-030. 61. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-029. 62. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-030. 63. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-024. 64. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-024. 65. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-036. 66. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-031. 67. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-036. 68. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-047. 69. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-030. 70. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-035. 71. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-07-2019-033. 72. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-047. 73. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-008. 74. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-115.75. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-076.76. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-07-2019-024. 77. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-038. 78. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-008. 79. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-036. 80. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-039. 81. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-039. 82. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-009. 83. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE]

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															" Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-033. 84. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-033. 85. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-07-2019-038. 86. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-035. 87. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-038. 88. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-009. 89. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-110. 90. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-031. 91. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-07-2019-009. 92. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-030. 93. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-036. 94. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-087. 95. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-07-2019-033. 96. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-088. 97. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-115. 98. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-110. 99. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-111. 100. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-141. 101. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-141. 102. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-107. 103. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-097. 104. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-072. 105. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-101. 106. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-101. 107. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-078. 108. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-070. 109. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-111. 110. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-099. 111. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-118. 112. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-132. 113. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-112. 114. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-099. 115. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-064. 116. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-120. 117. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-094. 118. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-089. 119. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-093. 120. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-064. 121. "Отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-102. 122. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-116. 123. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-081. 124. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-100. 125. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-141. 126. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-119. 127. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-091. 128. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-100. 129. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-120. 130. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-074. 131. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-084. 132. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-103. 133. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-083. 134. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-099. 135. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-097. 136. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-084. 137. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-083. 138. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-086. 139. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-088. 140. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-086. 141. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-084. 142. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-074. 143. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-078. 144. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-074. 145. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-068. 146. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-075. 147. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-064. 148. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-103. 149. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-107. 150. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-115. 151. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-118. 152. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-091. 153. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-140. 154. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-087. 155. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-116. 156. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-107. 157. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-103. 158. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-102. 159. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-100. 160. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-068. 161. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-064. 162. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-140. 163. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-140. 164. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-075. 165. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-077. 166. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-076. 167. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-078. 168. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-084. 169. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-088. 170. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-089. 171. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-101. 172. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-097. 173. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-098. 174. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-098. 175. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-098. 176. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-087. 177. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-100. 178. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-102. 179. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-081. 180. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-111. 181. "Отчет о достижении значений результатов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-081. 182. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-089. 183. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-094. 184. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-100. 185. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-072. 186. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-099. 187. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-120. 188. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-132. 189. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-127. 190. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-098. 191. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-114. 192. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-124. 193. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-120. 194. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-100. 195. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-128. 196. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-129. 197. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-119. 198. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-124. 199. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-073. 200. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-073. 201. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-110. 202. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-078. 203. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-101. 204. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-120. 205. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-091. 206. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-087. 207. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-132. 208. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-077. 209. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-115.210. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-081.211. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-068. 212. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-072. 213. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-130. 214. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-101. 215. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-098. 216. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-083. 217. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-103. 218. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-129. 219. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-101. 220. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-089. 221. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-081. 222. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-087. 223. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-118. 224. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-131. 225. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-086. 226. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-073. 227. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-084. 228. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-071. 229. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-078. 230. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-141. 231. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-070. 232. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-141. 233. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-120. 234. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-130. 235. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-094. 236. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-075. 237. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-091. 238. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-119. 239. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-103. 240. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-079. 241. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-079. 242. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-079. 243. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-079. 244. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-071. 245. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-079. 246. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-088. 247. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-079. 248. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-075. 249. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-097. 250. "Отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-091. 251. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-115. 252. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-085. 253. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-081. 254. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-097. 255. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-072. 256. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-078. 257. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-099. 258. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-123. 259. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-116. 260. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-130. 261. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-112. 262. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-094. 263. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-072. 264. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-070. 265. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-089. 266. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-129. 267. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-128. 268. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-112. 269. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-076. 270. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-114.271. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-064.272. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-101. 273. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-124. 274. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-110. 275. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-076. 276. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-083. 277. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-083. 278. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-123. 279. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-093. 280. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-141. 281. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-132. 282. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-087. 283. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-077. 284. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-077. 285. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-119. 286. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-142. 287. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-102. 288. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-093. 289. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-111. 290. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-119. 291. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-111. 292. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-115. 293. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-140. 294. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-098. 295. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-118. 296. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-086. 297. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-086. 298. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-123. 299. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-118. 300. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-110. 301. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-127. 302. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-141. 303. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-071. 304. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-073. 305. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-077. 306. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-130. 307. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-114. 308. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-114. 309. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-128. 310. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-131. 311. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-077. 312. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-079. 313. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-096. 314. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-070. 315. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-079. 316. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-096. 317. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-094. 318. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-071. 319. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-071. 320. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-102. 321. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-112. 322. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-099. 323. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-099. 324. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-084. 325. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-119. 326. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-103. 327. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-103. 328. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-070. 329. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-086. 330. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-141. 331. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-130. 332. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-132. 333. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-140. 334. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-112. 335. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-097. 336. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-142. 337. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-142. 338. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-098. 339. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-111. 340. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-070. 341. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-085. 342. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-081. 343. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-097. 344. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-119. 345. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-089. 346. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-089. 347. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-114. 348. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-088. 349. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-085. 350. "Отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-094. 351. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-112. 352. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-077. 353. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-122. 354. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-085. 355. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-084. 356. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-084. 357. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-076. 358. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-076. 359. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-128. 360. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															[ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-075. 361. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-070. 362. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-077. 363. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-073. 364. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-068. 365. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-070. 366. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-091. 367. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-096. 368. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-085. 369. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-122. 370. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-128. 371. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-110. 372. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-085. 373. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-129. 374. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-124. 375. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-091. 376. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-073. 377. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-131. 378. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-131. 379. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-123. 380. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-116. 381. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-110. 382. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-111.383. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-073.384. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-085. 385. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-093. 386. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-078. 387. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-116. 388. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-114. 389. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-118. 390. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-096. 391. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-098. 392. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-076. 393. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-116. 394. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-097. 395. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-118. 396. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-091. 397. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-128. 398. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-123. 399. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-064. 400. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-064. 401. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-064. 402. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-087. 403. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-140. 404. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-093. 405. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-101. 406. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-102. 407. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-089. 408. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-103. 409. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-094. 410. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-111. 411. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-093. 412. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-120. 413. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-116. 414. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-078. 415. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-131. 416. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-081. 417. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-07-2019-008. 418. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-068. 419. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-071. 420. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-100. 421. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-075. 422. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-068. 423. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-085. 424. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-131. 425. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-102. 426. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-115. 427. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-119. 428. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-122. 429. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-088. 430. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-068. 431. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-096. 432. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-088. 433. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-086. 434. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-099. 435. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-093. 436. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-116. 437. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-112. 438. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-112. 439. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-129. 440. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-114. 441. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-100. 442. "Отчет об исполнении графика выполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-120. 443. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-110. 444. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-072. 445. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2020-068. 446. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-072. 447. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-115. 448. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2020-124. 449. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2020-088. 450. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.03.2022г. №777-09-2021-014. 451. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2021-017. 452. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-093. 453. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-087. 454. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2020-102. 455. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-017. 456. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.05.2022г. №777-09-2021-014. 457. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2021-010. 458. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.02.2022г. №777-09-2021-014. 459. "Отчет об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-014. 460. "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-017. 461. "Отчет о расходах, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-017. 462. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-014. 463. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.01.2022г. №777-09-2021-014. 464. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2021-017. 465. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2021-014. 466. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-096. 467. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2021-014. 468. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2021-017. 469. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-09-2020-096. 470. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-096. 471. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-112. 472. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-123. 473. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-102. 474. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-083. 475. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-078. 476. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-085. 477. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-07-2019-047. 478. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-071. 479. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-124. 480. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-099. 481. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-140. 482. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-07-2019-033. 483. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-098. 484. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-120. 485. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-129. 486. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-072. 487. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-130. 488. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-068. 489. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-07-2019-008. 490. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-07-2019-039. 491. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-114. 492. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-070. 493. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г. №777-09-2020-116. 494. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-09-2020-127. 495. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.07.2022г. №777-07-2019-047. 496. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.10.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№777-09-2020-084. Существует риск: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: отчеты об использовании межбюджетных трансфертов предоставлены не в полном объеме, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Дополнительный запрос отчетов, срок исполнения 01.01.2023.
1.16		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 83,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	83	0	83			25.12.2023	25.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 11.01.2023г. №07-07-1-20/10, приложен файл. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															настоящее время отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 83.
1.16.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		0						01.02.2023	01.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		
1.16.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		0						02.02.2023	02.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		
1.17		Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024	Единица	0	1	0	0			25.12.2024	25.12.2024	Оганесян Карен Гаспарович	ЕМИСС (Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» в разработке	Иное О ходе реализации объекта	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации объекта " Иное ППК "Единый заказчик" от 27.12.2022г. №ППК-1-16870/2022, приложен файл. Существует риск: Техническая готовность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															20 %, Причина риска: В связи со сложной геополитической обстановкой, повлекшей к нарушению поставок стройматериалов и увеличению цен, контрольная точка "Техническая готовность 20 %" не будет достигнута в установленный срок. Прогнозная дата достижения контрольной точки 30.03.2023 г., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2023г. Принятые меры: 1. Ускорение темпов строительства путем проведения планерок с руководителями подрядных организаций., срок исполнения 30.03.2023. Отклонения отсутствуют. По 1-му этапу в настоящее время на Объекте ведутся строительно-монтажные работы. По 2-му этапу в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соответствии с заключенным гос. контрактом проектная документация передана на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Предоставлена информация : 0 из 1.
1.17.1		Техническая готовность объекта 20%		0						15.05.2022	30.03.2023	Оганесян Карен Гаспарович	информационная система отсутствует		В работе. Просрочка 319 дней. Существует риск: Техническая готовность 20 %, Причина риска: В связи со сложной геополитической обстановкой, повлекшей к нарушению поставок стройматериалов и увеличению цен, контрольная точка "Техническая готовность 20 %" не будет достигнута в установленный срок. Прогнозная дата достижения контрольной точки 30.03.2023 г., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2023г. Принятые меры:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1. Ускорение темпов строительства путем проведения планерок с руководителями подрядных организаций., срок исполнения 30.03.2023.
1.17.2		Техническая готовность объекта 10%		0						30.10.2022	26.10.2022	Сукиасян Александр Тигранович	информационная система отсутсвует	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное ППК от 26.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.17.3		Техническая готовность объекта 15%		0						30.11.2022	30.11.2022	Сукиасян Александр Тигранович	информационная система отсутствует	Иное Информационная справка о технической готовности	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о технической готовности" Иное ППК от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.17.4		Техническая готовность объекта 22%		0						28.02.2023	28.02.2023	Сукиасян Александр Тигранович	информационная система		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													отсутствует		
1.18		Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта Значение: 17,0000 Дата: 25.12.2022	Тысяча человек	0	17	17				25.12.2022	25.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует	Письмо Письмо	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Минспорта России от 01.01.2023г. №04-04-5-20_64, приложен файл. Результат достигнут Предоставлена информация : 17 из 17.
1.18.1		Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		0						01.10.2022	22.12.2022	Горбунов Алексей Владимирович	Информационная система отсутствует	Отчет Предварительные отчеты о выполнении государственного задания	Выполнено. Просрочка 82 дней. Подтверждающие документы: 1. "Предварительные отчеты о выполнении государственного задания" Отчет Минспорта России от 01.11.2022г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Причина риска:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Доработка отчетов, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г. Принятые меры: 1. Доработка отчетов, срок исполнения 01.10.2022. Предварительные отчеты о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в установленный срок
1.18.2		Произведена приемка результатов оказания услуг		0						24.12.2022	01.12.2022	Горбунов Алексей Владимирович	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиона	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или	по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №5, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области», Акт приема-передачи Оказание	повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду	включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №5, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год	общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №3, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные	подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №4, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из	программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Калининградской области», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государстве	не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №6, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской	(общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №7, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею	реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №8, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразов	повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из Приморского края»" Акт приема-передачи от 01.12.2022г. №0000-008155, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»,	профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №2, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания	3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области»" Акт приема-передачи от 01.12.2022г. №0000-008154, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не	области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №1, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №1, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификаци и тренеров и специалисто в по футболу на 2022 год «Реализация дополнитель ных	повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации»" Акт приема-передачи от 01.12.2022г. №23, указана ссылка. 14. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из Приморского края», Акт приема-передачи	реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Акт приема-передачи от 30.11.2022г. №3, указана ссылка. 15. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не	тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №4, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на	16. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области», Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиона	территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №6, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области», Акт приема-передачи Оказание	государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №7, указана ссылка. 18. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не	дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»., Акт приема-передачи Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не	менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №8, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее чем 5 субъектов Российской Федерации»	20. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Акт приема-передачи от 25.11.2022г. №1, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Акт приема-передачи от 29.11.2022г. №1, указана ссылка.
1.18.3		Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту		0						25.12.2022	25.12.2022	Горбунов Алексей Владимирович	Информационная система отсутствует	Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области», Платежное	программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 13.12.2022г. № 187317, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы	основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №5, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не	хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №3, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею	повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														- работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8	включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №4, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субъектов Российской Федерации», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государстве	дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №6, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не	«Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ –	менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №7, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на	чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №8, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10	3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №2, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														слушателей из Пензенской области», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании	тренеров из Курской области»" Платежное поручение от 27.10.2022г. №1, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Платежное поручение от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10	повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.11.2022г. №б/н, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификаци	профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 13.12.2022г. № 187317, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов	3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.11.2022г. №б/н, указана ссылка. 14. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»,	области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Платежное поручение от 05.12.2022г. № 131555, указана ссылка. 15. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Платежное поручение от 30.11.2022г. №105174, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральны	16. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное поручение от 13.12.2022г. №187327, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														й округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалисто	дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное поручение от 31.10.2022г. №00003213, указана ссылка. 18. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалисто в по футболу на 2022 год «Реализация	по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128518, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области».,	Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 31.10.2022г. № 00003211, указана ссылка. 20. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из Приморского края»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный	144386, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.12.2022г. №АФ-04-15/19374, указана ссылка. 22. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400	хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области, Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу	не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128524, указана ссылка. 23. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из	(общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128519, указана ссылка. 24. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Приморского края», Платежное поручение Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации», Платежное поручение	дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128520, указана ссылка. 25. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не	квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Платежное поручение от 07.11.2022г. №1, указана ссылка. 26. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области», Платежное поручение Платежные поручения	Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Платежное поручение от 27.10.2022г. №1, указана ссылка. 27. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Платежное поручение от 01.11.2022г. №2, указана ссылка. 28. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №8, указана ссылка. 29. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №7, указана ссылка. 30. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №6, указана ссылка. 31. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №4, указана ссылка. 32. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №3, указана ссылка. 33. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															из Орловской области»" Платежное поручение от 01.11.2022г. №5, указана ссылка. 34. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 22.12.2022г. № 323643, указана ссылка. 35. "Оказание услуг по повышению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 28.10.2022г. №23, указана ссылка. 36. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области»" Платежное поручение от 10.11.2022г. №0000-008154, указана ссылка. 37. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренеров из Приморского края»" Платежное поручение от 10.11.2022г. №0000-008155, указана ссылка. 38. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144128, указана ссылка. 39. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144396, указана ссылка. 40. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128517, указана ссылка. 41. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128515, указана ссылка. 42. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128522, указана ссылка. 43. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															из Орловской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128520, указана ссылка. 44. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.11.2022г. №б/н, указана ссылка. 45. "Оказание услуг по повышению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 13.12.2022г. № 187317, указана ссылка. 46. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															повышения квалификации для 30 специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128519, указана ссылка. 47. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															менее 5 слушателей из Калининградской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128524, указана ссылка. 48. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на территории не менее чем 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128522, указана ссылка. 49. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации для 25 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128515, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															50. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															менее 10 слушателей из Тюменской области, не менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128517, указана ссылка. 51. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренеров из Ленинградской области, не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.12.2022г. №АФ-04 -15/19374, указана ссылка. 52. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из Приморского края»" Платежное поручение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 06.12.2022г. № 144386, указана ссылка. 53. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 31.10.2022г. № 00003211, указана ссылка. 54. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128518, указана ссылка. 55. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144396, указана ссылка. 56. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное поручение от 31.10.2022г. №00003213, указана ссылка. 57. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение от 13.12.2022г. №187327, указана ссылка. 58. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Платежное поручение от 30.11.2022г. №105174, указана ссылка. 59. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Платежное поручение от 05.12.2022г. № 131555, указана ссылка. 60. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															повышения квалификации для 20 тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144128, указана ссылка. 61. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 100 тренеров и специалистов по хоккею – работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Ивановской области, не менее 10 слушателей из Белгородской области, не менее 10 слушателей из Орловской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128520, указана ссылка. 62. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 30

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории Центрального федерального округа, не менее, чем из 8 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128519, указана ссылка. 63. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 8 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Архангельской области, не менее 5 слушателей из Республики Коми, не менее 5 слушателей из Калининградской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №128524, указана ссылка. 64. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 6 субъектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ и на территории 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Республики Мордовия, не менее 10 слушателей из Чувашской Республики, не менее 10 слушателей из Пензенской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128522, указана ссылка. 65. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 25 тренеров и специалистов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 4 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 10 слушателей из Амурской области, не менее 5 слушателей из Хабаровского края, не менее 10 слушателей из Забайкальского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128515, указана ссылка. 66. "Оказание услуг по повышению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 110 тренеров и специалистов по хоккею - работников учреждений, реализующих на основании государственного или муниципального задания программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей, дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и/или предпрофессиональные) на территории не менее чем 10 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский и Сибирский федеральные округа, включая не менее 10 слушателей из Тюменской области, не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															менее 10 слушателей из Курганской области, не менее 10 слушателей из Иркутской области, не менее 10 слушателей из Кемеровской области, не менее 10 слушателей из Томской области»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128517, указана ссылка. 67. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Ленинградской области,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															не менее 50 тренеров из Новгородской области»" Платежное поручение от 07.12.2022г. №АФ-04 -15/19374, указана ссылка. 68. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Амурской области, не менее 30 тренеров из Приморского края»" Платежное поручение от 06.12.2022г. № 144386, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															69. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 350 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Свердловской области, не менее 30 тренеров из Тюменской области»" Платежное поручение от 31.10.2022г. № 00003211, указана ссылка. 70. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Волгоградской области, не менее 100 тренеров из Краснодарского края»" Платежное поручение от 05.12.2022г. № 128518, указана ссылка. 71. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 250 тренеров и специалистов по футболу, на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, включая не менее 30 тренеров из Красноярского края, не менее 30 тренеров из Новосибирской области»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144396, указана ссылка. 72. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное поручение от 31.10.2022г. №00003213, указана ссылка. 73. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год ""Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 400 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, включая не менее 100 тренеров из Республики Татарстан, не менее 50 тренеров из Ульяновской области" Платежное поручение от 13.12.2022г. №187327,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 74. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 200 тренеров и специалистов по футболу на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 20 тренеров из Липецкой области, не менее 20 тренеров из Курской области»" Платежное поручение от 30.11.2022г. №105174, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по футболу на 2022 год

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 300 тренеров и специалистов по футболу, на территории не менее чем 3 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, включая не менее 50 тренеров из Ярославской области, не менее 30 тренеров из Костромской области»." Платежное поручение от 05.12.2022г. № 131555, указана ссылка. 76. "Оказание услуг по повышению квалификации тренеров и специалистов по хоккею на 2022 год «Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации для 20

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренеров и специалистов по хоккею-следж из не менее чем 5 субъектов Российской Федерации»" Платежное поручение от 06.12.2022г. №144128, указана ссылка. 77. "Платежные поручения" Платежное поручение Минспорта России от 22.12.2022г. №б/н, приложен файл. КТ исполнена Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.19		Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта Значение: 20,0000 Дата: 25.12.2023	Тысяча человек	0	20	0				25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 20.
1.19.1		Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)		0						14.01.2023	12.01.2023	Горбунов Алексей Владимирович	Информационная система отсутствует	Государственное (муниципальное) задание	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Государственные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)												Государственные задания	задания" Государственное (муниципальное) задание Минспорт России от 10.01.2023г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.19.2		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено		0						15.01.2023	13.01.2023	Горбунов Алексей Владимирович	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения о предоставлении субсидии" Соглашение Минспорта России от 11.01.2023г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.20		Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта Значение: 35,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	18	35	35	35			25.12.2022	25.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует	Иное О представлении информации	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О представлении информации" Иное Минспорт России от 12.01.2023г. №03-03-3-20/96, приложен файл. Риск снят: Значение результата достигнуто, Причина риска: Значение результата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															достигнуто, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Значение результата достигнуто, срок исполнения 01.01.2023. В настоящее время грантовые проекты 2022 года реализованы. Кассовое исполнение составляет 100,00 %. Предоставлена информация : 35 из 35.
1.20.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		18						25.12.2022	25.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-110. 2. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-110.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															3. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-115. 4. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-115. 5. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-122. 6. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-122. 7. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-117. 8. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-117. 9. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-118. 10. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-102. 11. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-102. 12. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-118. 13. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-105. 14. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-124. 15. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-124. 16. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-119. 17. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-112. 18. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-105. 19. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-116. 20. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-116. 21. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-129. 22. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-129. 23. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-119. 24. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-132. 25. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-133. 26. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-136. 27. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-111. 28. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-135. 29. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-111. 30. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-104. 31. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-104. 32. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-133. 33. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-120. 34. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-120. 35. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-128. 36. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-123. 37. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-123. 38. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-125. 39. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-108. 40. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-108. 41. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-125. 42. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-126. 43. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-103. 44. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-103. 45. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-126. 46. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-107. 47. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-107. 48. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-109. 49. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-109. 50. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-114. 51. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-114. 52. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-106. 53. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-134. 54. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-134. 55. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-106. 56. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-127. 57. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-127. 58. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-113. 59. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-113. 60. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-131. 61. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-131. 62. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-130. 63. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															777-10-2022-121. 64. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-121. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.20.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		18						01.10.2022	22.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Письмо Об исполнении	Выполнено. Просрочка 82 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении" Письмо Минспорта России от 02.12.2022г. №03-03-3-20_6986, приложен файл. Риск снят: отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Причина риска: Отчеты представлены в срок, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 08.11.2022г. Принятые меры: 1. Отчет формируется в соотвествии со сроками предусмотренными соглашением, срок исполнения 14.10.2022. Отчет формируется в соответствие со сроками, предусмотренными соглашением, срок исполнения 14.10.2022.
1.21		Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта Значение: 35,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	18	35	0	35			25.12.2023	25.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует		
1.21.1		Размещение на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации		18						01.03.2023	01.03.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям.													
1.22		Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	1	1	1				25.12.2022	01.02.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует	Письмо Аналитическая справка, Письмо ИНформация о реализации, Отчет Отчет о расходовании, Отчет Отчет о результатах	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании" Отчет Минспорта России от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о результатах" Отчет Минспорта России от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Аналитическая справка" Письмо Минспорта России от 10.01.2023г. №03-03-6-20_34_, приложен файл. 4. "ИНформация о реализации" Письмо Специальной Олимпиады от 18.01.2023г. №12_1969, приложен файл. Существует риск:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Результат выполнен, Причина риска: Результат выполнен, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2023г. Принятые меры: 1. Результат выполнен, срок исполнения 01.02.2023. Просрочка 38 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.22.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		1						30.11.2022	30.11.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное "Отчет за октябрь"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет за октябрь" " Иное Минспорта России от 01.11.2022г. №№ 03-03-6-20/6215, приложен файл.
1.22.2		Услуга оказана (работы выполнены)		1						15.12.2022	01.02.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет о результатах, Отчет Отчет о расходовании	В работе. Просрочка 48 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходовании" Отчет Минспорта России от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2. "Отчет о результатах" Отчет Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Риски отсутствуют. Результат достигнут, Причина риска: Риски отсутствуют. Результат достигнут, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.02.2023г. Принятые меры: 1. Результат достигнут, срок исполнения 01.02.2023.
1.22.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		1						25.12.2022	25.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 777-10-2022-093. 2. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2022г. № 777-10-2022-093. 3. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2022г. № 777-10-2022-093. 4. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2022г. № 777-10-2022-093. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.23		Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	1	1	0				25.12.2023	25.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В работе Риски недостижения результата отсутствуют Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.23.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		1						13.01.2023	13.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.24		Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения Значение: 45,0000 Дата: 25.12.2020	Единица	0	45	19				25.12.2020	01.01.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Отсутствует	Протокол Протокол заочного заседания членов ПК по НП "Демография"	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Протокол заочного заседания членов ПК по НП "Демография"" Протокол Заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голикова от 25.11.2022г. №9, приложен файл. Существует риск: В рамках результата 2020 года проведено 19 из 45 мероприятий (в связи с отменой запланированных к проведению мероприятий). Результат не достигнут и соответствующие мероприятия не проведены в полном объеме по объективным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обстоятельствам, связанным с условиями эпидемического распространения COVID-19, а также ввиду особенностей теплой бесснежной зимы (отменен ряд запланированных к проведению мероприятий по лыжным дисциплинам). Бюджетные ассигнования федерального бюджета, выделенные в 2020 году на реализацию результата, по которым образовалась экономия в связи с отменой мероприятий, возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации. В этой связи в соответствии с п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 данный результат промаркирован как

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															недостигнутый в 2020 году (применен соотвествующий ЗНИ Р5-2022/051)., Причина риска: В рамках результата 2020 года проведено 19 из 45 мероприятий (в связи с отменой запланированных к проведению мероприятий). Результат не достигнут и соответствующие мероприятия не проведены в полном объеме по объективным обстоятельствам, связанным с условиями эпидемического распространения COVID-19, а также ввиду особенностей теплой бесснежной зимы (отменен ряд запланированных к проведению мероприятий по лыжным дисциплинам). Бюджетные ассигнования федерального бюджета,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															выделенные в 2020 году на реализацию результата, по которым образовалась экономия в связи с отменой мероприятий, возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации. В этой связи в соответствии с п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 628 данный результат промаркирован как недостигнутый в 2020 году (применен соотвествующий ЗНИ Р5-2022/051)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Просрочка 737 дней. Предоставлена информация : 19 из 45.
1.25		Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование	Единица	0	45	45				25.12.2022	25.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	Отсутствует	Отчет Отчет о ходе реализации Обществом "Динамо"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения Значение: 45,0000 Дата: 25.12.2022												федерального проекта "Спорт - норма жизни" и информация о кассовом исполнении на 31.12.2022" Отчет "", Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть №1-5"	реализации Обществом "Динамо" федерального проекта "Спорт - норма жизни" и информация о кассовом исполнении на 31.12.2022" Отчет "" Отчет Обществом "Динамо от 01.12.2022г. №ОД 2244, приложен файл. 2. "Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 1-5" " Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 45 из 45.
1.25.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		0						30.11.2022	30.11.2022	Сараева Людмила Анатольевна	Информационная система отсуствует	Отчет Отчет об исполнении ключевых контрольных точек плана мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении ключевых контрольных точек плана мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 31.10.2022" Отчет Обществом "Динамо" от 31.10.2022г. №ОД/2074,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														31.10.2022	приложен файл. Риски отсутствуют.
1.25.2		Услуга оказана (работы выполнены)		0						15.12.2022	10.01.2023	Сараева Людмила Анатольевна	Информационная система отсуствует	Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 2, Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 1, Отчет Отчет о ходе реализации Обществом "Динамо" федерального проекта "Спорт - норма жизни" и информация о кассовом	В работе. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении ключевых контрольных точек плана мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 01.12.2022" Отчет Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №ОД/2244, приложен файл. 2. "Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 1" Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 2" Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 4. "Сканы Положений по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														исполнении на 31.12.2022, Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 4, Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 3, Положение Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 5, Отчет Отчет об исполнении	проведенным соревнованиям_часть № 3" Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 5. "Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 4" Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 6. "Сканы Положений по проведенным соревнованиям_часть № 5" Положение Обществом "Динамо" от 01.12.2022г. №б/н, приложен файл. 7. "Отчет о ходе реализации Обществом "Динамо" федерального проекта "Спорт - норма жизни" и информация о кассовом исполнении на 31.12.2022" Отчет Обществом "Динамо" от 10.01.2023г. №ОД/6, приложен файл. Существует риск: КТ исполнена, Причина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ключевых контрольных точек плана мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 01.12.2022	риска: КТ исполнена, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2023г. Принятые меры: 1. КТ исполнена, срок исполнения 01.01.2023.
1.25.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		0						25.12.2022	25.12.2022	Сараева Людмила Анатольевна	Информационная система отсуствует	Письмо Отчет о ходе реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации" Письмо Общества "Динамо" от 01.12.2022г. №ОД/2244, приложен файл. В рамках соглашения отчет формируется на 10 рабочий день Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.26		Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные	Единица	0	45	0				25.12.2023	25.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 45.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения Значение: 45,0000 Дата: 25.12.2023													
1.26.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		0						12.01.2023	12.01.2023	Сараева Людмила Анатольевна	Информационная система отсуствует	Приказ Приказ об утверждении ЕКП на 2023 год	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об утверждении ЕКП на 2023 год" Приказ Минспорт России от 29.12.2022г. №1419, приложен файл. Приказом Минспорта России № 1419 от 29.12.2022 об утверждении ЕКП на 2023 год, включены мероприятия направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.26.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		0						15.02.2023	15.02.2023	Сараева Людмила Анатольевна	Информационная система отсуствует		
1.27		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 94,0000 Дата: 25.12.2019	Единица	79	94	94	94			25.12.2019	01.11.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 08.12.2022г. №07-07-1-20/3549, приложен файл. Просрочка 1042 дня. Предоставлена информация : 94 из 94.
1.28		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Значение: 182,0000 Дата:	Единица	79	182	181	182			25.12.2020	01.04.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Отсутствует	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 12.01.2023г. №07-07-1-20/15, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		25.12.2020													Существуют риски: Строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															31.05.2022, Выполнено. Технологическое оборудование не установлено, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. 2. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. Технологическое оборудование не введено в установленный срок, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 31.05.2022, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. Техническая готовность объектов спорта не достигнута, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. ЗОС не представлен, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. Объекты спорта не введены в эксплуатацию, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															строительства объектов спорта, срок исполнения 29.04.2022, Выполнено. Государственная регистрация не произведена, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 29.04.2022, Выполнено. Просрочка 827 дней. Предоставлена информация : 181 из 182.
1.28.1		Строительно-монтажные работы завершены		79						01.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 851 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.04.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Строительно-монтажные работы не завершены, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 31.05.2022, Выполнено. 181 объект спорта введен в эксплуатацию. 1 объект спорта в г. Севастополе будет введен в эксплуатацию до 01.04.2023 года.
1.28.2		Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального		79						15.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует		В работе. Просрочка 837 дней. Существует риск: Технологическое оборудование не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		строительства													установлено, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. 2. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено.
1.28.3		Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства		79						25.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 827 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Технологическое оборудование не введено в установленный срок, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 31.05.2022, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. 181 объект спорта введен в эксплуатацию. 1 объект спорта в г. Севастополе будет введен в эксплуатацию до 01.04.2023 года.
1.28.4		Техническая готовность объектов спорта 100%		79						01.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 851 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Техническая готовность объектов спорта не достигнута, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2022г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. 181 объект спорта введен в эксплуатацию. 1 объект спорта в г. Севастополе будет введен в эксплуатацию до 01.04.2023 года.
1.28.5		Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)		79						15.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует		В работе. Просрочка 837 дней. Существует риск: ЗОС не представлен, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено.
1.28.6		Объекты спорта введены в эксплуатацию		79						25.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует	Иное Подтверждающие сведения	В работе. Просрочка 827 дней. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. 2. "Подтверждающие сведения" Иное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Объекты спорта не введены в эксплуатацию, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022 не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 29.04.2022, Выполнено.
1.28.7		Государственная регистрация права на объекты спорта произведена		79						25.12.2020	01.04.2023	Новиков Павел Владимирович	Информационная система отсуствует		В работе. Просрочка 827 дней. Существует риск: Государственная регистрация не произведена, Причина риска: в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы был произведен пересчет сметной стоимости СОК имени 200-летия Севастополя. Учитывая произведенный перерасчет, выявленные в ходе реконструкции дополнительные работы и потребность в дополнительном оборудовании, сметная стоимость

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса возросла и составила 2 976,12 млн рублей, что подтверждается положительным заключением государственной экспертизы от 24.12.2021. Дополнительная потребность в финансировании на завершение работ по реконструкции объекта составляет 874,7 млн. рублей. Из указанного объема требующихся средств 528,75 млн рублей планируется предоставить в рамках перераспределения в 2022 году средств федерального бюджета с объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», по которым по состоянию на 01.07.2022

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															не заключены контракты на СМР. Также ранее Минспортом России в Минстрой России были направлены предложения о выделении бюджетных ассигнований в объёме 466,2 млн рублей в рамках внесения изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р. Указанная сумма может быть уточнена при фактическом доведении средств до бюджета г. Севастополя. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Направление в субъекты Российской Федерации информационных писем о необходимости представления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информации по вопросам о ходе реализации мероприятий по созданию объектов спорта, срок исполнения 25.12.2021, Выполнено. 2. Проведение с субъектами Российской Федерации совещаний в режиме ВКС по вопросам своевременного завершения строительства объектов спорта, срок исполнения 29.04.2022, Выполнено.
1.29		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 315,0000 Дата: 25.12.2021	Единица	0	315	315	315			25.12.2021	01.01.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Иное Счет, Акт	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Счет, Акт" Иное Минспорта России от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Риск несвоевременного закрытия результата, Причина риска: Несвоевременное исполнение результата,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Несвоевременное исполнение результата, срок исполнения 01.01.2023. Просрочка 372 дня. Предоставлена информация : 315 из 315.
1.30		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 295,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	295	291				25.12.2022	01.01.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Письмо Информационная справка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Письмо Минспорта России от 13.01.2023г. №07-07-3-20/22, приложен файл. Существует риск: отчет об использовании межбюджетных трансфертов , Причина риска: Срок предоставления отчетов (в рамках заключенных соглашений))после 20-г числа следующего за отчетным, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, срок исполнения 01.01.2023. Просрочка 7 дней. Предоставлена информация : 291 из 295.
1.30.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		0						25.12.2022	01.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE], Иное Реестр отчетов о расходовании	В работе. Просрочка 6 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-129. 2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-147. 3. "Отчет о расходах, в целях софинансирования

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-146. 4. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-098. 5. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на [ARM_REPORT_DATE] " Отчет от 01.04.2022г. №777-08-2019-151. 6. "Реестр отчетов о расходовании" Иное Минспорта России от 01.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															риска: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с предусмотренными сроками в соглашениях, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с предусмотренными сроками в соглашениях, срок исполнения 01.01.2023. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.30.2		Представлен отчет об использовании межбюджетных		0						01.10.2022	30.11.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система	Иное Реестр отчетов	Выполнено. Просрочка 60 дней. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		трансфертов											отсутствует		документы: 1. "Реестр отчетов" Иное Минспорта России от 01.10.2022г. № 52280, приложен файл. 2. "Реестр отчетов" Иное Минспорта России от 01.10.2022г. № 52290, приложен файл.
1.31		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 234,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	234	0	234			25.12.2023	25.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 234.
1.31.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		0						13.01.2023	13.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Федеральный закон О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	В работе. Подтверждающие документы: 1. "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ" Федеральный закон Государственная Дума от 05.12.2022г. № 466-ФЗ, приложен файл. КТ исполнено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.31.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
1.32		Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	1	1	1				25.12.2022	25.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	Отсутствует	Иное служебная записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "служебная записка" Иное Минспорт России от 01.01.2023г. №03-03-2-20/67, приложен файл. Риск снят: Значение результата выполнено, Причина риска: Значение результата выполнено, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г. Принятые меры: 1. Значение результата выполнено, срок исполнения 01.01.2023. Результат исполнен, отклонений нет. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.32		Представлен отчет об		1								Уразов	информацио	Письмо	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.1		использовании межбюджетных трансфертов								25.12.2022	25.12.2022	Максим Сергеевич	нная система отсутствует	Аналитическая справка	Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Письмо Минспорт России от 25.12.2021г. №03-03-2-20/67, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.32.2		Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		1						01.10.2022	23.11.2022	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт	Выполнено. Просрочка 53 дней. Подтверждающие документы: 1. "о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет минспорта России от 12.06.2022г. №б/н, приложен файл. Риск снят: несвоевременное заполнение информации, Причина риска:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технический сбой в системе, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 09.11.2022г. Принятые меры: 1. отчет добавлен в систему, срок исполнения 09.11.2022, риски отсутствуют, Выполнено. Контрольная точка выполнена в июне 2022 года. Отчет прилагается
1.33		Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	1	1	0				25.12.2023	25.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	Отсутствует		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.33.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		1						13.01.2023	13.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.33.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		1						15.02.2023	15.02.2023	Уразов Максим Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.34		Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 1 682,0000 Дата: 25.12.2022	Человек	1500	1682	1682				25.12.2022	25.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорта России от 25.12.2022г. №б/н, приложен файл. Профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству спорта Российской Федерации в 2022 году реализовали государственные услуги "спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта", "спортивная подготовка по спорту

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															лиц с поражением ОДА" в соответствии с утвержденными государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Общая численность лиц, прошедших спортивную подготовку по видам спорта в профессиональных образовательных организациях, подведомственные Министерству спорта Российской Федерации в 2022 году составляет 1682 человека Значение годового итогового отчета (утвержденное государственное задание на 1682 спортсменов. Предоставлена информация : 1682 из 1682.
1.34.1		Услуга оказана (работы выполнены)		1500						25.12.2022	23.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система	Иное Отчёты	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													отсутствует		1. "Отчёты" Иное Минспорт России от 23.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) представлен в установленный соглашением срок.
1.34.2		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		1500						15.10.2022	13.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Отчет Утвержден отчет о государственном задании	Подтверждающие документы: 1. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00012-22-00/04. 2. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 05.10.2022г. №777-00007-22-00/03. 3. "Утвержден отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00007-22-00/02. 4. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 12.04.2022г. №777-00007-22-00/01. 5. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 28.03.2022г. №777-00016-22-00/01. 6. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 08.07.2022г. №777-00016-22-00/02. 7. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.09.2022г. №777-00016-22-00/03. 8. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.04.2022г. №777-00012-22-00/01. 9. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															12.04.2022г. №777-00023-22-00/01. 10. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.07.2022г. №777-00023-22-00/02. 11. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 07.10.2022г. №777-00023-22-00/03. 12. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.03.2022г. №777-00024-22-00/01. 13. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 26.07.2022г. №777-00024-22-00/02. 14. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 03.10.2022г. №777-00024-22-00/03. 15. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00022-22-00/03.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															16. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 28.09.2022г. №777-00021-22-00/04. 17. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 28.06.2022г. №777-00021-22-00/02. 18. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.09.2022г. №777-00010-22-00/04. 19. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.07.2022г. №777-00012-22-00/02. 20. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.06.2022г. №777-00008-22-00/02. 21. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 12.04.2022г. №777-00008-22-00/01. 22. "Утвержден отчет о государственном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00008-22-00/04. 23. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.04.2022г. №777-00017-22-00/01. 24. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00017-22-00/02. 25. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 07.10.2022г. №777-00017-22-00/03. 26. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 12.04.2022г. №777-00007-22-00/01. 27. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 01.07.2022г. №777-00007-22-00/02. 28. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 05.10.2022г. №777-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															00007-22-00/03. 29. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 28.03.2022г. №777-00004-22-00/01. 30. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.07.2022г. №777-00004-22-00/03. 31. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 07.10.2022г. №777-00004-22-00/05. 32. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 15.04.2022г. №777-00022-22-00/02. 33. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00022-22-00/05. 34. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.04.2022г. №777-00002-22-00/01. 35. "Утвержден отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственном задании" Отчет от 04.07.2022г. №777-00002-22-00/02. 36. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 07.10.2022г. №777-00002-22-00/04. 37. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.03.2022г. №777-00010-22-00/01. 38. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.06.2022г. №777-00010-22-00/02. 39. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 31.03.2022г. №777-00021-22-00/01. 40. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 13.10.2022г. №777-00024-22-00/04. 41. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															05.10.2022г. №777-00023-22-00/04. 42. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 27.09.2022г. №777-00021-22-00/03. 43. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.10.2022г. №777-00010-22-00/03. 44. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 11.10.2022г. №777-00002-22-00/03. 45. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00022-22-00/04. 46. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 11.10.2022г. №777-00004-22-00/06. 47. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.10.2022г. №777-00007-22-00/04.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															48. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 10.10.2022г. №777-00017-22-00/04. 49. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00008-22-00/03. 50. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 30.09.2022г. №777-00012-22-00/03. 51. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 29.09.2022г. №777-00016-22-00/04. 52. "Утвержден отчет о государственном задании" Отчет от 04.10.2022г. №777-00007-22-00/04.
1.35		Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют	Человек	1500	1690	0				25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		Информация по значению результата: В работе.В работе Риски неисполнения результата отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Значение: 1 690,0000 Дата: 25.12.2023													Предоставлена информация : 0 из 1690.
1.35.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		1500						15.02.2023	15.02.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.35.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		1500						01.03.2023	01.03.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		
1.36		Разработана и реализована Концепция развития детско-юношеского	Единица	1	1	1	1			25.12.2022	25.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система	Письмо Информационная	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		спорта в Российской Федерации до 2030 года Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022											отсутствует	справка	ющие документы: 1. "Информационная справка" Письмо Минспорт России от 06.12.2022г. №б/н, приложен файл. Результат выполнен Предоставлена информация : 1 из 1.
1.36.1		Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г.		1						15.10.2022	11.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Отчёт по мониторингу реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по мониторингу реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 г." Иное Минспорт России от 11.10.2022г. №б/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г.,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															запланированных на 2022 г.
1.36.2		Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2022 г.		1						15.12.2022	14.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Письма от субъектов РФ по исполнению региональных планов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письма от субъектов РФ по исполнению региональных планов" Иное Минспорт России от 14.12.2022г. №б/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г.
1.36.3		Реализован план мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, запланированных на 2022 г.		1						20.12.2022	20.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует	Иное Доклад в Правительство РФ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад в Правительство РФ" Иное Минспорт России от 20.12.2022г. №б/н, приложен файл. Концепция развития детско-юношеского спорта Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации до 2030 года разработана и реализована
1.37		Разработана и реализована Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	1	1	0	1			25.12.2023	25.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	Информационная система отсутствует		
1.37.1		Обеспечен мониторинг реализации региональных планов мероприятий по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 г., запланированных на 2023 г.		1						15.03.2023	15.03.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	Информационная система отсутствует		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(01) Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	1 179 647,40	100,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.2		(02) Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни"	86 523,60	82 949,00	82 949,00	72 088,20	71 808,20	86,57	
1.2.1		федеральный бюджет	86 523,60	82 949,00	82 949,00	72 088,20	71 808,20	86,57	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(03) В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	730 431,05	686 845,62	686 839,96	587 431,77	677 352,77	98,62	
1.3.1		федеральный бюджет	662 476,00	656 943,30	656 943,30	655 932,28	655 259,21	99,74	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской	730 431,05	686 845,62	686 839,96	587 431,77	677 352,77	98,62	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Федерации							
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(04) Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	863 829,08	191 710,08	189 756,33	183 416,27	191 492,13	99,89	
1.4.1		федеральный бюджет	667 247,95	667 248,00	667 248,00	669 068,76	667 126,61	99,98	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	863 829,08	191 710,08	189 756,33	183 416,27	191 492,13	99,89	
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.5		(05) Проведены мероприятия	305 707,30	305 707,30	305 707,30	305 707,30	305 707,30	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)							
1.5.1		федеральный бюджет	305 707,30	305 707,30	305 707,30	305 707,30	305 707,30	100,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.6		(06) Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	885 415,50	885 415,50	885 415,50	885 415,50	885 415,50	100,00	
1.6.1		федеральный бюджет	885 415,50	885 415,50	885 415,50	885 415,50	885 415,50	100,00	
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.6.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.7		(07) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	24 568 904,03	32 954 439,97	32 690 515,20	26 833 896,51	29 416 567,96	89,26	
1.7.1		федеральный бюджет	21 856 098,40	21 856 098,40	21 856 098,40	21 483 135,23	20 547 159,05	94,01	
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	24 568 904,03	32 954 439,97	32 690 515,20	26 833 896,51	29 416 567,96	89,26	
1.7.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.8		(08) Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного	402 100,00	402 100,00	402 100,00	402 100,07	402 100,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		профиля							
1.8.1		федеральный бюджет	402 100,00	402 100,00	402 100,00	402 100,07	402 100,00	100,00	
1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.9		(10) Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	469 369,60	452 285,90	452 285,90	452 285,84	452 285,84	100,00	
1.9.1		федеральный бюджет	469 369,60	452 285,90	452 285,90	452 285,84	452 285,84	100,00	
1.9.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		фондов обязательного медицинского страхования)							
1.9.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.10		(11) Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	100,00	
1.10.1		федеральный бюджет	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	100,00	
1.10.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.11		(13) Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	46 749,70	46 749,70	46 749,70	46 749,70	46 749,70	100,00	
1.11.1		федеральный бюджет	46 749,70	46 749,70	46 749,70	46 749,70	46 749,70	100,00	
1.11.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.12		(14) Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	19 464,30	19 464,30	19 464,30	19 464,30	19 464,30	100,00	
1.12.1		федеральный бюджет	19 464,30	19 464,30	19 464,30	19 464,30	19 464,30	100,00	
1.12.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Российской Федерации							
1.12.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.13		(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	476 211,76	244 011,93	244 011,93	244 011,83	243 814,72	99,92	
1.13.1		федеральный бюджет	470 838,10	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00	
1.13.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	476 211,76	244 011,93	244 011,93	244 011,83	243 814,72	99,92	
1.13.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.14		(17) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	909 976,06	851 379,31	851 374,94	677 324,97	839 743,90	98,63	
1.14.1		федеральный бюджет	846 578,70	822 078,60	822 078,60	819 915,86	798 532,01	97,14	
1.14.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	909 976,06	851 379,31	851 374,94	677 324,97	839 743,90	98,63	
1.14.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.15		(21) Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.1		федеральный бюджет	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100% освоено
1.15.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	бюджет субъекта не

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Федерации							предусмотрен
1.15.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.16		(38) Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	604 144,50	604 144,50	604 144,50	604 144,50	604 144,50	100,00	
1.16.1		федеральный бюджет	604 144,50	604 144,50	604 144,50	604 144,50	604 144,50	100,00	
1.16.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:	31 904 973,88	39 629 538,61	39 363 650,06	33 216 372,25	36 054 320,44	90,98	-
федеральный бюджет	28 858 861,05	28 808 170,00	28 808 170,00	28 422 993,03	27 458 075,84	95,31	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	27 649 351,98	34 928 386,91	34 662 498,36	28 526 081,35	31 368 971,48	89,81	-
внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.1.	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения												
	План	71 376.07	145 752.13	214 128.20	285 504.27	356 880.34	428 256.41	679 884.30	679 884.30	679 884.30	1 179 647.40	1 179 647.40	1 179 647.40
	Факт/прогноз	214 128.10	214 128.10	214 128.10	428 256.20	428 256.20	428 256.20	679 884.30	679 884.30	679 884.30	839 022.50	1 179 647.40	1 179 647.40
1.2.	Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта												
	План	76 052.90	76 052.90	76 052.90	152 105.90	152 105.90	152 105.90	228 158.80	228 158.80	228 158.80	469 369.60	469 369.60	469 369.60
	Факт/прогноз	76 052.30	76 052.30	76 052.30	152 104.60	152 104.60	152 104.60	228 156.90	228 156.90	228 156.90	304 211.70	316 770.30	452 285.84
1.3.	Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 300.00	89 775.00	128 250.00	192 375.00	256 500.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	45 887.40	110 934.93	145 482.57	183 707.07	222 488.85	256 500.00
1.4.	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью												
	План	0.00	2 292.00	3 381.00	7 236.00	11 092.00	14 969.00	19 920.00	24 861.00	30 034.00	35 011.00	40 183.00	46 749.70
	Факт/прогноз	0.00	0.00	2 218.74	7 781.74	11 925.20	20 761.59	27 716.99	31 096.62	35 959.80	38 885.21	41 044.70	46 749.70
1.5.	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения												
	План	0.00	500.00	1 544.00	3 500.00	3 650.02	5 338.13	5 900.00	7 800.00	9 100.00	10 100.00	15 100.00	19 464.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	2 674.98	6 487.81	10 404.29	12 195.49	13 885.24	17 013.90	19 137.39	19 464.30
1.6.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	2 000.00	3 000.00	4 000.00	470 838.10

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План												
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 338.40	4 650.00	4 650.00
1.7.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	100 000.00	200 000.00	300 000.00	500 000.00	846 578.70
	Факт/прогноз	0.00	2 150.80	27 750.98	54 812.75	98 981.08	159 720.54	220 693.55	317 322.02	472 151.44	549 161.09	645 434.59	798 532.01
1.8.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	40 000.00	60 000.00	80 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	33 023.70	41 388.27	96 842.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
1.9.	Подведомственные Минспорту России профессиональные образовательные организации реализуют программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												
	План	151 036.10	151 036.10	151 036.10	302 072.20	302 072.20	302 072.20	453 108.30	453 108.30	453 108.30	604 144.50	604 144.50	604 144.50
	Факт/прогноз	113 486.00	113 486.00	148 035.60	308 071.20	308 071.20	308 071.20	460 952.00	460 952.00	460 952.00	604 144.50	604 144.50	604 144.50
1.10.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	30 000.00	40 000.00	86 523.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1 600.00	1 600.00	2 720.00	4 005.00	8 984.27	71 808.20
1.11.	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	100 000.00	200 000.00	400 000.00	662 476.00
	Факт/прогноз	0.00	29 142.53	141 600.19	297 327.81	370 666.41	444 276.71	533 037.99	574 285.64	613 361.91	640 509.03	651 334.84	655 259.21
1.12.	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка												
	План	0.00	6 673.90	66 738.80	186 868.70	273 629.20	427 128.50	527 236.70	547 258.40	593 975.60	620 671.10	634 018.90	667 247.95

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	55 574.61	182 736.29	284 527.34	347 590.33	459 095.86	507 622.55	576 317.31	604 838.07	644 297.26	658 745.93	667 126.61
1.13.	Проведены мероприятия для всех категорий и групп населения в целях увеличения доли населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)												
	План	0.00	7 830.21	21 165.14	58 239.75	74 510.87	95 668.42	111 822.88	124 685.67	138 383.08	185 348.87	201 766.61	305 707.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	13 604.60	39 064.85	87 923.74	97 261.83	120 880.68	129 892.93	142 046.90	170 375.67	182 814.39	305 707.30
1.14.	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва												
	План	207 440.90	207 440.90	207 440.90	414 881.80	414 881.80	414 881.80	634 822.70	634 822.70	634 822.70	854 763.60	854 763.60	885 415.50
	Факт/прогноз	207 440.90	207 440.90	207 440.90	414 881.80	414 881.80	414 881.80	634 822.70	634 822.70	634 822.70	634 822.70	885 415.50	885 415.50
1.15.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности												
	План	0.00	0.00	0.00	200 000.00	350 000.00	843 378.93	2 466 784.60	3 395 503.80	8 520 765.30	14 279 178.10	16 530 157.00	21 856 098.40
	Факт/прогноз	3 004.14	614 968.75	2 552 655.78	3 594 874.62	5 045 681.48	7 738 385.64	9 552 880.36	11 414 758.80	12 604 460.28	13 949 395.93	15 928 473.16	20 547 159.05
1.16.	Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	215 000.00	215 000.00	300 000.00	402 100.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	25.93	25.93	25.93	176 925.03	245 399.03	245 399.03	245 399.03	402 096.92	402 100.00

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(251) Развитие физической культуры и массового спорта"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Наличие отклонений	*Наличие некритических отклонений*	*Наличие некритических отклонений*	*1 133 390,72*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан										
1.1.		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	21,0000	22,0000	22,9000	Государственная статистика	22	22,9000	Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 13.04.2023г. №03-03-03-20/2135, приложен файл.
1.2.		Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	84,0000	86,8000	89,2000	Государственная статистика	86.8	89,2000	Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 13.04.2023г. №03-03-03-20/2135, приложен файл.
1.3.		Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической	ФП	Процент	15,0000	17,6000	20,3000	Государственная статистика	17.6	20,3000	Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 13.04.2023г. №03-03-03-20/2135, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации									
1.4.		Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	37,1000	41,3000	41,1000	Государственная статистика	41.3	41,1000	Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 13.04.2023г. №03-03-03-20/2135, приложен файл. Существует риск: Плановое значение показателя на 2022 год не достигнуто , Причина риска: Основными причинами недостижения показателя являются: снижение уровня доходов населения, низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта, низкая обеспеченность физкультурными кадрами, затруднение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											работающих в небольших спортивных клубах, тогда как население трудоспособного возраста занимаются самостоятельно в спортклубах с индивидуальными инструкторами, Вероятность: 100%, Сутевые: Показатель по итогам 2022 года не выполнен Принятые меры: 1. В целях обобщения и распространения опыта по вовлечению взрослого населения в занятия физической культурой и спортом по инициативе Минспорта России в Российской Федерации действуют модельные площадки по таким направлениям как: «Корпоративный спорт», «За здоровьем в парки и на спортплощадки», «Я в фитнесе», «Спортивная семья». Полученный опыт о результатах деятельности модельных площадок позволит сформировать модели вовлечения населения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											занятия физической культурой и массовым спортом и будет предложен к использованию в других субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.12.2023. 2. Разрабатывается проект программы развития корпоративного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, направленной на формирование социально и экономически эффективной системы корпоративного спорта, обеспечивающей вовлечение населения, занятого в экономике, в систематические занятия физической культурой и спортом посредством проведения корпоративных физкультурных мероприятиях, стимулирования работодателей к созданию сотрудникам и членам их семей необходимых условий для занятий физической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											культурой и массовым спортом, срок исполнения 30.06.2023. Показатель по итогам 2022 года не достигнут в виду снижения уровня доходов населения, низкий уровень финансирования сферы физической культуры и спорта, низкая обеспеченность физкультурными кадрами, затруднение в получении статистической информации от индивидуальных предпринимателей, инструкторов, работающих в статусе самозанятых, работающих в небольших спортивных клубах, тогда как население трудоспособного возраста занимаются самостоятельно в спортклубах с индивидуальными инструкторами

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2:Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан														
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	84,0000	84,0000	84,0000	84,1000	84,1000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000
	Факт/прогноз			84,0000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	86,8000	89,2000
1.2	Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	14,5000	14,7000	15,0000	15,3000	15,6000	15,9000	16,2000	16,4000	16,7000	17,0000	17,3000	17,6000
	Факт/прогноз			15,2000	17,3000	17,3000	17,3000	17,4000	17,4000	17,4000	17,5000	17,5000	17,5000	17,6000	20,3000
1.3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	21,0000	21,1000	21,2000	21,3000	21,4000	21,4000	21,5000	21,6000	21,7000	21,8000	21,9000	22,0000
	Факт/прогноз			21,0000	21,1000	21,1000	21,3000	21,4000	21,4000	21,5000	21,6000	21,7000	21,8000	21,9000	22,9000
1.4	Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	37,4000	37,8000	38,1000	38,5000	38,8000	39,2000	39,5000	39,9000	40,2000	40,6000	40,9000	41,3000
	Факт/прогноз			37,5000	37,1000	37,6000	38,0000	38,4000	38,8000	39,2000	39,6000	40,1000	40,5000	40,9000	41,1000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан														
1.1		Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	3	5	3	5			31.12.2022	30.07.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №07-07-1-20/4, приложен файл. Существуют риски: Отставание от графика производства работ, Причина риска: Поздняя контрактация, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Отсутствует разрешение на ввод ряда объектов в эксплуатацию, Причина риска: Поздняя контрактация, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами РФ, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. Строительно-монтажные работы не завершены в установленный срок, Причина риска: Позднее заключение контрактов на СМР, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, отставание от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами РФ,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. Отставание от графика производства работ, Причина риска: Поздняя контрактация, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено. Ещё 2 объекта спорта в Костромской области и Республике Северная Осетия-Алания будут введены в эксплуатацию до конца июля 2023 года Просрочка 211 дней. Предоставлена информация : 3 из 5.
1.1.1		Строительно-монтажные работы завершены		3						01.12.2022	30.07.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 241 дней. Существует риск: Строительно-монтажные работы не завершены в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленный срок, Причина риска: Позднее заключение контрактов на СМР, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, отставание от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами РФ, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено.
1.1.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено		3						30.11.2022	30.07.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 242 дней. Существует риск: Отставание от графика производства работ, Причина риска: Поздняя контрактация, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами Российской Федерации, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено.
1.1.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		3						31.12.2022	30.07.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 211 дней. Существует риск: Отсутствует разрешение на ввод ряда объектов в эксплуатацию, Причина риска: Поздняя контрактация, удорожание строительных ресурсов, недобросовестный подрядчик, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2023г. Принятые меры: 1. Проведение ВКС с субъектами РФ, срок исполнения 07.12.2022, Выполнено.
1.2		Построены и введены в	Единица	3	3	0	3					Кадыров	ГИИС	Иное	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Азат Рифгатович	"Электронный бюджет"	Аналитическая записка	значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №07-07-1-20/4, приложен файл. В настоящее время риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 3.
1.2.1		Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2022 г.		3						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.2.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		3						15.02.2023	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашения с субъектами РФ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения с субъектами РФ" Соглашение Минспорта России от 29.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3		Проведен Международный	Единица	1	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат	ГИИС "Электронн	Иное Аналитичес	Информация по значению результата:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		спортивный форум "Россия - спортивная держава" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Рифгатович	ый бюджет"	кая информация	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №СМ-8/2023, приложен файл. В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 103-рп «О проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2022 году» с 28 по 30 сентября 2022 года проведен Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Результат достигнут. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал		1						15.10.2022	01.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														является Субсидия на 1 октября 2022 г.	финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 октября 2022 г." Отчет АНО В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СПОРТА "ФОРУМ "СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА" от 10.10.2022г. №777-10-2022-139/01, приложен файл. Риск снят: Система некорректно ставит КТ невыполненной, Причина риска: Система некорректно ставит КТ невыполненной, хотя отчет представлен в установленный срок 10.10.2022 , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.10.2022г. Принятые меры: 1. Система некорректно ставит КТ невыполненной, хотя отчет представлен в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленный срок 10.10.2022 , срок исполнения 10.10.2022. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.3.2		Утверждена Программа проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"		1						01.11.2022	14.10.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Приложение № 1 к Протоколу (Деловая программа Международного спортивного форума	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приложение № 1 к Протоколу (Деловая программа Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава")" Протокол

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														"Россия - спортивная держава")	организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" от 15.09.2022г. №3, приложен файл.
1.3.3		Проведен в 2022 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"		1						30.11.2022	14.10.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Доклад в Правительство РФ о проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2022 году в г. Кемерово	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доклад в Правительство РФ о проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2022 году в г. Кемерово " Письмо Минспорта России от 10.10.2022г. №ОМ-06-04/15746, приложен файл.
1.4		Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" Значение: 1,0000	Единица	1	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Дата: 31.12.2023													информация : 0 из 1.
1.4.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г.		1						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.4.2		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2022 г.		1						30.01.2023	30.01.2023	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.5		Дополнительно привлечены граждане к занятию хоккеем в регионе-победителе Ночной хоккейной лиги Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2022	Тысяча человек	0.5	0.5	19.27	19.27			31.12.2022	31.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Служебная записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 30.03.2023г. №03-03-2-20/1752, приложен файл. Результат выполнен. Риски отсутствуют Предоставлена информация : 19.27 из 0.5.
1.5.1		Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в		0.5						31.12.2022	30.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об утверждении Единого	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий												календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год	1. "Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год" Приказ Минспорта России от 29.12.2022г. №1419, приложен файл.
1.5.2		Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе		0.5						31.12.2022	26.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Минспорта России от 23.12.2022г. №777-17-2023-002, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Федерации	
1.6		Дополнительно привлечены граждане к занятию хоккеем в регионе-победителе Ночной хоккейной лиги Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2023	Тысяча человек	0.5	0.5	0	0.5			31.12.2023	31.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.5.
1.6.1		Представлен отчет о результатах предоставления иного межбюджетного трансферта за 2022 г.		0.5						30.01.2023	30.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.6.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2022 г.		0.5						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.7		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур,	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №07-07-1-20/6, приложен файл. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023													Предоставлена информация : 0 из 1.
1.7.1		Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2022 г		0						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.7.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		0						15.02.2023	28.12.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2020 № 777-17-2021-026" Соглашение Минспорта России от 26.12.2022г. №777-17-2021-026/5, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субъекта Российской Федерации от 29.12. 2020 № 777-17-2021-026	файл.
1.8		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №07-07-1-2016, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
1.8.1		Строительно-монтажные работы завершены		0						01.12.2022	30.11.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Подтверждающие сведения, Иное Разрешение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорт России от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на ввод в эксплуатацию	01.10.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Минспорта России от 29.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.8.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						30.11.2022	30.11.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Подтверждающие сведения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 29.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.8.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0						31.12.2022	30.11.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Подтверждающие сведения, Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающие сведения" Иное Минспорта России от 01.10.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Минспорта России от 29.11.2022г. №38-516103-05-2022,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. По состоянию на 01.10.2022 отклонения отсутствуют
1.9		Проведены Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в г. Казани Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	0			31.12.2023	31.12.2025	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №03-03-6-20/34, приложен файл. Существуют риски: Отмена проведения в г. Казани игр Специальной олимпиады, Причина риска: 4 марта Всемирная олимпиада объявила об отмене игр на территории РФ, Вероятность: 100%, Сутевые: Отмена проведения в г. Казани игр Специальной олимпиады Принятые меры: 1. В период с 21 по 27 января 2023 года в Казани пройдут Единые Игры Специальной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Олимпиады, срок исполнения 31.01.2023. Отмена проведения в г. Казани игр Специальной олимпиады, Причина риска: 4 марта Всемирная олимпиада объявила об отмене игр на территории РФ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2025г.; Сутевые: Отмена проведения в г. Казани игр Специальной олимпиады Принятые меры: 1. В настоящее время в Казани запланировано проведение в период с 21 по 28 января 2023 года Единых Игр Специальной Олимпиады, срок исполнения 31.01.2023. Просрочка 731 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.9.1		Проведены на высоком организационном уровне Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады		0						28.02.2023	31.12.2025	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 1037 дней. Существует риск: Отмена проведения в г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		2022 года в г. Казани													Казани игр Специальной олимпиады, Причина риска: 4 марта Всемирная олимпиада объявила об отмене игр на территории РФ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2025г.; Сутевые: Отмена проведения в г. Казани игр Специальной олимпиады Принятые меры: 1. В настоящее время в Казани запланировано проведение в период с 21 по 28 января 2023 года Единых Игр Специальной Олимпиады, срок исполнения 31.01.2023.
1.9.2		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 год		0						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отклонения отсутствуют
1.9.3		Представлен отчет о достижении значения		0						30.01.2023	30.01.2023	Уразов Максим	ГИИС "Электронн		В работе. Отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		результата предоставления субсидии за 2022 год										Сергеевич	ый бюджет"		
1.10		Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №СМ-8/2023, приложен файл. Результат достигнут. 27 июля по 8 августа 2022 года проведены VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.10.1		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал 2022 г.		0						15.10.2022	01.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет АНО " ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ VII МЕЖДУНАРОДНЫХ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															СПОРТИВНЫХ ИГР " ДЕТИ АЗИИ" от 14.10.2022г. №777-10-2022-08/05, приложен файл. Риск снят: Система ошибочно ставит КТ невыполненной , Причина риска: Система ошибочно ставит КТ невыполненной, хотя отчет представлен в установленный срок 14.10.2022, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 14.10.2022г. Принятые меры: 1. отчет представлен в установленный срок 14.10.2022, срок исполнения 14.10.2022. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.10		Представлен отчет о		0								Миронова	ГИИС	Отчет Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.2		достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г.								15.10.2022	14.10.2022	Светлана Викторовна	"Электронный бюджет"	о достижении значений результатов предоставления гранта	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта" Отчет АНО "ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ VII МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР "ДЕТИ АЗИИ" от 04.10.2022г. №777-10-2022-089/06, приложен файл.
1.11		Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	8	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Служебная записка , Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2023	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 01.01.2023" Отчет РССС от 31.12.2022г. № 777-10-2022-096/06, приложен файл. 2. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №03-03-3-20/32, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Отклонения отсутствуют, результат достигнут Предоставлена информация : 8 из 8.
1.11.1		Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта		0						31.12.2022	28.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Отчет по итогам проведения Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта» (далее – Форум) 1-2 декабря 2022 года г. Санкт-Петербург, программа Форума., Письмо Отчетная резолюция об итогах проведения V Всероссийской научно-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по итогам проведения Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта» (далее – Форум) 1-2 декабря 2022 года г. Санкт-Петербург, программа Форума." Письмо РССС от 22.12.2022г. №466, приложен файл. 2. "информационно-аналитические материалы о результатах проведения мониторинга деятельности студенческих спортивных лиг, формированию и ведению реестра (перечня) студенческих спортивных лиг" Письмо

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта» 17-18 мая 2022 года в городе Саратов, Письмо информационно-аналитические материалы о результатах проведения мониторинга деятельности студенческих спортивных лиг, формированию и ведению	РССС от 15.12.2022г. № 459/1, приложен файл. 3. "Единый реестр студенческих спортивных лиг" Иное РССС от 15.12.2022г. № б/н, приложен файл. 4. "Проект порядка ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, созданных в образовательных организациях высшего образования, утвержденный 18.11.2022 на заседании Исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза" Письмо РССС от 29.11.2022г. №440, приложен файл. 5. "Выписка из протокола" Иное РССС от 18.11.2022г. №б/н, приложен файл. 6. "О Порядке ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														реестра (перечня) студенческих спортивных лиг, Иное Единый реестр студенческих спортивных лиг, Письмо Проект порядка ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, созданных в образовательных организациях высшего образования, утвержденный 18.11.2022 на заседании Исполнитель	созданных в образовательных организациях высшего образования" Письмо РССС от 06.12.2022г. № 448, приложен файл. 7. "Порядок ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, созданных в образовательных организациях высшего образования" Иное РССС от 06.12.2022г. № б/н, приложен файл. 8. " актуализированные информационно-аналитические материалы по итогам проведения мониторинга развития студенческого спорта (кроме образовательных организаций) в Российской Федерации" Письмо РССС от 28.12.2022г. №474, приложен файл. 9. "Отчетная резолюция об итогах проведения V Всероссийской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ного комитета Российского студенческого спортивного союза, Письмо Отчетная резолюция об итогах проведения I Всероссийской конференции «Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации» в г. Москве 24 июня 2022 г., Иное Выписка из протокола, Иное Порядок	научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта» 17-18 мая 2022 года в городе Саратов" Письмо РССС от 05.07.2022г. №265, приложен файл. 10. "Отчетная резолюция об итогах проведения I Всероссийской конференции «Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации» в г. Москве 24 июня 2022 г." Письмо РССС от 18.07.2022г. №288, приложен файл. 11. "Отчетная резолюция об итогах проведения I Международной научно-практической конференции по физической культуре, спорту и туризму

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, созданных в образовательных организациях высшего образования, Письмо О Порядке ведения перечня (реестра) студенческих спортивных клубов, созданных в образовательных организациях высшего образования, Письмо актуализированные информацио	«ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» в городе Красноярске 16-17 сентября 2022 года" Письмо РССС от 02.11.2022г. №402, приложен файл. 12. "Проект методических рекомендаций по коллективному использованию объектов спорта в образовательных организациях высшего образования и учреждениях физкультурно-спортивной направленности для занятий физической культурой и спортом студентами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" Письмо РССС от 30.08.2022г. №336,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нно-аналитические материалы по итогам проведения мониторинга развития студенческого спорта (кроме образовательных организаций) в Российской Федерации, Письмо Отчетная резолюция об итогах проведения I Международной научно-практической конференции по физической культуре, спорту и	приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														туризму «ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» в городе Красноярске 16-17 сентября 2022 года, Письмо Проект методических рекомендаций по коллективному использованию объектов спорта в образовательных организациях высшего	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														образования и учреждениях физкультурно-спортивной направленности для занятий физической культурой и спортом студентами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	
1.11.2		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 3 квартал		0						15.10.2022	27.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия" Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОРГАНИЗАЦИИ " РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ" от 19.10.2022г. №777-10-2022-096/03, приложен файл.
1.12		Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	8	0	8			31.12.2023	31.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 8.
1.12.1		Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год		0						30.01.2023	30.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.12.2		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная		0						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год													
1.12.3		Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта		0						15.03.2023	15.03.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.13		Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта Значение: 23 000,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	23000	23000	23105	23105			31.12.2022	31.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Служебная записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №03-03-2-20/68, приложен файл. Результат выполнен, риски отсутствуют Предоставлена информация : 23105 из 23000.
1.13		Проведен Финал		23000						31.10.2022	14.10.2022	Уразов	ГИИС	Протокол	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.1		корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы"										Максим Сергеевич	"Электронный бюджет"	Итоговый общекомандный протокол Всероссийских корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы " (Финал)	Подтверждающие документы: 1. "Итоговый общекомандный протокол Всероссийских корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы " (Финал)" Протокол ВФСО "Трудовые резервы" от 06.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.13.2		Проведен 4-й этап Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по теннису		23000						30.11.2022	02.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Итоговый протокол	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый протокол" Протокол ВФСО "Трудовые резервы" от 13.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.13.3		Проведен Фестиваль ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею среди любительских команд		23000						25.12.2022	29.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Итоговый протокол	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый протокол" Протокол ВФСО "Трудовые резервы" от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															25.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.14		Подготовлены аналитические материалы (отчеты) по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех" Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	05.10.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ " ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ " от 09.01.2023г. №777-10-2022-141/03, приложен файл. Существуют риски: Результат не считается выполненым, так как не все его КТ выполнены, Причина риска: Изменение концепции утверждения межведомственной программы «Плавание для всех», замечания Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации на проект распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации программы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 05.10.2023г. Принятые меры: 1. Оперативное взаимодействие с Всероссийской федерацией плавания, срок исполнения 30.01.2023. 2. Осуществляется доработка концепции по замечаниям Минфина России и Минэкономразвития России, прорабатывается вопрос включения мероприятий межведомственной программы «Плавание для всех» в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» с дальнейшим их финансированием,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															срок исполнения 05.10.2023. КТ не выполнена в уставленный срок , Причина риска: Изменение концепции утверждения межведомственной программы «Плавание для всех», замечания Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации на проект распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации программы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 05.10.2023г. Принятые меры: 1. Осуществляется доработка концепции по замечаниям Минфина России и Минэкономразвития России, прорабатывается вопрос включения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятий межведомственной программы «Плавание для всех» в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» с дальнейшим их финансированием, срок исполнения 05.10.2023. КТ не выполнена в установленный срок , Причина риска: Невыполнение контрольной точки связано с исполнением Всероссийской федерации плавания своих обязательств согласно заключенному с Министерством спорта Российской Федерации соглашения от 20.10.2022 № 777-10-2022-141 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации, в котором срок предоставления 12 аналитических материалов указан не позднее 30.01.2023 года, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.01.2023г. Принятые меры: 1. Оперативное взаимодействие с Всероссийской федерацией плавания, срок исполнения 30.01.2023. Просрочка 278 дней. Предоставлена информация : 12 из 12.
1.14.1		Утверждены Правила предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах		0						07.10.2022	27.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Постановление Об утверждении правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийс	Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Российской Федерации												кая федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"" Постановление Правительства РФ от 28.09.2022г. №1704, приложен файл.
1.14.2		Актуализирована межведомственная программа "Плавание для всех"		0						30.11.2022	05.10.2023	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 309 дней. Существует риск: КТ не выполнена в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															уставленный срок , Причина риска: Изменение концепции утверждения межведомственной программы «Плавание для всех», замечания Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации на проект распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации программы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 05.10.2023г. Принятые меры: 1. Осуществляется доработка концепции по замечаниям Минфина России и Минэкономразвития России, прорабатывается вопрос включения мероприятий межведомственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы «Плавание для всех» в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» с дальнейшим их финансированием, срок исполнения 05.10.2023.
1.14.3		Представлены аналитические материалы, подготовленные по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех" за 2022 год		0						20.12.2022	30.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 41 дней. Существует риск: КТ не выполнена в установленный срок , Причина риска: Невыполнение контрольной точки связано с исполнением Всероссийской федерации плавания своих обязательств согласно заключенному с Министерством спорта Российской Федерации соглашения от 20.10.2022 № 777-10-2022-141 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в котором срок предоставления 12 аналитических материалов указан не позднее 30.01.2023 года, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.01.2023г. Принятые меры: 1. Оперативное взаимодействие с Всероссийской федерацией плавания, срок исполнения 30.01.2023.
1.14.4		Заключено соглашение с общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового		0						25.10.2022	27.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации												соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Минспорта России от 20.10.2022г. №777-10-2022-141, приложен файл.
1.14.5		Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех"		0						20.12.2022	22.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Минспорта России от 21.12.2022г. №03-03-4-20/7538, приложен файл.
1.14.6		Определен перечень пилотных регионов по реализации межведомственной программы "Плавание для всех"		0						30.11.2022	30.11.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Протокол совещания по определению пилотных регионов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания по определению пилотных регионов " Протокол Минспорта России от 29.11.2022г. №Б/н, приложен файл.
1.15		Проведен в Российской	Единица	0	2	2	2			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров	ГИИС	Иное	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022										Азат Рифгатович	"Электронный бюджет"	Аналитическая справка	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №СМ-8/2023, приложен файл. Результат достигнут. Первый этап тестовых мероприятий состоялся в период с 18 по 24 сентября 2022 г. Второй этап тестовых мероприятий состоялся в следующие периоды: с 21 по 27 ноября 2022 г. с 7 по 12 декабря 2022 г. Предоставлена информация : 2 из 2.
1.15.1		Проведен 2-й этап международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего"		0						01.12.2022	30.11.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о проведении 2 этапа	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении 2 этапа" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.15.2		Представлен отчет об итогах 2-го этапа		0						15.12.2022	21.12.2022	Миронова Светлана	ГИИС "Электронн	Отчет Информацио	Выполнено. Просрочка 6 дней.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего"										Викторовна	ый бюджет"	нная справка	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.15.3		Представлен итоговый отчет о подготовке и проведении международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего"		0						30.12.2022	21.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан							
1.1		(01) Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	6 859 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		федеральный бюджет	6 533 261,00	6 795 143,10	6 795 143,10	6 795 143,06	6 596 540,36	97,08	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 859 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.2		(02) Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
1.2.1		федеральный бюджет	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(03) Дополнительно привлечены граждане к занятию хоккеем в регионе-победителе Ночной хоккейной лиги	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		федеральный бюджет	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	.
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.3.4		бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(04) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		федеральный бюджет	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.5		(05) Проведены Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в г. Казани	206 973,40	206 973,40	206 973,40	206 973,36	206 973,36	100,00	
1.5.1		федеральный бюджет	206 973,40	206 973,40	206 973,40	206 973,36	206 973,36	100,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.6		(06) Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии"	310 015,00	310 015,00	310 015,00	310 015,00	310 015,00	100,00	
1.6.1		федеральный бюджет	310 015,00	310 015,00	310 015,00	310 015,00	310 015,00	100,00	
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.6.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.7		(07) Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 999,56	100,00	
1.7.1		федеральный бюджет	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 999,56	100,00	.
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.8		(08) Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		развитие корпоративного спорта							
1.8.1		федеральный бюджет	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	.
1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.9		(17) Подготовлены аналитические материалы (отчеты) по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех"	16 582,30	16 582,30	16 582,30	16 582,30	16 582,30	100,00	
1.9.1		федеральный бюджет	16 582,30	16 582,30	16 582,30	16 582,30	16 582,30	100,00	.
1.9.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.9.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.10		(29) Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий	299 820,50	299 820,50	299 820,50	299 820,50	299 820,50	100,00	
1.10.1		федеральный бюджет	299 820,50	299 820,50	299 820,50	299 820,50	299 820,50	100,00	
1.10.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:	8 111 315,30	1 133 391,20	1 133 391,20	1 133 391,16	1 133 390,72	100,00	-
федеральный бюджет	7 781 652,20	8 043 534,30	8 043 534,30	8 043 534,22	7 844 931,08	97,53	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 977 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта												
	План	0.00	150 000.00	200 000.00	250 000.00	300 000.00	370 000.00	425 000.00	800 000.00	1 300 000.00	2 550 000.00	4 000 000.00	6 533 261.00
	Факт/прогноз	0.00	19 648.15	138 763.52	497 712.99	1 241 205.55	1 880 939.26	2 623 514.91	2 779 078.54	2 829 482.17	3 576 626.25	4 061 251.65	6 596 540.36
1.2.	Подготовлены аналитические материалы (отчеты) по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 582.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 582.30
1.3.	Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	9 399.97	90 000.00
1.4.	Дополнительно привлечены граждане к занятию хоккеем в регионе-победителе Ночной хоккейной лиги												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
1.5.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1.6.	Проведены Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в г. Казани												
	План	0.00	2 000.00	50 000.00	65 000.00	75 000.00	85 000.00	95 000.00	105 000.00	115 000.00	145 000.00	175 000.00	206 973.40

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	3 214.53	54 772.79	68 546.96	79 204.64	88 911.40	98 443.12	109 490.41	118 508.34	130 243.42	153 826.61	206 973.36
1.7.	Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии"												
	План	0.00	0.00	0.00	18 716.40	37 432.90	56 149.30	100 000.00	250 000.00	300 000.00	305 000.00	305 000.00	310 015.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	9 956.19	15 823.72	30 185.18	30 185.18	113 818.32	270 656.45	304 575.88	306 279.89	310 015.00	310 015.00
1.8.	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта												
	План	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	10 000.00
	Факт/прогноз	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	9 999.56
1.9.	Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта												
	План	0.00	0.00	0.00	22 222.20	44 444.40	66 666.70	88 888.90	111 111.10	133 333.30	155 555.60	177 777.80	200 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	59 436.98	84 542.59	95 273.22	126 442.15	131 415.85	144 842.49	144 842.49	168 059.09	200 000.00
1.10.	Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 491.14	156 228.47	299 820.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 436.79	299 820.50

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(272) Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Наличие некритических отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*16 770,00*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"										
1.1.		Доля созданных (реконструированных) объектов капитального строительства для массового спорта с использованием внебюджетных средств, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	12,0000	0,0000	0,0000	Ведомственный мониторинг	0	0,0000	
1.2.		Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	Государственная статистика	10	10,0000	Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Иное Минспорта России от 25.01.2023г. №06-06-5-20/368, приложен файл.
1.3.		Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	55,0000	56,0000	61,7000	Данные социологических опросов населения	56	61,7000	Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Письмо Минспорта России от 10.04.2023г. №06-06-5-20/2035, приложен файл.
2	Задача: Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации										
2.1.			ФП	Единица	100,0000	0,0000	0,0000	Ведомственный	0	0,0000	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации						мониторинг			
2.2.		Количество продаж велосипедов, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Миллион штук	2,1000	0,0000	0,0000	Ведомственный мониторинг	0	0,0000	
2.3.		Количество созданных рабочих мест, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Единица	1000,0000	0,0000	0,0000	Ведомственный мониторинг	0	0,0000	
2.4.		Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Возрастающий, реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	34,7000	42,4000	53,4000	Государственная статистика	42.4	53,4000	Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Иное Минспорта России от 13.04.2023г. №03-03-03-20/2135, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2:Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"														
1.1	Доля созданных (реконструированных) объектов капитального строительства для массового спорта с использованием внебюджетных средств														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	56,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	61,7000
1.3	Доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта														
	План	ФП	Процент	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	10,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	10,0000
2	2:Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации														
2.1	Количество продаж велосипедов														
	План	ФП	Миллион штук	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Количество созданных рабочих мест														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3															

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	36,9000	37,4000	37,9000	38,5000	38,9000	39,4000	39,9000	40,4000	40,9000	41,4000	41,9000	42,4000
	Факт/прогноз			36,9000	37,4000	37,9000	38,5000	38,9000	39,4000	39,9000	40,4000	40,9000	41,4000	41,9000	53,4000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"														
1.1		Разработаны документы по внедрению модели создания и эксплуатации инфраструктуры для физической культуры и массового спорта (оказания услуг) Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	17	17	17			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Акты выполненных работ	Иное Подтверждающий документ	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Иное Минспорта России от 13.03.2023г. №07-07-6-20/209, приложен файл. Предоставлена информация : 17 из 17.
1.1.1		Закупка включена в план закупок		0						31.12.2022	18.01.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Закупка Закупка	Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201731000144001, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений»" Закупка от 18.01.2022г. № 202201731000144001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201731000144001, указана ссылка. 4. "Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом" Закупка от 18.01.2022г. №202201731000144001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201731000144001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.1.10		Собрана федеральная база лучших практик создания и управления спортивными проектами		0						25.12.2022	14.12.2022	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует	Иное Документ о приемке работ по контракту	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке работ по контракту" Иное Минспорта России от 09.12.2022г. №1, приложен файл.
1.1.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		0						31.12.2022	20.06.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Реестр контрактов Выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений», Реестр контрактов Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройств	частного) партнерства и концессионных соглашений»" Реестр контрактов от 20.06.2022г. № 1770377127122000012, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1770377127122000006, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	
1.1.3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		0						31.12.2022	09.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутсвует	Акт приема-передачи Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом" Акт приема-передачи от 19.10.2022г. №Акт б/н, указана ссылка. 2. "Документ о приемке" Иное Минспорта России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приспособленных для занятий физической культурой и спортом, Иное Документ о приемке	от 09.12.2022г. №1, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.1.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		0						31.12.2022	15.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Платежное поручение Выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного)	Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений»" Платежное поручение от 26.11.2022г. №1, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по разработке проектов национальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														партнерства и концессионных соглашений», Платежное поручение Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и	стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом" Платежное поручение от 26.10.2022г. № 745279, указана ссылка. 3. "Выполнение работ по разработке проектов национальных стандартов (первые редакции) и сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта, а также по обустройству общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом" Платежное поручение от 11.10.2022г. №Акт б/н, указана ссылка. 4. "Выполнение работ по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														спортом	разработке «Комплекс мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений»" Платежное поручение от 15.12.2022г. № 206983, указана ссылка.
1.1.5		Размещены во ФГИС «БЕРЕСТА» Росстандарта уведомления о разработке проектов национальных стандартов ГОСТ Р на спортивное оборудование и инвентарь, а также конструктивные элементы объектов спорта, в том числе объектов общественных пространств, приспособленных для занятий физической		0						31.10.2022	27.10.2022	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует	Письмо Входящее письмо, Иное Реестр уведомлений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр уведомлений" Иное Росстандарта от 27.07.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Входящее письмо" Письмо Технического комитета по стандартизации «Спортивные и туристские изделия, оборудование,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		культурой и спортом, на основе первых редакций													инвентарь, физкультурные и спортивные услуги» от 27.10.2022г. №2710, приложен файл.
1.1.6		Разработан комплекс мер "Одно окно" по планированию, созданию, реконструкции и эксплуатации общественных пространств, объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений		0						15.12.2022	14.12.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Иное Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Иное Минспорта России от 09.12.2022г. №1, приложен файл.
1.1.7		Произведена приемка выполненных работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта		0						25.12.2022	31.10.2022	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Акт приема-передачи Минспорта России от 13.10.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1.8		Произведена приемка выполненных работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на спортивное оборудование и инвентарь, а также конструктивные элементы объектов спорта, в том числе объектов общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом		0						25.12.2022	31.10.2022	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Акт приема-передачи Минспорта России от 13.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.9		Произведена приемка выполненных работ по разработке комплекса мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений		0						25.12.2022	25.12.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Документ о приемке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке" Акт приема-передачи Минспорта России от 09.12.2022г. №1, приложен файл.
1.2		Разработаны документы по внедрению модели создания и эксплуатации инфраструктуры для	Единица	0	11	0	11			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Акты выполненных работ		Информация по значению результата: В работе.Значение результата будет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		физической культуры и массового спорта (оказания услуг) Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2023													достигнуто в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 11.
1.2.1		Закупка работ по разработке проектов сводов правил по созданию и эксплуатации объектов спорта включена в план закупок		0						31.01.2023	31.01.2023	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует		
1.2.2		Закупка работ по разработке комплекса мер «Одно окно» по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений включена в план закупок		0						31.01.2023	31.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.2.3		Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на спортивное оборудование и инвентарь, а также		0						31.01.2023	31.01.2023	Смирницкий Сергей Игоревич	Информационная система отсутствует		В работе. КТ "Закупка работ по разработке первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р на спортивное

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		конструктивные элементы объектов спорта, в том числе объектов общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок													оборудование и инвентарь, а также конструктивные элементы объектов спорта, в том числе объектов общественных пространств, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, включена в план закупок" будет достигнута в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.
1.3		Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2022	Миллион рублей	0	23	376	376			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Данные субъектов РФ	Отчет Отчет о достижении ТКБ, Отчет Отчет о достижении Сбер	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении Сбер" Отчет Минспорта России от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении ТКБ" Отчет Минспорта России от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 376 из 23.
1.3.		Утверждены (одобрены,		0								Кадыров	Информаци	Соглашение	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	16.12.2022	Азат Рифгатович	онная система отсутствует	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл.
1.3.2		Для оказания услуги (выполнения работы)		0						31.12.2022	16.12.2022	Кадыров Азат	Информацио нная	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Рифгатович	система отсутствует	о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл.
1.3.3		Услуга оказана (работы выполнены)		0						31.12.2022	16.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система	Соглашение Соглашение о	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													отсутствует	предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл.
1.3.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		0						31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)												нии из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		0						31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл. Исполнение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.3.6		Размещено объявление о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		0						31.05.2022	26.10.2022	Росляков Александр Валериевич	Ведомственная информация	Иное Размещение объявления об отборе	Выполнено. Просрочка 148 дней. Подтверждающие документы: 1. "Размещение объявления об отборе" Иное Минспорт России от 04.10.2022г. №б\н, указана ссылка.
1.3.7		Проведен конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта		0						20.08.2022	15.11.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Протокол Протокол заседания комиссии Министерства спорта Российской Федерации на предоставление субсидий российским кредитным организация	Выполнено. Просрочка 87 дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания комиссии Министерства спорта Российской Федерации на предоставление субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														м и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта	возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта" Протокол Минспорт России от 11.11.2022г. №1, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков проведения конкурса, Причина риска: В связи с внесением изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта, утвержденные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 г. № 252, уточнен порядок предоставления указанных субсидий за последний квартал текущего финансового года, периодичность предоставления субсидий организациям. Заключение соглашений о предоставлении субсидий будет осуществлено после проведения отбора организаций в IV квартале 2022 года. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 29.11.2022г. Принятые меры: 1. утверждение Правил постановлением Правительства РФ от 24.09.2022г.№1686 , срок исполнения 24.09.2022. Завершен отбор кредитных организаций

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов от предоставления кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 4% годовых, для реализации инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 года № 252. На участие в отборе было подано 12 заявок от 4 кредитных организаций: ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Центр – Инвест», ПАО Промсвязьбанк, ПАО ТранскапиталБанк. За счет средств федеральной субсидии будут поддержаны 5 проектов двух

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															кредитных организаций (ПАО Сбербанк, ПАО ТранскапиталБанк) в г. Москва – 4 проекта, в Ставропольском крае – 1 проект.
1.3.8		С кредитными организациями заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта		0						31.08.2022	13.12.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Выполнено. Просрочка 104 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. Риск снят: Заключение соглашений в декабре 2022 года, Причина риска: Внесение изменений в Правила предоставления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидий кредитным организациям., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 12.12.2022г. Принятые меры: 1. Внесены изменения в Правила, срок исполнения 24.09.2022.
1.3.9		Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта		0						15.10.2022	14.12.2022	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов	Выполнено. Просрочка 60 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 08.12.2022г. №777-11-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов" Соглашение Минспорта России от 09.12.2022г. №777-11-2022-004, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков предоставления отчета, Причина риска: Изменение сроков проведения отбора., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 26.12.2022г. Принятые меры: 1. Внесены изменения в Правила предоставления субсидий кредитным организациям Постановлением постановлением Правительства РФ № 1686 от 24.09.2022г., срок исполнения 24.09.2022. В декабре 2022 года

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов с ПАО "Сбербанк", ПАО "Транскапитал Банк".
1.4		Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры Значение: 1 000,0000 Дата: 31.12.2023	Миллион рублей	0	1000	0	1000			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Данные субъектов РФ		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1000.
1.4.1		Представлен отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта		0						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта будет представлен в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.2		Представлен отчет за 2022 год о достижении значений результата предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта		0						31.01.2023	31.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет за 2022 год о достижении значений результата предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта будет представлен в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.
1.5		Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и	Единица	0	17	0	17			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Данные субъектов РФ		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 17.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		концессионных соглашений Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2023													
1.5.1		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	Информационная система отсутствует		В работе. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на создание объектов спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений будут заключены в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.
1.6		Созданы «умные» спортивные площадки Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	40	36	40			31.12.2022	01.06.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Данные субъектов РФ	Реестр контрактов Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательст	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														вах, принятых в целях их достижения на 01.01.2023	достижения на 01.01.2023" Реестр контрактов Минспорта России от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Перенос сроков монтажа, Причина риска: В 2022 году в рамках мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», связанных с созданием «умных» спортивных площадок, смонтировано 36 площадок. Недостижение установленного результата связано с поздним завершением субъектами Российской Федерации работ по подготовке основания для монтажа оборудования и наступлением низких температур, при которых невозможно осуществить монтаж оборудования (искусственный газон, беговые дорожки),

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2023г. Принятые меры: 1. В целях минимизации рисков недостижения результатов федерального проекта, а также в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 в 2022 году, согласно которому допускается внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных таким соглашением мероприятий, в случае принятия в установленном порядке

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															главным распорядителем средств федерального бюджета решения об изменении значений результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, связанные с влиянием ухудшения геополитической и экономической ситуации планируется перенести монтаж 150 площадок и 5 модульных залов с 2022 на 2023 год, срок исполнения 01.06.2023. Просрочка 152 дня. Предоставлена информация : 36 из 40.
1.6.1		Закуплено оборудование для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам		0						30.11.2022	30.11.2022	Росляков Александр Валериевич	-	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Минспорта России от 30.11.2022г. №755595, приложен файл.
1.6.		Представлен отчет за 3		0								Росляков	-	Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок								15.10.2022	17.10.2022	Александр Валериевич		Реестр	Просрочка 2 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр" Отчет Минспорт России от 15.10.2022г. №б\н, приложен файл.
1.7		Созданы «умные» спортивные площадки Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	87	0	87			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	Данные субъектов РФ		Информация по значению результата: В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 87.
1.7.1		Представлен отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок		0						31.01.2023	31.01.2023	Росляков Александр Валериевич	-		В работе. Отчет за 2022 год об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок будет представлен в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.7.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	-		В работе. КТ "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок" будет достигнута в установленный срок. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"							
1.1		(02) Разработаны документы по внедрению модели создания и эксплуатации инфраструктуры для физической культуры и массового спорта (оказания услуг)	17 000,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	17 000,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	100,00	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.2		(03) Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры	1 100 000,00	2 339,80	2 339,80	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		федеральный бюджет	100 000,00	2 339,80	2 339,80	0,00	0,00	0,00	комментарий отсутствует
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	1 000 000,00	X	X	X	0,00	0,00	комментарий отсутствует
1.3		(04) Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(05) Созданы «умные» спортивные площадки	6 817 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		федеральный бюджет	5 200 000,00	4 725 182,50	4 725 182,50	4 725 180,85	4 345 088,73	91,96	комментарий отсутствует
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 817 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	комментарий отсутствует
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:	7 934 491,30	19 109,80	19 109,80	16 770,00	16 770,00	87,76	-
федеральный бюджет	5 317 000,00	4 744 292,30	4 744 292,30	4 741 950,85	4 361 858,73	91,94	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 817 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
внебюджетные источники	1 000 000,00	X	X	X	0,00	0,00	-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.1.	Разработаны документы по внедрению модели создания и эксплуатации инфраструктуры для физической культуры и массового спорта (оказания услуг)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	11 900.00	16 770.00
1.2.	Привлечены дополнительные внебюджетные инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Созданы «умные» спортивные площадки												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	2 500 000.00	5 200 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 224.34	55 224.34	55 224.34	1 051 159.01	1 390 712.01	1 932 026.27	4 345 088.73

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(253) Развитие спорта высших достижений"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Наличие некритических отклонений*	*Наличие некритических отклонений*	*7 249 536,74*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы										
1.1.		Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх, Возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Процент	27,9000	27,9000	31,9000	Данные МОК	27.9	31,9000	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорта России от 31.10.2022г. №02-02-20/6191, приложен файл.
1.2.		Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх, Убывающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации	ФП	Место	5,0000	5,0000	2,0000	Данные МОК	5	2,0000	Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорта России от 31.10.2022г. №02-02-20/6191, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2:Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы														
1.1	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх														
	План	ФП	Процент	0,0000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000	27,9000
	Факт/прогноз			0,0000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000	31,9000
1.2	Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх														
	План	ФП	Место	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
	Факт/прогноз			0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы														
1.1		Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	0			31.12.2022	30.03.2023	Оганесян Карен Гаспарович	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информация о ходе реализации объектов	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации объектов" Письмо ППК "Единый заказчик" от 26.12.2023г. №ППК-1-16824/2022, приложен файл. Существуют риски: Плановое значение результата в 2022 году не достигнуто , Причина риска: Объект «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1 этап. База гребного спорта" не введен в эксплуатацию в 2022 году в связи с затянувшимися сроками получения необходимых документов. Так, в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации потребовалось получение повторного положительного заключения экспертизы (получено 21.12.2022), ЗОС получено 27.12.2022, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2023г. Принятые меры: 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в марте 2023 года, срок исполнения 30.03.2023. КТ не выполнена в установленный срок , Причина риска: Объект

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1 этап. База гребного спорта" не введен в эксплуатацию в 2022 году в связи с затянувшимися сроками получения необходимых документов. Так, в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации потребовалось получение повторного положительного заключения экспертизы (получено 21.12.2022), ЗОС получено 27.12.2022, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															наступления: 30.03.2023г. Принятые меры: 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в марте 2023 года, срок исполнения 30.03.2023. Просрочка 89 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Строительно-монтажные работы завершены		0						25.12.2022	23.12.2022	Оганесян Карен Гаспарович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Акт о завершении строительно-монтажных работ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о завершении строительно-монтажных работ" Иное ППК "Единый заказчик" от 13.10.2022г. №5.2-16/ИОП-222-2021, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Контрольная точка достигнута.
1.1.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						30.12.2022	27.12.2022	Оганесян Карен Гаспарович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Заключение органа государственного строительного надзора	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение органа государственного строительного надзора " Иное ППК "Единый

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заказчик" от 27.12.2022г. №РП-210-1008-0, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.1.3		Введен в эксплуатацию объект «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1 этап. База гребного спорта		0						31.12.2022	30.03.2023	Оганесян Карен Гаспарович	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 89 дней. Существует риск: КТ не выполнена в установленный срок , Причина риска: Объект «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1 этап. База гребного спорта" не введен в эксплуатацию в 2022 году в связи с затянувшимися сроками получения необходимых документов. Так, в связи

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															с необходимостью корректировки проектно-сметной документации потребовалось получение повторного положительного заключения экспертизы (получено 21.12.2022), ЗОС получено 27.12.2022, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2023г. Принятые меры: 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в марте 2023 года, срок исполнения 30.03.2023.
1.1.4		Техническая готовность объекта, 60%		0						15.12.2022	15.12.2022	Оганесян Карен Гаспарович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Фотоотчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Фотоотчет" Иное ППК "Единый заказчик" от 13.12.2022г. №-, приложен файл. Отклонение отсутствует. Контрольная точка достигнута.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2		Проведены допинг-пробы по программе тестирования "РУСАДА" Значение: 11 000,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	7450	11000	11053	11053			31.12.2022	31.12.2022	Гашкина Светлана Антоновна	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо РУСАДА	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо РУСАДА" Письмо Минфин России от 01.01.2023г. №ВВ-24, приложен файл. Значение результата достигнуто. Предоставлена информация : 11053 из 11000.
1.2.1		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал		7450						15.10.2022	01.12.2022	Гашкина Светлана Антоновна	ГИИС "Электронный бюджет!	Отчет Отчеты РУСАДА на 01.10.2022	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты РУСАДА на 01.10.2022" Отчет РУСАДА от 13.10.2022г. №ВВ-5064, приложен файл. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															субсидия, за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.2.2		Перечислена субсидия Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"		7450						31.12.2022	28.12.2022	Гашкина Светлана Антоновна	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Заявление на выдачу (перевод, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявление на выдачу (перевод, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств" Иное Минфина России от 03.02.2022г. №0000-000001, приложен файл. 2. "Заявление на выдачу (перевод, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств" Иное Минфина России от 19.05.2022г. №0000-000008, приложен файл.
1.3		Проведены допинг-пробы	Штука	7450	11000	0	11000					Гашкина	ГИИС		Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		по программе тестирования "РУСАДА" Значение: 11 000,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Светлана Антоновна	"Электронный бюджет"		значению результата: В работе.Отклонения отсутсвуют Предоставлена информация : 0 из 11000.
1.3.1		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2022 г.		7450						30.01.2023	30.01.2023	Гашкина Светлана Антоновна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.3.2		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г.		7450						30.01.2023	30.01.2023	Гашкина Светлана Антоновна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.4		Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку в Республике Крым Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	200	200	200	200			31.12.2022	31.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка, Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорта от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														принятых в целях их достижения на 01.01.2023	достижения на 01.01.2023" Отчет Республики Крым от 31.12.2022г. №777-09-2020-143/14, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 200 из 200.
1.4.1		Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки		200						25.12.2022	20.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информационное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо АНО "Академия футбола Крыма" от 20.12.2022г. №334/1, приложен файл.
1.4.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал		200						15.10.2022	27.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ от 27.10.2022г. №777-09-2020-143/13,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл.
1.5		Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку в Республике Крым Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	200	200	0	200			31.12.2023	31.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 200.
1.5.1		Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2022 год		200						30.01.2023	30.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.5.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2022 год		200						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.5.3		Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета		200						01.03.2023	28.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12. 2019 № 777-09-2020-143	кта Российской Федерации от 26.12.2019 № 777-09-2020-143" Соглашение Минспорта России от 22.12.2022г. №777-09-2020-143/4, приложен файл.
1.6		Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя Значение: 134,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	134	134	134	134			31.12.2022	31.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорт России от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 134 из 134.
1.6.1		Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2022 год		134						25.12.2022	22.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минспорт России от 14.12.2022г. №б/н, приложен файл. Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2022 год

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.6.2		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		134						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ)" от 07.10.2022г. №777-10-2022-091/05, приложен файл.
1.7		Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя Значение: 134,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	134	134	0	134			31.12.2023	31.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 134.
1.7.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения		134						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимиров	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		которых является грант, за 2022 г.										на			
1.7.2		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2022 г.		134						30.01.2023	30.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.8		Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества Значение: 2 210,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	2205	2210	0	2210			31.12.2023	31.12.2023	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2210.
1.8.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 год		2205						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		
1.8.2		Представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2022 год		2205						30.01.2023	30.01.2023	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		
1.9		Подготовлены кандидаты	Человек	2205	2210	2220	2220			31.12.2022	31.12.2022	Байсултанов	ГИИС	Отчет Отчет	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества Значение: 2 210,0000 Дата: 31.12.2022										Одес Хасаевич	"Электронный бюджет"	о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии" Отчет ПКР от 20.01.2023г. №777-10-2022-055/09, приложен файл. 2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет СКР от 19.01.2023г. №777-10-2022-056/09, приложен файл. Риски отсутствуют Предоставлена информация : 2220 из 2210.
1.9.1		Приобретены спортивные инвентарь, оборудование и экипировка для материально-технического обеспечения спортивных Паралимпийских и Сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации		2205						30.12.2022	30.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информационно-справочные материалы , Письмо Аналитический отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-справочные материалы " Письмо ПКР от 24.01.2023г. №ПР-29/23, приложен файл. 2. "Аналитический отчет " Письмо СКР от 31.01.2023г. №11/23, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.9.2		Проведены конференции и семинары, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья		2205						30.12.2022	30.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информационно-аналитические материалы , Письмо Аналитический отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитические материалы " Письмо ПКР от 24.01.2023г. № ПР-29/23, приложен файл. 2. "Аналитический отчет" Письмо СКР от 31.01.2023г. №11/23, приложен файл.
1.9.3		Представлен отчет об о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал		2205						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия , Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия " Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ" от 05.10.2022г. №777-10

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Субсидия	-2022-055/05, приложен файл. 2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия " Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ "СУРДЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ" от 13.10.2022г. №777-10-2022-056/05, приложен файл.
1.10		Проведен на территории Российской Федерации чемпионат мира по волейболу FIVB Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	0			31.12.2022	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 16.01.2023г. №СМ-8/2023, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Существуют риски: Отмена проведения на территории Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB, Причина риска: В Минспорт России поступило решение Международной федерации волейбола (ФИВБ), об отмене проведения в Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB. , Вероятность: 100%, Сутевые: Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года в Российской Федерации проведен не будет Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 30.12.2022, Выполнено. Отмена проведения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территории Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB, Причина риска: В Минспорт России поступило решение Международной федерации волейбола (ФИВБ), об отмене проведения в Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г.; Сутевые: Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 года в Российской Федерации проведен не будет Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено. Проведение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на территории Российской Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году отменено Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.10.1		Проведен на высоком организационном уровне на территории Российской Федерации чемпионат мира по волейболу FIVB в 2022 году		0						11.09.2022	01.01.2023	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 112 дней. Существует риск: Отмена проведения на территории Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB, Причина риска: В Минспорт России поступило решение Международной федерации волейбола (ФИВБ), об отмене проведения в Российской Федерации в 2022 году чемпионата мира по волейболу FIVB, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г.; Сутевые: Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															года в Российской Федерации проведен не будет Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено.
1.10.2		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		0						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2022 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ ФИВБ от 05.10.2022г. №777-10-2022-037/05, приложен

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															файл.
1.11		Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	1	1			31.12.2022	31.03.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Минспорта России от 09.01.2023г. №б/н, приложен файл. Существуют риски: неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо в Екатеринбурге , Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактацией заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению от первоначального графика производства работ. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023. Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и контрактацией

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023. Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и контрактацией заменяемых позиций, что привело к увеличению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сроков логистики и, как следствие, отклонению от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023. Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и контрактацией заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023. Просрочка 90 дней. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.11.1		Строительно-монтажные работы завершены		0						25.12.2022	31.03.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 96 дней. Существует риск: Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и контрактацией

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023.
1.11.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						30.12.2022	31.03.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 91 дней. Существует риск: Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного оборудования, материалов, комплектующих с повторным

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															согласованием технических параметров, поиском и контрактацией заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023.
1.11.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0						31.12.2022	31.03.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Неввод в эксплуатацию Дворца дзюдо, Причина риска: В ходе строительства Объекта ввиду объективных причин (введение санкций) возникла необходимость замены на аналоги ранее заказанного импортного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оборудования, материалов, комплектующих с повторным согласованием технических параметров, поиском и контрактацией заменяемых позиций, что привело к увеличению сроков логистики и, как следствие, отклонению от графика производства работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2023г. Принятые меры: 1. Ежемесячный мониторинг, срок исполнения 31.03.2023.
1.12		Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"		
1.12		Строительно-монтажные		0								Росляков	ГИИС		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.1		работы завершены								25.03.2023	25.03.2023	Александр Валериевич	"Электронный бюджет"		Риски отсутствуют
1.12.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено		0						31.03.2023	31.03.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.12.3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		0						31.03.2023	31.03.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.12.4		Представлен отчет о достижении значений результата использования субсидии за 2022 год		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.12.5		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		0						15.02.2023	28.12.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12. 2020 № 777-09-2021-002" Соглашение Минспорта России от 28.12.2022г. № 777-09-2021-002/8, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2020 № 777-09-2021-002	
1.13		Проведена XXXII Всемирная летняя универсиада в г. Екатеринбурге Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	0			31.12.2023	31.12.2025	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка " Иное Минспорта России от 10.01.2023г. №СМ-8/2023, приложен файл. Существует риск: Перенос Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года из Екатеринбурга, Причина риска: В Минспорт России поступило письмо АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» от 05.05.22 № 05-05-2022-1 о том, что 26 апреля 2022 г. на внеочередном заседании Исполнительного комитета ФИСУ принято решение о переносе Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года из Екатеринбурга на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															неопределенный срок, Вероятность: 100%, Сутевые: Всемирные студенческие игры ФИСУ 2023 года перенесены из Екатеринбурга на неопределенный срок Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос по проведению альтернативных спортивных мероприятий , срок исполнения 31.12.2022, Выполнено. В Минспорт России поступило письмо АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» от 05.05.22 № 05-05-2022-1 о том, что 26 апреля 2022 г. на внеочередном заседании Исполнительного комитета ФИСУ принято решение о переносе Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года из Екатеринбурга на неопределенный срок.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Просрочка 731 день. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.13.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		0						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет АНО "ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ "УНИВЕРСИАДА-2023" от 07.10.2022г. № 777-10-2022-090/05, приложен файл.
1.13.2		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2022 г		0						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.13.3		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта и показателя, необходимого для достижения результата		0						30.01.2023	30.01.2023	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставления гранта, за 2022 г.													
1.13.4		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта и показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, за 3 квартал		0						15.10.2022	01.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 1 октября 2022 г.	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на 1 октября 2022 г." Отчет АНО " ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ "УНИВЕРСИАДА-2023" от 07.10.2022г. № 777-10-2022-090/06, приложен файл. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о достижении значений результатов предоставленb субсидии, за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рассмотрения позиции о несогласии
1.14		Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	7	7	7	7			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Служебная записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 17.04.2023г. №07-07-3-20/312, приложен файл. Результат выполнен Предоставлена информация : 7 из 7.
1.14.1		Проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации		7						15.10.2022	14.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения, Отчет Отчет о достижении значений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет МИНИСТЕРСТВА СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2022г. №777-17-2020-011/24, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	2. "Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ от 11.10.2022г. №777-17-2020-012/16, приложен файл.
1.14.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал		7						15.10.2022	14.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр отчетов о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр отчетов о расходах" Отчет Отчеты субъектов РФ от 11.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.15		Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по	Единица	7	7	0	7			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023													Предоставлена информация : 0 из 7.
1.15.1		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2022 год		7						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.15.2		Представлен отчет достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2022 год		7						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.15.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		7						15.02.2023	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Реестр соглашений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр соглашений " Соглашение Минспорта России от 29.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.16		Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской	Единица	8	5	4	4			31.12.2022	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Служебная записка	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022													Иное Минспорта России от 17.04.2023г. №07-07-3-20/312, приложен файл. Существует риск: Результат, запланированный на 2022 год, не достигнут, Причина риска: Ленинградская область отказалась от реализации в 2022 году от мероприятия по адаптации тренировочной площадки (устройство искусственного покрытия футбольного поля с сертификацией), Вероятность: 100%, Сутевые: Плановое значение результата на 2022 год не достигнуто, получено меньшее число сертификатов Принятые меры: 1. Средства федерального бюджета, предусмотренные на данные цели, были возвращены в доход федерального бюджета, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 4 из 5.
1.16.1		Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации		8						15.10.2022	14.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Письмо и Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо и Акт " Иное Министерства спорта Калужской области от 29.08.2022г. №872/13-03-22, приложен файл.
1.16.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал		8						30.10.2022	27.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр отчетов о расходах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр отчетов о расходах " Отчет Субъектов РФ от 14.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.17		Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий,	Единица	8	3	0	3			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 3.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023													
1.17.1		Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации		8						20.01.2023	20.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.17.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2022 год		8						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.17.3		Представлен отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2022 год		8						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.17.4		С субъектами Российской Федерации заключены		8						15.02.2023	30.12.2022	Росляков Александр	ГИИС "Электронн	Соглашение Реестр	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Валериевич	ый бюджет"	соглашений	документы: 1. "Реестр соглашений" Соглашение Минспорта России от 29.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.18		Созданы и функционируют детские футбольные центры Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	20	21	21			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное Служебная записка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка " Иное Минспорта России от 17.04.2023г. №07-07-3-20/312, приложен файл. Результат выполнен Предоставлена информация : 21 из 20.
1.18.1		Поставлены комплекты спортивного оборудования и инвентаря для детских футбольных центров		0						15.10.2022	14.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное Письмо отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо отчет" Иное Российского футбольного союза от 14.10.2022г. №4381, приложен файл.
1.18.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования		0						15.10.2022	14.10.2022	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		которых предоставляется грант в форме субсидии, за 3 квартал												финансового обеспечения которых является грант	1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТБОЛУ "РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ" от 06.10.2022г. №777-10-2022-065/06, приложен файл.
1.19		Созданы и функционируют детские футбольные центры Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	20	0	20			31.12.2023	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 20.
1.19.1		Поставлены комплекты спортивного оборудования и инвентаря для детских футбольных центров		0						20.01.2023	20.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отклонения отсутствуют
1.19.2		Представлен отчет о расходах, в целях		0						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр	ГИИС "Электронн		В работе. Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 2022 год										Валериевич	ый бюджет"		
1.19.3		Представлен отчет о достижении результата предоставления гранта в форме субсидии за 2023 год		0						30.01.2023	30.01.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.19.4		С общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии		0						15.02.2023	15.02.2023	Росляков Александр Валериевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.20		Достигнут коэффициент загрузки каждого спортивного объекта спортивного кластера «Сириус» Значение: 0,7000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	0.7	0.7	0.7			31.12.2022	31.12.2022	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта" Отчет ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА " ТАЛАНТ И УСПЕХ" от 20.01.2023г. №777-10-2022-100/10, приложен файл. Предоставлена информация : 0.7 из 0.7.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.20.1		Проведены тренировочные и спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус"		0						15.10.2022	14.10.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результата " Отчет Образовательного фонда "Талант и успех" от 12.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.20.2		Проведены тренировочные и спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус"		0						25.12.2022	28.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Отчет за 2022 год	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2022 год" Иное Образовательного фонда "Талант и успех" от 28.12.2022г. №777-10-2022-100/10, приложен файл.
1.20.3		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		0						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ФОНДА "ТАЛАНТ И УСПЕХ" от 07.10.2022г. №777-10-2022-100/05, приложен файл.
1.21		Достигнут коэффициент загрузки каждого спортивного объекта спортивного кластера «Сириус» Значение: 0,7000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	0.7	0	0.7			31.12.2023	31.12.2023	Морозов Алексей Алексеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.7.
1.21.1		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2022 г		0						30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.21.2		Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2022 год		0						30.01.2023	30.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.21.3		С Образовательным фондом «Талант и успех» заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии		0						31.03.2023	31.03.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.22		Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную	Единица	53	58	58	58			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта Значение: 58,0000 Дата: 31.12.2022													информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №08-08-08-20/190, приложен файл. Результат выполнен Предоставлена информация : 58 из 58.
1.22.1		Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта внесен в Правительство Российской Федерации		53						01.11.2022	31.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Письмо в Правительствоа РФ о внесении Правил	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в Правительствоа РФ о внесении Правил " Письмо Минспорта России от 29.10.2022г. №АК-08-04/16996, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.22.2		Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта		53						31.12.2022	02.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Распоряжение Перечень общероссийских спортивных федераций, имеющих государственную аккредитацию, и общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации – получателей грантов в форме субсидии на развитие видов спорта в 2023 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Перечень общероссийских спортивных федераций, имеющих государственную аккредитацию, и общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации – получателей грантов в форме субсидии на развитие видов спорта в 2023 году" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2022г. №3601-р, приложен файл.
1.22		Представлен отчет о		53								Владимирск	ГИИС	Отчет	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.3		достижении значения результата предоставления гранта за 2021 год								25.01.2022	27.10.2022	ая Елена Владимировна	"Электронный бюджет"	Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2021 год	Просрочка 275 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2021 год" Отчет Общероссийских спортивных федераций, имеющих государственную аккредитацию, и общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации от 02.09.2022г. №б/н, приложен файл.
1.22.4		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		53						15.10.2022	27.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр отчетов о расходах за 3 квартал , Отчет Отчет о расходах за 3 квартал	Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие документы: 1. "Реестр отчетов о расходах за 3 квартал " Отчет Общероссийских спортивных федераций,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															имеющих государственную аккредитацию, и общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации от 17.10.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах за 3 квартал " Отчет Общероссийской общественной организации "Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России" от 14.10.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Отчет о расходах за 3 квартал " Отчет Общероссийской общественной организации "Союз конькобежцев России" от 10.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.23		Оказана поддержка	Единица	53	53	0	53					Кадыров	ГИИС		Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Азат Рифгатович	"Электронный бюджет"		значению результата: В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 53.
1.23.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2022 год		53						25.01.2023	25.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.23.2		Представлен отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2022 год		53						25.01.2023	25.01.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют
1.23.3		Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим		53						01.03.2023	01.03.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Риски отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта													
1.24		Проведен в Российской Федерации финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	0			31.12.2022	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 16.01.2023г. №СМ-8/2023, приложен файл. Существуют риски: Отмена проведения на территории Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов, Причина риска: Решением внеочередного заседания Исполнительного комитета УЕФА от 25 февраля 2022 года

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведение финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 перенесено из г. Санкт-Петербурга в г. Сен-Дени (Франция) на стадион «Стад де Франс». , Вероятность: 100%, Сутевые: Финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов на территории Российской Федерации не будет проведен Принятые меры: 1. Перераспределение бюджетных средств на другие мероприятия, срок исполнения 30.12.2022, Выполнено. Отмена проведения на территории Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов, Причина риска: Решением внеочередного заседания Исполнительного комитета УЕФА от 25 февраля 2022 года

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведение финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 перенесено из г. Санкт-Петербурга в г. Сен-Дени (Франция) на стадион «Стад де Франс». , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г.; Сутевые: Финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов на территории Российской Федерации не будет проведен Принятые меры: 1. Перераспределение бюджетных средств на другие мероприятия, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено. Проведение на территории Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов отменено Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.24.1		Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал		0						15.10.2022	01.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Просрочка 47 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет АНО " ЛОКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЕФА ЕВРО 2020" от 05.10.2022г. №777-10-2022-050/05, приложен файл. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.24.2		Проведен на высоком организационном уровне в Российской Федерации финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов		0						31.05.2022	01.01.2023	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 215 дней. Существует риск: Отмена проведения на территории Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов, Причина риска: Решением внеочередного заседания Исполнительного комитета УЕФА от 25 февраля 2022 года проведение финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 перенесено из г. Санкт-Петербурга в г. Сен-Дени (Франция) на стадион «Стад де Франс». , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2023г.; Сутевые: Финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021/22 годов на территории Российской Федерации не будет проведен Принятые меры: 1. Перераспределение бюджетных средств на другие мероприятия, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено.
1.25		Проведен на территории Росссийской Федерации XVI Чемпионат мира ФИНА по плаванию (бассейн 25 м) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	0			31.12.2022	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 16.01.2023г. №СМ-8/2023, приложен файл. Существуют риски: Отмена проведения XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации, Причина риска: В Минспорт России поступило решение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Международной федерации плавания (ФИНА) в соответствии с которым 23 марта 2022 года было принято решение об отмене XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года. , Вероятность: 100%, Сутевые: XVI чемпионат мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации проведен не будет в связи с решением ФИНА Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 30.12.2022, Выполнено. Отмена проведения XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Причина риска: В Минспорт России поступило решение Международной федерации плавания (ФИНА) в соответствии с которым 23 марта 2022 года было принято решение об отмене XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.; Сутевые: XVI чемпионат мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации проведен не будет в связи с решением ФИНА Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено. Просрочка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															365 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.25.1		Проведен на высоком организационном уровне чемпионат мира FINA по плаванию (бассейн 25 м) 2022 года		0						31.12.2022	31.12.2023	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: Отмена проведения XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации, Причина риска: В Минспорт России поступило решение Международной федерации плавания (ФИНА) в соответствии с которым 23 марта 2022 года было принято решение об отмене XVI чемпионата мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.; Сутевые: XVI чемпионат мира ФИНА по плаванию на короткой воде 2022 года в Российской Федерации проведен не будет в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															связи с решением ФИНА Принятые меры: 1. Прорабатывается вопрос о проведении на территории Российской Федерации альтернативных спортивных мероприятий, срок исполнения 31.12.2022, Выполнено.
1.25.2		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал		0						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия" Отчет АНО "ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" от 11.10.2022г. №777-10-2022-036/05, приложен файл.
1.26		Исполнены финансовые	Тысяча	0	1824.6	1323.7	1323.7					Морозов	ГИИС	Иное	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обязательства перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией Значение: 1 824,6000 Дата: 31.12.2022	долларов							31.12.2022	01.01.2023	Алексей Алексеевич	"Электронный бюджет"	Аналитическая информация	значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №08-08-08-20/190, приложен файл. Существует риск: Плановое значение результата не достигнуто , Причина риска: Для исполнения финансовых обязательств перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией заключено соглашение с ВФЛА от 17.03.2022 номер 777-10-2022-095 на сумму 133 200,0 тыс. руб. (1001,504 тыс. долларов). Финансовые обязательства перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией выполнены в соответствии с выставленными счетами на оплату в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рамочного соглашения б/н от 10.11.2020 между ВФЛА и WA. Разница между плановым и фактическим значением сложилась в связи с разными курсами доллара на дату установления планового значения (73 руб. за 1 USD), заключения соглашения (133 руб. за 1 USD) и фактической оплатой по выставленным счетам (фактическое исполнение финансовых обязательств осуществлялось при колебании курса рубля от 60,35 руб. до 83,7 руб. за 1 USD) , Вероятность: 100%, Сутевые: Плановое значение результата не достигнуто Принятые меры: 1. Перерасчет размера взноса по текущему курсу доллара, срок исполнения 30.12.2022, Выполнено. Просрочка 1

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															день. Предоставлена информация : 1323.7 из 1824.6.
1.26.1		Перечислены денежные средства в бюджет Всемирной легкоатлетической ассоциации		0						30.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение Платежные поручения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения" Платежное поручение Минспорта России от 20.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.26.2		Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал		0						15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант" Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ" от 12.10.2022г. №777-10-2022-095/05, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.27		Осуществлены выплаты денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" Значение: 45,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	45	45	45			31.12.2022	31.12.2022	Байсултанов Одес Хасаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет ПКР	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет ПКР" Отчет ПКР от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 45 из 45.
1.27.1		Выплаты осуществлены		0						31.12.2022	28.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет ПКР	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ПКР" Отчет ПКР от 28.12.2022г. № б/н, приложен файл.
1.27.2		Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал		0						20.10.2022	01.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 октября 2022 г.	Выполнено. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 октября 2022 г." Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ" от 05.10.2022г. №777-10-2022-101/03, приложен файл. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.27.3		Представлен отчет о достижении значений результатов предоставлении субсидии за 3 квартал		0						20.10.2022	01.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	Выполнено. Просрочка 42 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														по состоянию на 1 октября 2022 г.	по состоянию на 1 октября 2022 г." Отчет ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ" от 05.10.2022г. №777-10-2022-101/04, приложен файл. КТ выполнена с нарушением срока из-за некорректно созданного автоматического исполнения. Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 3 квартал был представлен в установленный срок Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.28		Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													"Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №СМ-8/2023, приложен файл. Результат достигнут. 19 июля по 3 августа состоялся I этап – Игр (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание). 9 по 26 ноября состоялся II этап – Игр (прыжки в воду, плавание). 8 по 17 декабря состоялся III этап – Игр (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду). Предоставлена информация : 1 из 1.
1.28.1		Проведены соревнования первого и второго этапов «Игр дружбы»		0						30.11.2022	30.11.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о проведении I этапа, Отчет Отчет о проведении II этапа	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении I этапа" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о проведении II этапа" Отчет АНО "Дирекция спортивных и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальных проектов" от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.28.2		Проведены соревнования третьего этапа «Игр дружбы»		0						18.12.2022	21.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Протокол Протокол по прыжкам, Протокол Протокол по плаванию, Протокол Результаты международных соревнований по синхронному плаванию "Кубок Светланы Ромашиной"	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Протокол по прыжкам" Протокол главного судьи соревнований от 14.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Протокол по плаванию" Протокол главного судьи соревнований от 11.12.2022г. №б/н, приложен файл. 3. "Результаты международных соревнований по синхронному плаванию "Кубок Светланы Ромашиной"" Протокол главного судьи соревнований от 11.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.28.3		Представлены отчеты о подготовке и проведении первого и второго этапов соревнований		0						10.12.2022	21.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о I этапе, Отчет Отчет о II этапе	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о I этапе" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о II этапе" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.28.4		Представлены отчеты о подготовке и проведении третьего этапа соревнований		0						25.12.2022	29.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о 3 этапе	Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о 3 этапе" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.28.5		Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий по подготовке и проведению «Игр дружбы»		0						31.12.2022	28.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Итоговый отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоговый отчет" Отчет АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.29		Возмещены расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	5	0	0			31.12.2022	31.12.2023	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Возврат Правил	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Возврат Правил" Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.12.2022г. №П44-90305, приложен файл. Существуют риски: Результат в 2022 году не достигнут, Причина риска: В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № П44-90305 проект постановления Правительства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования, и внесении изменений в постановление

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1140" возвращён на доработку. Соответственно, соглашения с субъектами заключены не были, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат в 2022 году не достигнут Принятые меры: 1. Доработка Правил по итогам согласительного совещания с Минцифры России и повторное внесение в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2023. КТ не выполнена, Причина риска: В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № П44-90305 проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования, и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1140" возвращён на доработку. Соответственно, соглашения с субъектами заключены не были, финансовые средства в 2022 году регионами не получены, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.; Сутевые: Финансовые средства в 2022 году регионам не получены Принятые меры: 1. Доработка Правил по итогам согласительного совещания с Минцифры России и повторное внесение в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2023. Результат не выполнен Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0 из 5.
1.29.1		Субъектами Российской Федерации получены финансовые средства по соглашениям в целях возмещения расходов		0						29.12.2022	31.12.2023	Владимирская Елена Владимировна	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Просрочка 367 дней. Существует риск: КТ не выполнена, Причина риска: В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования													соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № П44-90305 проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования, и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1140" возвращён на доработку. Соответственно, соглашения с субъектами заключены не были, финансовые средства в 2022 году регионами не получены, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2023г.; Сутевые: Финансовые средства в 2022 году регионам не получены Принятые меры: 1. Доработка Правил по итогам согласительного совещания с Минцифры России и повторное внесение в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2023.
1.30		Реализованы мероприятия в области информационных технологий Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	8	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №06-06-4-20/219, приложен файл. Результат выполнен Предоставлена информация : 8 из 8.
1.31		Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Кадыров Азат Рифгатович	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая информация	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая информация " Иное Минспорта России от 31.12.2022г. №СМ-8/2023, приложен файл. Результат в 2022 году достигнут в части подготовительных мероприятий, запланированных в декабре 2022 года Предоставлена

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													информация : 1 из 1.
1.31.1		Представлен отчет об исполнении плана мероприятий по подготовке в 2022 году Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств		0						31.12.2022	30.12.2022	Миронова Светлана Викторовна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Отчет о выполнении Плана	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении Плана" Отчет АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" от 30.12.2022г. № б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы							
1.1		(01) Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров	694 959,50	627 055,80	627 055,80	628 629,75	627 055,74	100,00	
1.1.1		федеральный бюджет	694 959,50	627 055,80	627 055,80	628 629,75	627 055,74	100,00	.
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.2		(03) Проведены допинг-пробы по программе тестирования "РУСАДА"	722 883,90	722 883,90	722 883,90	722 883,90	708 775,85	98,05	
1.2.1		федеральный бюджет	722 883,90	722 883,90	722 883,90	722 883,90	708 775,85	98,05	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(04) Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку в Республике Крым	192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		федеральный бюджет	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	100,00	.
1.3.2		бюджеты государственных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00				
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(05) Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	100,00	
1.4.1		федеральный бюджет	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	100,00	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.5		(06) Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества	150 002,30	150 002,30	150 002,30	150 002,30	141 002,30	94,00	
1.5.1		федеральный бюджет	150 002,30	150 002,30	150 002,30	150 002,30	141 002,30	94,00	.
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.6		(08) Проведен на территории Российской Федерации чемпионат мира по волейболу FIVB	525 221,40	502 221,40	502 221,40	502 221,40	449 254,65	89,45	
1.6.1		федеральный бюджет	525 221,40	502 221,40	502 221,40	502 221,40	449 254,65	89,45	
1.6.2		бюджеты государственных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00				
1.6.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.7		(09) Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге	7 299 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1		федеральный бюджет	7 148 379,70	7 148 379,70	7 148 379,70	7 148 379,70	7 148 379,70	100,00	
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7 299 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.8		(10) Проведена XXXII Всемирная летняя универсиада в г. Екатеринбурге	930 880,80	614 442,50	614 442,50	614 442,45	603 413,08	98,20	
1.8.1		федеральный бюджет	930 880,80	614 442,50	614 442,50	614 442,45	603 413,08	98,20	
1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.9		(11) Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации	1 344 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1		федеральный бюджет	1 280 300,00	1 280 300,00	1 280 300,00	1 280 300,00	1 280 300,00	100,00	.
1.9.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской	1 344 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Федерации							
1.9.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.10		(12) Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации	248 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1		федеральный бюджет	236 893,90	236 893,90	236 893,90	236 108,23	236 051,23	99,64	.
1.10.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	248 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
1.10.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.10.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.11		(13) Созданы и функционируют детские футбольные центры	198 789,50	198 397,70	198 397,70	198 397,69	197 667,82	99,63	
1.11.1		федеральный бюджет	198 789,50	198 397,70	198 397,70	198 397,69	197 667,82	99,63	.
1.11.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.12		(14) Достигнут коэффициент загрузки каждого спортивного объекта спортивного кластера «Сириус»	779 745,20	779 745,20	779 745,20	779 745,20	565 784,19	72,56	
1.12.1		федеральный бюджет	779 745,20	779 745,20	779 745,20	779 745,20	565 784,19	72,56	.
1.12.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.3		консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		субъектов Российской Федерации							
1.12.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.13		(15) Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта	1 399 663,40	1 352 405,50	1 352 405,50	1 352 405,48	1 322 204,69	97,77	
1.13.1		федеральный бюджет	1 399 663,40	1 352 405,50	1 352 405,50	1 352 405,48	1 322 204,69	97,77	
1.13.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.14		(17) Проведен в Российской Федерации финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов	229 311,40	225 934,50	225 934,50	225 934,43	225 934,43	100,00	
1.14.1		федеральный бюджет	229 311,40	225 934,50	225 934,50	225 934,43	225 934,43	100,00	
1.14.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.15		(18) Проведен на территории Росссийской Федерации XVI Чемпионат мира ФИНА по плаванию (бассейн 25 м)	41 059,20	41 059,20	41 059,20	41 059,20	41 059,20	100,00	
1.15.1		федеральный бюджет	41 059,20	41 059,20	41 059,20	41 059,20	41 059,20	100,00	
1.15.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.15.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.16		(19) Исполнены финансовые обязательства перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	93 925,62	70,51	
1.16.1		федеральный бюджет	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	93 925,62	70,51	
1.16.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.17		(22) Осуществлены выплаты денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"							
1.17.1		федеральный бюджет	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	100,00	
1.17.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.18		(28) Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы"	191 206,70	191 206,70	191 206,70	191 206,70	191 206,70	100,00	
1.18.1		федеральный бюджет	191 206,70	191 206,70	191 206,70	191 206,70	191 206,70	100,00	
1.18.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.18.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.19		(31) Возмещены расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования	49 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.1		федеральный бюджет	49 406,90	49 406,90	49 406,90	0,00	0,00	0,00	
1.19.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	49 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.20		(32) Реализованы мероприятия в области информационных	345 146,60	214 400,00	214 400,00	214 400,00	214 400,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		технологий							
1.20.1		федеральный бюджет	345 146,60	214 400,00	214 400,00	214 400,00	214 400,00	100,00	
1.20.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.21		(36) Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022 году	527 633,80	527 633,80	527 633,80	527 633,80	0,00	0,00	
1.21.1		федеральный бюджет	527 633,80	527 633,80	527 633,80	527 633,80	0,00	0,00	
1.21.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.21.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			16 222 523,37	8 187 670,40	8 187 670,40	8 286 792,50	7 249 536,74	88,54	-
федеральный бюджет			15 986 584,20	17 086 250,90	17 086 250,90	17 135 180,43	16 097 867,67	94,22	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			9 134 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров												
	План	0.00	204 084.00	204 084.00	275 274.50	346 465.00	403 417.40	460 369.80	531 560.30	588 512.70	659 703.20	659 703.20	694 959.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	168 044.77	208 072.30	211 189.89	214 713.90	422 472.00	424 481.40	438 709.61	452 875.84	627 055.74
1.2.	Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации												
	План	14 845.90	29 691.80	44 537.70	59 383.60	74 229.50	89 075.40	103 921.30	118 767.20	133 613.10	148 459.00	163 305.00	236 893.90
	Факт/прогноз	0.00	34 105.00	34 105.00	34 105.00	34 105.00	88 001.10	111 588.86	132 096.06	142 261.06	189 571.06	190 213.73	236 051.23
1.3.	Созданы и функционируют детские футбольные центры												
	План	13 901.40	27 802.70	41 704.10	55 605.50	69 506.80	83 408.20	97 309.50	111 210.90	125 112.30	139 013.60	152 915.00	198 789.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 345.65	31 345.65	31 345.65	149 129.82	149 129.82	166 568.61	197 667.82
1.4.	Достигнут коэффициент загрузки каждого спортивного объекта спортивного кластера «Сириус»												
	План	0.00	0.00	0.00	97 468.20	194 936.30	292 404.50	389 872.60	487 340.80	584 808.90	682 277.10	779 745.20	779 745.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 090.43	101 090.43	131 948.79	141 039.98	184 128.20	184 128.20	565 784.19
1.5.	Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта												
	План	30 000.00	60 000.00	110 000.00	160 000.00	250 000.00	418 077.00	586 154.00	754 231.00	922 308.00	1 090 385.00	1 258 462.00	1 399 663.40
	Факт/прогноз	0.00	9 384.96	122 029.07	190 421.27	274 490.80	336 675.75	446 565.11	586 685.54	714 644.96	794 455.06	901 986.31	1 322 204.69

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.6.	Проведен в Российской Федерации финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 годов												
	План	9 342.00	35 499.00	61 656.00	87 813.00	125 181.00	162 549.00	220 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	229 311.40
	Факт/прогноз	0.00	7 155.20	61 620.27	139 364.50	183 936.78	218 541.41	221 078.24	225 695.85	225 937.98	225 934.43	225 934.43	225 934.43
1.7.	Проведен на территории Росссийской Федерации XVI Чемпионат мира ФИНА по плаванию (бассейн 25 м)												
	План	0.00	1 000.00	5 000.00	15 000.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00	40 000.00	41 059.20	41 059.20	41 059.20	41 059.20
	Факт/прогноз	0.00	3 789.48	9 710.41	17 680.75	23 609.61	29 238.30	33 447.91	41 059.20	41 059.20	41 059.20	41 059.20	41 059.20
1.8.	Исполнены финансовые обязательства перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией												
	План	0.00	0.00	33 300.00	33 300.00	33 300.00	66 600.00	66 600.00	66 600.00	99 900.00	99 900.00	99 900.00	133 200.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	32 935.90	46 845.53	46 845.53	46 845.53	46 845.53	64 787.43	64 787.43	64 787.43	78 673.51	93 925.62
1.9.	Осуществлены выплаты денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00
1.10.	Возмещены расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 406.90
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.	Реализованы мероприятия в области информационных технологий												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 400.00	214 400.00	214 400.00	214 400.00	345 146.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 400.00
1.12.	Проведены допинг-пробы по программе тестирования "РУСАДА"												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	59 091.20	118 182.30	177 273.30	236 364.50	295 455.50	354 546.60	413 637.80	472 728.80	531 819.90	590 911.20	650 002.60	722 883.90
	Факт/прогноз	0.00	31 017.46	100 557.06	159 578.59	264 017.97	304 052.27	304 052.27	454 672.88	538 070.54	579 705.32	613 148.30	708 775.85
1.13.	Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022 году												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527 633.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.14.	Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы"												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 522.76	96 624.80	191 206.70
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 586.76	191 206.70
1.15.	Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную подготовку в Республике Крым												
	План	16 690.90	33 381.80	50 072.70	66 763.60	83 454.50	100 145.40	116 836.30	133 527.20	150 218.10	166 909.00	183 600.00	183 600.00
	Факт/прогноз	0.00	30 600.00	45 900.00	61 200.00	76 500.00	107 100.00	107 100.00	122 400.00	137 700.00	153 000.00	168 300.00	183 600.00
1.16.	Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя												
	План	9 736.40	19 472.80	29 209.20	38 945.60	48 682.00	58 418.40	68 154.80	77 891.20	87 627.60	97 364.00	107 100.00	107 100.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	27 296.15	33 832.30	39 743.19	47 713.10	51 199.61	66 006.23	82 713.41	88 918.76	95 692.43	107 100.00
1.17.	Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества												
	План	12 613.80	25 227.60	37 841.40	50 455.20	63 069.00	75 682.80	88 296.60	100 910.40	113 524.20	126 138.00	138 752.30	150 002.30
	Факт/прогноз	0.00	3 554.81	20 439.17	55 942.58	82 002.72	91 249.49	94 932.79	103 211.50	123 519.57	128 359.19	133 355.91	141 002.30
1.18.	Проведен на территории Российской Федерации чемпионат мира по волейболу FIVB												
	План	0.00	45 000.00	100 000.00	150 000.00	250 000.00	280 000.00	310 000.00	340 000.00	380 000.00	390 000.00	400 000.00	525 221.40

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	47 622.07	103 583.98	172 539.79	275 323.43	294 638.16	321 165.57	345 957.06	384 931.31	397 547.79	408 707.29	449 254.65
1.19.	Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге												
	План	0.00	624 054.50	1 248 109.10	1 872 163.60	2 496 218.20	3 120 272.70	3 744 327.30	4 368 381.80	4 992 436.40	5 616 490.90	6 240 545.50	7 148 379.70
	Факт/прогноз	0.00	1 248 902.12	1 983 116.17	2 563 520.97	3 563 750.34	4 019 685.98	4 019 685.98	4 729 293.41	5 465 240.64	5 810 527.83	6 968 930.58	7 148 379.70
1.20.	Проведена XXXII Всемирная летняя универсиада в г. Екатеринбурге												
	План	0.00	0.00	35 000.00	130 000.00	200 000.00	250 000.00	260 000.00	400 000.00	450 000.00	490 000.00	500 000.00	930 880.80
	Факт/прогноз	0.00	0.00	38 330.95	132 900.77	208 085.19	265 581.89	265 581.89	412 642.30	453 608.99	492 524.14	532 775.87	603 413.08
1.21.	Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации												
	План	116 391.00	232 782.00	349 172.90	465 564.00	581 955.00	698 345.80	814 737.00	931 127.90	1 047 518.90	1 163 909.90	1 280 300.00	1 280 300.00
	Факт/прогноз	0.00	176 298.63	289 141.22	464 248.84	566 013.61	656 529.31	791 415.97	880 833.84	959 655.61	1 089 378.91	1 165 635.82	1 280 300.00

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за разработку и реализацию КПМ	Кадыров Азат Рифгатович		
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
--			*99,8300*	-
Не предусмотрено	*Наличие критических отклонений*	*Наличие критических отклонений*		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение проведения спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также содержания и развития имущественных комплексов подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежных вознаграждений (премий) по итогам выступлений на спортивных мероприятиях													
1.1		Результат "Обеспечено функционирование подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежного вознаграждения (премий) по итогам спортивных мероприятий" Дата: 31.12.2022	Единиц	15		21	Факт	10	21	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. О выполнении показателей, результатов и достижении контрольных точек комплекса процессных мероприятий Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Риски отсутствуют Предоставлена информация: 21 из 10

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 18.01.2023 №08-08-2-20/230, приложен файл.		
1.1.К.1		Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на иные цели, за 2021 год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	28.01.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.07.2022 №08-08-1-20/3711, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.1.К.2		Контрольная точка "Представлены отчеты о результатах предоставления субсидий на иные цели за 2021 год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.01.2022	02.03.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Служебная записка Письмо служебное	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. ФГБУ «ЦСП» представил отчет о результатах предоставления субсидии за 2021 год позже

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.07.2022 №08-08-1-20/3711, приложен файл.		установленного срока Просрочка: 31 дня.
1.1. К.3		Контрольная точка "Заключены соглашения с подведомственными Минспорту России организациями о предоставлении субсидий на иные цели" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	23.06.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.07.2022 №08-08-1-20/3711, приложен	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на иные цели, за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	14.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Реестр отчетов о расодах Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.10.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.1. К.5		Контрольная точка "Представлены отчеты о результатах предоставления субсидий на иные цели за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.10.2022	31.01.2023	Владимирская Елена Владимировна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Предоставление квартальных отчетов о результатах не предусмотрено Просрочка: 108 дня.
1.1. К.6		Контрольная точка "Осуществлены выплаты победителям и призерам по итогам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также универсиад" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 13.01.2023 №04-01.09/27, приложен файл.		
1.2		Результат "Обеспечено функционирование подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежного вознаграждения (премий) по итогам спортивных мероприятий" Дата: 31.12.2023	Единиц	15		0	Прогноз	10	10	-	-	Владимирская Елена Владимировна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 10
1.2.			-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2023	30.01.2023	Владимирск		ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.1		Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на иные цели, за 2022 год" результата										ая Елена Владимировна		"Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют
1.2. К.2		Контрольная точка "Представлены отчеты о результатах предоставления субсидий на иные цели за 2022 год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.01.2023	30.01.2023	Владимирская Елена Владимировна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют
1.3		Результат "Организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Дата: 31.12.2023	Единиц	11250		0	Прогноз	15400	15400	-	-	Сараева Людмила Анатольевна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 15400
1.3. К.1		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственными Минспорту России	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.01.2023	31.01.2023	Владимирская Елена Владимировна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		организациями" результата													
1.3. К.2		Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2022 год об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по проведению мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в части спорта высших достижений" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.02.2023	01.02.2023	Дроздов Алексей Сергеевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют
1.4		Результат "Организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Дата: 31.12.2022	Единиц	11250		13051	Прогноз	14960	13051	-	-	Сараева Людмила Анатольевна	1. информационная справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. За 2022 год проведено 13051 спортивных мероприятий Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 13051 из 14960

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 11.01.2023 №01-01-6-20/71, приложен файл.		
1.4.К.1		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) с подведомственными Минспорту России организациями" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.01.2022	20.01.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.07.2022 №08-08-1-20/3711, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.4.К.2		Контрольная точка "Представлен итоговый отчет за 2021 год об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг	-	-	-	-	Факт	-	-	01.02.2022	20.01.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	1. Служебная записка Письмо служебное	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		(выполнение работ) по проведению мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в части спорта высших достижений" результата											МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 02.03.2022 №02-02-1-20/1063, приложен файл.		
1.4. К.3		Контрольная точка "Организованы и проведены международные, всероссийские спортивные, межрегиональные спортивные соревнования и тренировочные мероприятия в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий во 2 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	30.06.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23.03.2023 №01-01-6-20/1610, приложен	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
1.4. К.4		Контрольная точка "Организованы и проведены международные, всероссийские спортивные, межрегиональные спортивные соревнования и тренировочные мероприятия в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 3 квартале" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	30.09.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Аналитическая справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.10.2022 №01-01-6-20/5587, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Организовано и проведено 9345 спортивных мероприятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
1.4. К.5		Контрольная точка "Утвержден Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в части спорта высших достижений" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и междунар	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													одных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №1419, приложен файл.		
1.4. К.6		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.12.2022	31.01.2023	Дроздов Алексей Сергеевич	1. Государственное задание ФГБУ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫ	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 31 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													X КОМАНД РОССИИ" Государственное задание МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №777-00001-23-00, приложен файл.		
1.4. К.7		Контрольная точка "Организованы и проведены международные, всероссийские спортивные, межрегиональные спортивные соревнования и тренировочные мероприятия в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Об исполнении КТ Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 4 квартале" результата											ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №01-01-6-20/7737, приложен файл.		
1.5		Результат "Осуществлены выплаты спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы" Дата: 31.12.2022	Процент	100		100	Факт	100	100	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Реестр платежных документов Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-08-20/213, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Предоставлена информация: 100 из 100
1.5.К.1		Контрольная точка "Приказ о выплате денежного вознаграждения тренерам и специалистам,	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	27.05.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. О выплате денежного	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы, утвержден" результата											вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и чемпионатах Европы Приказ		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.05.2022 №447, приложен файл.		
1.5. К.2		Контрольная точка "Выплаты осуществлены " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	06.07.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Информационная справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													X КОМАНД РОССИИ" от 03.08.2022 №04-01.09/1666, приложен файл.		
1.5. К.3		Контрольная точка "Приказ о выплате денежного вознаграждения тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы, утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. О выплате денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, обеспечи	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 9 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													вшим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и чемпионатах Европы Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.05.2022 №286, 403, 447, приложен файл.		
1.5. К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая информация и	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													реестр платежных документов Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-08-20/213, приложен файл.		
2		Научно-методическое, информационно-аналитическое и антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд Российской Федерации													
2.1		Результат "Обеспечено научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение сборных команд Российской Федерации по видам спорта " Дата: 31.12.2023	Единиц	265		0	Прогноз	275	275	-	-	Горбунов Алексей Владимирович		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 275
2.1. К.1		Контрольная точка "Представлен итоговый	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.02.2023	01.02.2023	Горбунов Алексей		ГИИС "Электро	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением за 2022 год" результата										Владимирович		нный бюджет"	
2.1. К.2		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением заключено" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Владимирская Елена Владимировна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют
2.2		Результат "Обеспечено научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение сборных команд Российской Федерации по видам спорта " Дата: 31.12.2022	Единиц	265		265	Прогноз	271	265	-	-	Горбунов Алексей Владимирович	1. Сведения о фактическом выполнении показателей	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. За 2022 год проведено 265 мероприятий по научно-методическому и информационно-аналитическому сопровождению сборных команд

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 29.12.2022 №04-01.09/2687, приложен файл.		Российской Федерации по видам спорта Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 265 из 271
2.2.К.1		Контрольная точка "Представлен итоговый отчет об исполнении государственного задания на оказание	-	-	-	-	Факт	-	-	01.02.2022	09.02.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Служебная записка Письмо	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 8 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением за 2021 год" результата											служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2022 №04-04-04-/3600, приложен файл.		
2.2. К.2		Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением заключено" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	20.01.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.04.2022 №08-08-1-20/1817,	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													приложен файл.		
2.2. К.3		Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.04.2022	31.03.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Служебная записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2022 №04-04-04-/3600, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
2.2. К.4		Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением"	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	12.07.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Отчет за 2 квартал Отчет МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		результата											12.07.2022 №б/н, приложен файл.		
2.2.К.5		Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	10.10.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Отчет по состоянию на 30.09.2022 Отчет МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.10.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
2.2.К.6		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению спортивных сборных команд по виду спорта научно-методическим сопровождением утверждено" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Государс	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													твенное задание МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №777-00001-23-00, приложен файл.		
2.3		Результат "Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ)" Дата: 31.12.2023	Единиц	22		0	Прогноз	22	22	-	-	Мочалова Елена Сергеевна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 22
2.3. К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ МГУ за 2022 год" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	01.02.2023	01.02.2023	Мочалова Елена Сергеевна		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2.3. К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) МГУ утверждено" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2023	26.12.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено Государственное задание ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2022 №15844 п-П8, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
2.4		Результат "Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации	Единиц	22		25	Факт	24	25	-	-	Мочалова Елена Сергеевна	1. Информация МГУ Письмо	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. За 2022 год проведено 25 мероприятий по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ)" Дата: 31.12.2022											служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" от 10.01.2023 №1-23/035-03, приложен файл.		поддержанию аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ) Предоставлена информация: 25 из 24

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2.4.К.1		Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ МГУ за 2021 год" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.02.2022	26.01.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Входящее письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" от 01.07.2022 №123-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													22/035-03, приложен файл.		
2.4. К.2		Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) МГУ утверждено" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.03.2022	10.03.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Входящее письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Утверждено государственное задание № 075-00658-22 ПР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													М.В.ЛОМОНОСОВА" от 01.07.2022 №123-22/035-03, приложен файл.		
2.4.К.3		Контрольная точка "Подтверждена аккредитация НАДЛ МГУ в Федеральной службе по аккредитации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.06.2022	21.01.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Входящее письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НО14

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" от 01.07.2022 №123-22/035-03, приложен файл.		
2.4.К.4		Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ МГУ" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	14.10.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Письмо о направлении предварительного отчета Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" от 05.10.2022 №496-22/010-03, приложен файл.		
2.4. К.5		Контрольная точка "Подтверждена аккредитация НАДЛ МГУ в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.12.2022	04.10.2022	Мочалова Елена Сергеевна	1. Акт инспекционного контроля Иной документ Национальная антидопинговая лаборато	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													рия (институт) Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова от 04.10.2022 №б/н, приложен файл. 2. Область аккредитации Иной документ Национальная антидопинговая лаборатория (институт) Московского государственного		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													университета имени М.В.Ломоносова от 27.09.2022 №б/н, приложен файл.		

6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году

№ п/п	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача Обеспечение проведения спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также содержания и развития имущественных комплексов подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежных вознаграждений (премий) по итогам выступлений на спортивных мероприятиях													
1.1	Обеспечено функционирование подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежного вознаграждения (премий) по итогам спортивных мероприятий Дата: 31.12.2022													
	План	Единиц												10,0000
	Факт/прогноз												21,0000	21,0000
1.2	Осуществлены выплаты спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы Дата: 31.12.2022													
	План	Процент												100,0000
	Факт/прогноз													100,0000
1.3	Организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Дата: 31.12.2022													
	План	Единиц												14 960,0000
	Факт/прогноз													13 051,0000
2	Задача Научно-методическое, информационно-аналитическое и антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд Российской Федерации													
2.1	Обеспечено научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение сборных команд Российской Федерации по видам спорта Дата: 31.12.2022													
	План	Единиц												271,0000
	Факт/прогноз													265,0000
2.2	Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ) Дата: 31.12.2022													
	План	Единиц												24,0000

№ п/п	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз													25,0000

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса» (всего), в том числе:		20 279 722,6	20 237 008,1	20 237 008,1	20 237 008,0	20 246 033,5	99,83	-
Федеральный бюджет		20 275 622,6	20 237 008,1	20 237 008,1	20 237 008,0	20 237 008,0	100,00	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Внебюджетные источники, всего		4 100,0	-	-	-	9 025,5	220,13	-

1	Задача: Обеспечение проведения спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также содержания и развития имущественных комплексов подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежных вознаграждений (премий) по итогам выступлений на спортивных мероприятиях	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:*	14 121 599,0	14 122 016,4	14 122 016,4	14 122 016,4	14 122 016,4	100,00	-
1.1.1	Федеральный бюджет	14 121 599,0	14 122 016,4	14 122 016,4	14 122 016,4	14 122 016,4	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2	*Обеспечено функционирование подведомственных Минспорту России организаций и осуществление выплат денежного вознаграждения (премий) по итогам спортивных мероприятий, в том числе:*	5 095 005,9	5 055 974,0	5 055 974,0	5 055 973,9	5 055 973,9	100,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	5 095 005,9	5 055 974,0	5 055 974,0	5 055 973,9	5 055 973,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	*Осуществлены выплаты спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров на чемпионатах мира и Европы, в том числе:*	760 150,3	760 150,3	760 150,3	760 150,3	760 150,3	100,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	760 150,3	760 150,3	760 150,3	760 150,3	760 150,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2	Задача: Научно-методическое, информационно-аналитическое и антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и спортивных сборных команд Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Обеспечено научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение сборных команд Российской Федерации по видам спорта , в том числе:*	180 360,9	180 360,9	180 360,9	180 360,9	180 360,9	100,00	-
2.1.1	Федеральный бюджет	180 360,9	180 360,9	180 360,9	180 360,9	180 360,9	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

2.2	*Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НАДЛ МГУ), в том числе:*	122 606,5	118 506,5	118 506,5	118 506,5	127 532,0	104,02	-
2.2.1	Федеральный бюджет	118 506,5	118 506,5	118 506,5	118 506,5	118 506,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.5	Внебюджетные источники, всего	4 100,0	-	-	-	9 025,5	220,13	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за разработку и реализацию КПМ	Кадыров Азат Рифгатович		
(Должность)	(ФИО)	(Подпись)	(Дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»
ЗА 2022 ГОД

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований
			97,1800	-
Отсутствие отклонений	*Наличие критических отклонений*	*Наличие критических отклонений*		

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Признак динамики показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Тип внесения данных (фактическое или прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Формирование и развитие ведомственной информационной инфраструктуры											
1.1.		Доля субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации (юридических лиц), интегрированных в единую цифровую среду, в общем количестве таких субъектов	Возрастающая	Процент	15	30	80,9	Факт	1. Аналитическая записка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.01.2023 №06-06-2-20/112, приложен файл.	30	80,9	Показатель достигнут

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1		Обеспечение деятельности и выполнение функций Минспорта России													
1.1		Результат "Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр" Дата: 31.12.2022	Человек	400		274	Прогноз	400	274	-	-		1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 11.01.2023 №	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. За 2022 год предоставлено 274 стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 274 из 400

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													04-01.09/7, приложен файл.		
1.1. К.1		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийский игр, имеющим право на получение пенсии , утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	01.07.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	1. О назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, имеющим право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													от 28.12.2013 № 400-ФЗ и Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.07.2022 №571, приложен файл.		
1.1. К.2		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	18.07.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Информационная справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 03.08.2022 №04-01.09/1666, приложен файл.		
1.1. К.3		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийский игр, имеющим право на получение пенсии , утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2022	29.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	1. Реестр приказов о назначении стипендий Президента Российской	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 4 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, имеющим право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ и Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 Приказ МИНИСТЕРСТВО		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2022 №Реестр, приложен файл.		
1.1. К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАН	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Д РОССИИ" от 13.01.2023 №04-01.09/27, приложен файл.		
1.2		Результат "Обеспечено участие Министерства спорта Российской Федерации в международных мероприятиях, форумах и встречах, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации" Дата: 31.12.2022	Единиц	0		1	Факт	1	1	-	-	Уразов Максим Сергеевич	1. Отчет об участии Отчет МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.11.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В период с 5 по 11 сентября 2022 г. в г. Владивостоке состоялся VII Восточный экономический форум, в котором Минспорт России принял активное участие. Результат выполнен Предоставлена информация: 1 из 1
1.2. К.1		Контрольная точка "Обеспечено участие Министерства спорта Российской Федерации в VII Восточном экономическом форуме" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	01.10.2022	Уразов Максим Сергеевич	1. Справочная информация Отчет МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.11.2022 №б/н, приложен файл.		
1.2. К.2		Контрольная точка "Организована работа павильонов Минспорта России в рамках проведения VII Восточного экономического форума" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.10.2022	01.10.2022	Уразов Максим Сергеевич	1. Справочная информация Отчет МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.11.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.2. К.3		Контрольная точка " Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.10.2022	12.10.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Отчет о расходах, источником финансового обеспече	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ния которых является Субсидия на 1 октября 2022 года Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" от 12.10.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 № 777-02-2022-107, приложен файл.		
1.2. К.4		Контрольная точка "Представлен отчет о результатах предоставления субсидии за 3 квартал" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	15.10.2022	30.01.2023	Уразов Максим Сергеевич		ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 107 дня.
1.3		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части оплаты жилищно-коммунальных услуг)" Дата: 31.12.2022	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Аналитическая информация Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1
1.4		Результат "Обеспечено функционирование	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена	1. Аналитич	ГИИС "Электро	Выполнено. Отклонения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		центрального аппарата Минспорта России (в части уплаты налога на имущество организаций, земельного налога, административных штрафов, а также исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)" Дата: 31.12.2022										Владимировна	еская информация Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.	нный бюджет"	отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1
1.5		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части выплат персоналу государственных органов по оплате командировочных расходов, а также выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) " Дата: 31.12.2022	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Аналитическая информация Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.		
1.6		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части выплат по оплате труда работников государственных органов)" Дата: 31.12.2022	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Аналитическая информация Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1
1.7		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части ежемесячных компенсационные выплат матерям (или другим	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Аналитическая информация Письмо служебно	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком)" Дата: 31.12.2022											е МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.		
1.8		Результат "Осуществлены выплаты лауреатам Национальной спортивной премии " Дата: 31.12.2022	Человек	17		18	Факт	18	18	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Платежные поручения Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Результат выполнен Предоставлена информация: 18 из 18

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 27.12.2022 №б/н, приложен файл. 2. Об утверждении списка лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.202		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №1190, приложен файл.		
1.8. К.1		Контрольная точка "Приказ Минспорта России об организации работы по определению лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.06.2022	05.09.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Об организации работы по определению лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.09.2022 №710, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. В виду изменения штатного расписания и длительного процесса определения ответственного за реализацию результата структурного подразделения Минспорта России КТ выполнена позже установленного срока Просрочка: 96 дня.
1.8.			-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	26.09.2022	Владимирск	1. Реестр	ГИИС	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
К.2		Контрольная точка "Утверждены положения о всероссийских конкурсах в рамках национальной спортивной премии" результата										ая Елена Владимировна	положений о всероссийских конкурсах в рамках национальной спортивной премии Положение МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.09.2022 №б/н, приложен файл.	"Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 57 дня.
1.8. К.3		Контрольная точка "Проведены заседания конкурсных комиссий в рамках национальной спортивной премии" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.10.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Протоколы заседания конкурсных комиссий в рамках	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 59 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													национальной спортивной премии" Протокол МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.11.2022 №б/н, приложен файл.		
1.8. К.4		Контрольная точка "Приказ Минспорта России об утверждении списка лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Об утверждении списка лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта (национа	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													льной спортивной премии) Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12.12.2022 №1190, приложен файл.		
1.8. К.5		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Платежные поручения Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.9		Результат "Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр " Дата: 31.12.2022	Человек	230		253	Факт	230	253	-	-	Уразов Максим Сергеевич	1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. За 2022 год предоставлено 253 стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр Предоставлена информация: 253 из 230

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													" от 11.01.2023 №04-01.09/7, приложен файл.		
1.9.К.1		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр утвержден " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	20.07.2022	Уразов Максим Сергеевич	1. О назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 5 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.07.2022 №602, приложен файл.		
1.9. К.2		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	22.07.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Информационная справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ " от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													03.08.2022 №04-01.09/1666, приложен файл.		
1.9.К.3		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр утвержден " результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2022	29.12.2022	Уразов Максим Сергеевич	1. Реестр приказов о назначении стипендий Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр Приказ МИНИСТЕРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 4 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.12.2022 №Реестр, приложен файл.		
1.9.К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАН	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Д РОССИИ " от 13.01.2023 № 04-01.09/27, приложен файл.		
1.10		Результат "Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" Дата: 31.12.2022	Человек	3000		2987	Прогноз	3000	2987	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАН	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. За 2022 год предоставлено 2987 стипендий Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													Д РОССИИ" от 11.01.2023 №04-01.09/7, приложен файл.		Сурдлимпийских игр Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 2987 из 3000
1.10.К.1		Контрольная точка "Приказ Минспорта России о выплате стипендий Президента Российской Федерации утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	20.07.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. О выплате стипендий президента Российской Федерации Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.07.2022 №611, приложен файл. 2. О выплате стипендий	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 5 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													президента Российской Федерации Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.07.2022 №610, приложен файл.		
1.10.К.2		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	27.07.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Информационная справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 03.08.2022 №04-01.09/1666, приложен файл.		
1.10.К.3		Контрольная точка "Приказ о выплате стипендий Президента Российской Федерации утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	20.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Реестр приказов о выплате стипендий Президента РФ Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 9 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №Реестр, приложен файл.		
1.10.К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 13.01.2023 №04-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													01.09/27, приложен файл.		
1.11		Результат "Проведена государственная аккредитация общероссийских спортивных федераций (общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций)" Дата: 31.12.2022	Единиц	30		100	Факт	94	100	-	-	Сараева Людмила Анатольевна	1. информационная справка Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.01.2023 №01-01-6-20/71, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Результат выполнен Предоставлена информация: 100 из 94
1.11.К.1		Контрольная точка "Утверждены приказы Минспорта России о наделении общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций статусом общероссийской спортивной федерации или правами и обязанностями общероссийской	-	-	-	-	Факт	-	-	31.08.2022	01.10.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Приказы о государственной аккредитации Приказ МИНИСТЕРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. КТ выполнена 18.08.2022. ЕЗИ № 13-2022/055, предусматривающий добавление данной КТ, был утвержден 21.10.2022. В связи с чем КТ не была заполнена в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		спортивной федерации" результата											СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.08.2022 №664-670, приложен файл.		соответствующем у ей периоде. Из-за блокирующего контроля системы в настоящий момент невозможно поставить дату, меньшую 01.10.2022 Просрочка: 31 дня.
1.11.К.2		Контрольная точка "Утверждены приказы Минспорта России о наделении общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций статусом общероссийской спортивной федерации или правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	01.10.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Приказы о государственной аккредитации Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.09.2022 №784-791, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. КТ выполнена 29.09.2022. ЕЗИ № 13-2022/055, предусматривающий добавление данной КТ, был утвержден 21.10.2022. В связи с чем КТ не была заполнена в соответствующем у ей периоде. Из-за блокирующего контроля системы в настоящий момент невозможно поставить дату, меньшую 01.10.2022 Просрочка: 1 дня.
										30.11.2022	18.11.2022				

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.11.K.3		Контрольная точка "Утверждены приказы Минспорта России о наделении общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций статусом общероссийской спортивной федерации или правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации" результата	-	-	-	-	Факт	-	-			Сараева Людмила Анатольевна	1. О государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.11.2022 №1025-1026, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.11.K.4		Контрольная точка "Утверждены приказы Минспорта России о наделении общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций статусом общероссийской спортивной федерации или правами и обязанностями	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Сараева Людмила Анатольевна	1. Приказы Минспорта России о о наделении общероссийских обществе	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		общероссийской спортивной федерации" результата											нных физкультурно-спортивных организаций статусом общероссийской спортивной федерации или правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													файл.		
1.12		Результат "Обеспечено исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах" Дата: 31.12.2022	Условная единица	1		1	Факт	1	1	-	-	Владимирская Елена Владимировна	1. Аналитическая информация Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.01.2023 №08-08-5-20/211, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1
1.13		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части закупки товаров, работ и услуг на обеспечение деятельности центрального аппарата Минспорта России)" Дата: 31.12.2022	Процент	100		99.51	Прогноз	100	99.51	-	-		1. Справка об исполнении принятых на учет обязательств Иной документ, подтверж	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 99,51 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													дающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2023 №б/н, приложен файл.		
1.13.К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2024 годов План-график закупок МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.13.К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Реестр контрактов Сведения о государственном контракте МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.13.К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Акты Акт приёма-передачи МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.13.К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Реестр платежных поручений Платежное поручение (платежный документ) МИНИС	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.14		Результат "Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций центрального аппарата Минспорта России)" Дата: 31.12.2022	Процент	100		97.75	Прогноз	100	97.75	-	-		1. Справка об исполнении принятых на учет обязательств Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг МИНИСТЕРСТВ	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 97,75 из 100

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.01.2023 №Б/Н, приложен файл.		
1.14.К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов План-график закупок МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.14.К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Реестр контрактов Сведения о государственном контракте МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.14.К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	31.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Акты Акт об оказании услуг МИНИСТЕРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.14.К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Реестр платежных поручений Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
1.15		Результат "Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84" " Дата: 31.12.2022	Человек	150		133	Прогноз	150	133	-	-		1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 11.01.2023 №04-01.09/7, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. За 2022 год предоставлено 133 стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84" Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 133 из 150
1.15.К.1		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий	-	-	-	-	Факт	-	-	15.07.2022	08.04.2022	Дроздов Алексей	1. О назначен	ГИИС "Электро	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Президента Российской Федерации победителям, серебряным и бронзовым призерам международных соревнований "Дружба-84", имеющим право на получение пенсии, утвержден" результата										Сергеевич	ии стипендий Президента Российской Федерации победителям, серебряным и бронзовым призерам международных соревнований «Дружба-84», имеющим право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.201	нный бюджет"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													3 № 400-ФЗ и Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.04.2022 №314, приложен файл.		
1.15.К.2		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.07.2022	08.07.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Информационная справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 03.08.2022 №04-01.09/1666, приложен файл.		
1.15.К.3		Контрольная точка "Приказ о назначении стипендий Президента Российской Федерации победителям, серебряным и бронзовым призерам международных соревнований "Дружба-84", имеющим право на получение пенсии, утвержден" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	25.12.2022	29.12.2022	Дроздов Алексей Сергеевич	1. Реестр приказов о назначении стипендий Президента Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 4 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													победителям, серебряным и бронзовым призерам международных соревнований «Дружба-84», имеющим право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ и Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468		

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													-1 Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.11.2022 №Реестр, приложен файл.		
1.15.К.4		Контрольная точка "Выплаты осуществлены" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Брюсов Георгий Павлович	1. Аналитическая справка Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ" от 13.01.2023 №04-01.09/27, приложен файл.		
1.16		Результат "Уплачены ежегодные взносы Российской Федерации в бюджеты международных организаций " Дата: 31.12.2022	Единиц	4		3	Прогноз	4	3	-	-	Горбунов Алексей Владимирович	1. Служебная записка с резолюцией Министра спорта Российской Федерации о неуплате взноса Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙ	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Оплачен ежегодный взнос в ВАДА в размере 1,177,557,00 долл. США (Приказ Минспорта России от 14 января 2022 года № 18). Оплачен ежегодный взнос в Расширенное Частичное соглашение по спорту Совета Европы в размере 159 124,16 евро (Приказ Минспорта России от 24 января 2022 года № 46). Оплачен ежегодный взнос в

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.12.2022 №04-04-1-20/7125, приложен файл.		Фонд для искоренения допинга в спорте в размере 150 000 евро (Приказ Минспорта России от 07 июня 2022 года № 504) Просрочка: 1 дня. Предоставлена информация: 3 из 4
1.16.K.1		Контрольная точка "Взнос в бюджет Расширенного Частичного соглашения по спорту Совета Европы осуществлен" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.04.2022	24.01.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Об оплате взноса в бюджет Расширенного Частичного соглашения по спорту Совета Европы за 2022 год Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЦИИ от 24.01.2022 №46, приложен файл.		
1.16.К.2		Контрольная точка "Взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) осуществлен" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	01.05.2022	14.01.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Об оплате Взноса во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за 2022 год Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14.01.2022 №18, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.
1.16.К.3		Контрольная точка "Взнос в бюджет Фонда для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО осуществлен" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	30.09.2022	07.06.2022	Горбунов Алексей Владимирович	1. Об оплате взноса в Фонд для искорене	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ния допинга в спорте ЮНЕСКО Приказ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.06.2022 №504, приложен файл.		
1.16.К.4		Контрольная точка "Взнос в бюджет Международного фонда для развития физического воспитания и спорта осуществлен" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	30.09.2022	01.01.2023	Горбунов Алексей Владимирович	1. служебная записка с резолюцией Министра спорта Российской Федерации Письмо служебное МИНИСТЕРСТВО	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Взнос осуществлен не будет Просрочка: 93 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 08.12.2022 №04-04-1-20/7125, приложен файл.		
1.17		Результат "По объектам федерального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, выполнены связанные с содержанием этого имущества работы по договорам гражданско-правового характера" Дата: 31.12.2022	Единица	0		10688.057	Факт	10677	10688.057	-	-		1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ ИМ.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Результат достигнут Предоставлена информация: 10688,057 из 10677

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ЧКАЛОВА" от 16.01.2023 №СА-4-42, приложен файл.		
1.17.К.1		Контрольная точка "Представлена отчетная документация о фактически понесенных затратах, а также документы, подтверждающие осуществление затрат" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.12.2022	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	1. Отчетная документация о фактически понесенных затратах Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ ИМ. ЧКАЛОВ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 9 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													А" от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.17.К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества, закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на праве хозяйственного ведения" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	26.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение фактически понесенных затрат Соглашение МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2022 №777-11-2022-	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 3 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													008, приложен файл.		
1.17.К.3		Контрольная точка "Представлен отчет об остатках федерального имущества, закрепленного за ФГУП «Национальный аэроклуб им. Чкалова», по завершении соответствующих работ" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.12.2022	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	1. Инвентаризационные описи Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ ИМ. ЧКАЛОВА" от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 2 дня.
1.17.К.4		Контрольная точка "Перечислена субсидия на возмещение фактически понесенных затрат,	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Платежное поручени	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		связанных с финансовым обеспечением мероприятий по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества, закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на праве хозяйственного ведения" результата											е Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2022 №321017, приложен файл.		
1.18		Результат "По объектам федерального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществлена уплата налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации" Дата: 31.12.2022	Единица	0		1	Факт	1	1	-	-		1. Информационное письмо Письмо служебное ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Результат достигнут Предоставлена информация: 1 из 1

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ ИМ. ЧКАЛОВА" от 16.01.2023 №СА-4-42, приложен файл.		
1.18.К.1		Контрольная точка "Представлена отчетная документация о фактически понесенных затратах, а также документы, подтверждающие осуществление затрат" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	21.12.2022	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	1. Отчетная документация о фактически понесенных затратах Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАР	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 9 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ ИМ. ЧКАЛОВА" от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.18.К.2		Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством	-	-	-	-	Факт	-	-	26.12.2022	29.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на возмещение фактически понесенных затрат Соглашение	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 3 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		Российской Федерации в отношении имущества, закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на праве хозяйственного ведения" результата											МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2022 №777-11-2022-008, приложен файл.		
1.18.К.3		Контрольная точка "Представлен отчет об остатках федерального имущества, закрепленного за ФГУП «Национальный аэроклуб им. Чкалова», по завершении соответствующих работ" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	28.12.2022	30.12.2022	Росляков Александр Валериевич	1. Инвентаризационные описи Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ РОССИИ	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 2 дня.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													ИМ. ЧКАЛОВА" от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
1.18.К.4		Контрольная точка "Перечислена субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по содержанию федерального имущества и уплате налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества, закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный аэроклуб России им. Чкалова» на праве хозяйственного ведения" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22.12.2022 №321017, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
2		Формирование и развитие ведомственной информационной инфраструктуры													
2.1		Результат "Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры и информационно-коммуникационных систем Минспорта России (в части обеспечения деятельности центрального аппарата Минспорта России)" Дата: 31.12.2022	Единица	1		24	Факт	13	24	-	-	Алексеев Владимир Геннадьевич	1. Подтверждающие документы Иной документ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 188 дня. Предоставлена информация: 24 из 13
2.1. К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													годов План-график закупок МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2.1. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Реестр контрактов Сведения о государственном контракте МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.202	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													2 №б/н, приложен файл.		
2.1. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.12.2022	07.07.2023	Алексеев Владимир Геннадьевич	1. Подтверждающие документы Иной документ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 188 дня.
2.1. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимировна	1. Платежное поручение Платежное поручение (платежный документ)	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2.2		Результат "Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры и информационно-коммуникационных систем Минспорта России (в части обеспечения выполнения функций центрального аппарата Минспорта России)" Дата: 31.12.2022	Единиц	2		9	Факт	8	9	-	-	Алексеев Владимир Геннадьевич	1. Подтверждающие документы Иной документ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.12.2022 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено. Просрочка: 132 дня. Предоставлена информация: 9 из 8
2.2.К.1		Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" результата	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров,	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
													работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов План-график закупок МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2.2. К.2		Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	29.12.2022	Новиков Андрей Николаевич	1. Реестр контрактов Сведения о государственном контракт	ГИИС "Электронный бюджет"	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		результата											е МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2022 №б/н, приложен файл.		
2.2. К.3		Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" результата	-	-	-	-	Прогноз	-	-	31.12.2022	12.05.2023	Алексеев Владимир Геннадьевич	1. Подтверждающие документы Иной документ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.01.2023 №б/н, приложен файл.	ГИИС "Электронный бюджет"	В работе. Просрочка: 132 дня.
2.2. К.4		Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных	-	-	-	-	Факт	-	-	31.12.2022	30.12.2022	Владимирская Елена Владимиров	1. Реестр платежных	ГИИС "Электронный	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое /прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Информационная система	Комментарий
		работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" результата										на	поручений Платежное поручение (платежный документ) МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2022 №б/н, приложен файл.	бюджет"	

7. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (7)/(4)*100	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе:		3 872 614,3	3 818 974,3	1 589 302,3	3 719 572,5	3 711 409,0	97,18	-
Федеральный бюджет		3 872 614,3	3 818 974,3	1 589 302,3	3 719 572,5	3 711 409,0	97,18	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
Внебюджетные источники, всего		0,0	-	-	-	0,0	0,00	-
1	Задача: Обеспечение деятельности и выполнение функций Минспорта России	-	-	-	-	-	-	-

1.1	*Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, в том числе:*	1 868 880,0	1 868 880,0	0,0	1 856 088,0	1 856 088,0	99,32	-
1.1.1	Федеральный бюджет	1 868 880,0	1 868 880,0	0,0	1 856 088,0	1 856 088,0	99,32	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2	*Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, в том числе:*	164 880,0	164 880,0	0,0	112 122,0	112 122,0	68,00	-
1.2.1	Федеральный бюджет	164 880,0	164 880,0	0,0	112 122,0	112 122,0	68,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3	*Осуществлены выплаты лауреатам Национальной спортивной премии , в том числе:*	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	100,00	-
1.3.1	Федеральный бюджет	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций центрального аппарата Минспорта России), в том числе:*	87 885,1	87 885,1	87 885,1	86 298,2	84 362,4	95,99	-
1.4.1	Федеральный бюджет	87 885,1	87 885,1	87 885,1	86 298,2	84 362,4	95,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.4.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.4.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части закупки товаров, работ и услуг на обеспечение деятельности центрального аппарата Минспорта России), в том числе:*	78 453,6	78 453,6	78 453,6	78 453,1	78 072,5	99,51	-
1.5.1	Федеральный бюджет	78 453,6	78 453,6	78 453,6	78 453,1	78 072,5	99,51	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.5.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.6	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части ежемесячных компенсационные выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком), в том числе:*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,00	-
1.6.1	Федеральный бюджет	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.6.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части выплат по оплате труда работников государственных органов), в том числе:*	734 907,9	742 303,3	742 303,3	730 192,6	730 192,6	98,37	-
1.7.1	Федеральный бюджет	734 907,9	742 303,3	742 303,3	730 192,6	730 192,6	98,37	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.7.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.7.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части выплат персоналу государственных органов по оплате командировочных расходов, а также выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) , в том числе:*	7 021,2	7 021,2	7 021,2	6 858,8	6 858,9	97,69	-
1.8.1	Федеральный бюджет	7 021,2	7 021,2	7 021,2	6 858,8	6 858,9	97,69	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.8.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.9	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части уплаты налога на имущество организаций, земельного налога, административных штрафов, а также исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе:*	82 047,1	82 262,9	82 262,9	82 258,4	82 258,4	99,99	-
1.9.1	Федеральный бюджет	82 047,1	82 262,9	82 262,9	82 258,4	82 258,4	99,99	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.9.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10	*Обеспечено функционирование центрального аппарата Минспорта России (в части оплаты жилищно-коммунальных услуг), в том числе:*	31 596,2	33 186,8	33 186,8	33 186,7	31 645,7	95,36	-
1.10.1	Федеральный бюджет	31 596,2	33 186,8	33 186,8	33 186,7	31 645,7	95,36	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.10.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11	*Обеспечено исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах, в том числе:*	78 247,0	44 851,7	44 851,7	44 851,7	44 851,7	100,00	-
1.11.1	Федеральный бюджет	78 247,0	44 851,7	44 851,7	44 851,7	44 851,7	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.11.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.12	*Обеспечено участие Министерства спорта Российской Федерации в международных мероприятиях, форумах и встречах, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в том числе:*	116 169,8	116 169,8	116 169,8	116 169,8	116 169,8	100,00	-
1.12.1	Федеральный бюджет	116 169,8	116 169,8	116 169,8	116 169,8	116 169,8	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.12.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13	*Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр , в том числе:*	122 472,0	122 472,0	0,0	106 962,0	106 962,0	87,34	-
1.13.1	Федеральный бюджет	122 472,0	122 472,0	0,0	106 962,0	106 962,0	87,34	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.13.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.13.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14	*По объектам федерального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, выполнены связанные с содержанием этого имущества работы по договорам гражданско-правового характера, в том числе:*	54 406,6	53 314,3	53 314,3	53 314,3	53 314,3	100,00	-
1.14.1	Федеральный бюджет	54 406,6	53 314,3	53 314,3	53 314,3	53 314,3	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.14.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15	*По объектам федерального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществлена уплата налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:*	26 467,7	26 165,0	26 165,0	26 165,0	26 165,0	100,00	-

1.15.1	Федеральный бюджет	26 467,7	26 165,0	26 165,0	26 165,0	26 165,0	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.15.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16	*Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84" , в том числе:*	73 440,0	73 440,0	0,0	73 335,0	73 335,0	99,86	-
1.16.1	Федеральный бюджет	73 440,0	73 440,0	0,0	73 335,0	73 335,0	99,86	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.16.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

1.17	*Уплачены ежегодные взносы Российской Федерации в бюджеты международных организаций , в том числе:*	117 627,5	113 265,5	113 265,5	113 265,5	113 265,5	100,00	-
1.17.1	Федеральный бюджет	117 627,5	113 265,5	113 265,5	113 265,5	113 265,5	100,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.17.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.17.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.17.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.17.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2	Задача: Формирование и развитие ведомственной информационной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры и информационно-коммуникационных систем Минспорта России (в части обеспечения деятельности центрального аппарата Минспорта России), в том числе:*	176 215,2	163 333,4	163 333,4	158 962,1	155 781,5	95,38	-
2.1.1	Федеральный бюджет	176 215,2	163 333,4	163 333,4	158 962,1	155 781,5	95,38	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

2.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.1.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2	*Обеспечено бесперебойное функционирование инфраструктуры и информационно-коммуникационных систем Минспорта России (в части обеспечения выполнения функций центрального аппарата Минспорта России), в том числе:*	33 897,0	23 089,3	23 089,3	23 089,3	21 963,6	95,12	-
2.2.1	Федеральный бюджет	33 897,0	23 089,3	23 089,3	23 089,3	21 963,6	95,12	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.3	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
2.2.5	Внебюджетные источники, всего	0,0	-	-	-	0,0	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.

9. Дополнительная информация

Форма заполнения информации по показателям государственных программ и комплексов процессных мероприятий в целях выполнения подпункта «з» пункта 64 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786

№	Наименование государственной программы	Наименование показателя	Плановое значение на конец отчетного года (в редакции паспорта по состоянию на 1 января 2022 года)	Плановое значение на конец отчетного года (в редакции паспорта по состоянию на 31 декабря 2022 года)
1	2	3	4	5
1.	Развитие физической культуры и спорта	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	48,0	51,3
2.	Развитие физической культуры и спорта	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,%	41,8	42,8
3.	Развитие физической культуры и спорта	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	84,3	86,8